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1 SEZIONE 1 – LE FASI DI ESECUZIONE 

 

1.1 Analisi preliminare 

 

Il PAF, redatto nel 2016 nell’ambito del progetto LIFE+ GESTIRE, costituisce il principale documento strategico 
della Regione Lombardia per la gestione e valorizzazione a lungo termine della rete Natura 2000. L’attività di 
assistenza tecnica rientra nell’ambito del progetto LIFE14 IPE IT 018 – GESTIRE 2020 - Azione D.4 
“Monitoring of contribution of IP to the implementation of the PAF and PAF updating”.  

L’attività svolta da Centrale Valutativa (di seguito indicato come CV) quale soggetto incaricato, è stata 
finalizzata al monitoraggio dei Fondi Complementari del progetto LIFE14 IPE IT 018 – GESTIRE 2020 - 
Nature Integrated Management to 2020, che contribuiscono all’attuazione delle Azioni Prioritarie (PAF-
Prioritized Action Framework) di Rete Natura 2000 in Lombardia, nel periodo che intercorre dal gennaio 
2019 al giugno 2021. L’insieme di tali Fondi è rappresentato prevalentemente dalle operazioni del PSR 
regionale finanziato dal FEASR, da progetti finanziati da altri fondi regionali, da altri progetti finanziati da fondi 
di diversa natura pubblica o privata per i quali sia stato rilevato l’intervento dei Tecnici Facilitatori LIFE IP 
GESTIRE 2020 e da progetti finanziati dalla Fondazione Cariplo o da altri soggetti privati. 

Tale servizio ha costituito l’ideale prosecuzione della medesima attività di monitoraggio resa da CV per il 
triennio 2016-2018. Al fine di garantire l’elaborazione di un dato aggregato omogeneo lungo l’intero arco 
temporale - 2016-2021 - CV ha inteso procedere ad una rielaborazione della banca dati dei progetti afferenti 
al precedente triennio 1  con l’obiettivo di superare criticità imposte dalla soluzione di continuità. Tale 
riprocessamento si è reso necessario sia per garantire uniformità metodologica nel monitoraggio dei progetti 
riferiti ai due suddetti periodi, sia per ovviare ad una serie di problematiche emerse solo durante il presente 
lavoro e così di seguito tratteggiate: 

1) in primo luogo la natura “ciclica” di alcune operazioni che di fatto hanno interessato medesime superfici nel 
corso dell’intero quinquennio: è stato il caso, ad esempio, delle Misure a superficie del PSR e di alcuni 
interventi di eradicazione di specie invasive. In tale circostanza si è necessariamente dovuto procedere 
“rilevando” separatamente i successivi incrementi delle estensioni superficiali al fine di non conteggiare più 
volte le medesime aree oggetto di interventi succedutisi in annualità diverse, con conseguente sovrastima del 
dato; 

2) in secondo luogo il sopraggiungere di informazioni supplementari originariamente non disponibili al 
momento del primo monitoraggio: è stato il caso di diverse Operazioni del PSR per il quale la nuova estrazione 
di dati dal SIARL Sistema Informativo Agricoltura Regione Lombardia – estrazione non solo aggiornata, ma 
anche maggiormente dettagliata e corredata di nuovi parametri e di puntuali note esplicative - ha permesso 
sia di correggere alcuni errori metodologici e di elaborazione, sia di profilare con maggiore esattezza la 
georeferenziazione degli interventi. In particolar modo per molte Operazioni del PSR (Misure a superficie, 
Misura 4, Misura 8), il dato riferito alle particelle catastali è stato ricondotto ad un parametro fornito dal suddetto 
SiaRL (l’identificativo numerico della particella) che solo in occasione del presente monitoraggio è stato 
possibile processare attraverso la banca dati catastale degli usi del suolo regionale aggiornata al 2020-21; 

3) infine, la necessità di uniformare la rilevazione degli habitat interessati dai diversi progetti: per tutti i progetti 
si è utilizzato un unico strato informativo aggiornato all’anno 2019, al fine di evitare la sommatoria di stime 
afferenti a periodi diversi. 

Ciò premesso ne consegue che il suddetto riprocessamento può aver generato risultanze non coincidenti con 
quanto rilevato nella precedente attività di monitoraggio. 

La presente Relazione Tecnico-finanziaria, prevista quale documento conclusivo delle attività di monitoraggio 
suindicate, pertanto, non solo completa, integra e definisce quanto già riportato nei due Report intermedi - i 
quali, per la modalità di svolgimento delle attività previste, hanno costituito documentazione work in progress 
e strumento di continuo raffronto tra CV ed ERSAF – ma aggiorna quanto presentato nel precedente Report 

 
1 Al fine di mantenere distinte le elaborazioni relative ai suddetti due periodi, nel prosieguo della presente Relazione: 

le tabelle afferenti al triennio 2019-2021 sono riconoscibili dall’intestazione della prima riga di colore   
le tabelle afferenti al triennio 2016-2018 sono riconoscibili dall’intestazione della prima riga di colore   
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delle Attività afferente al triennio 2016-2018. Eventuali differenze rilevabili tra i report intermedi, il Report del 
triennio 2016-2018 e la presente Relazione sono da interpretarsi sempre a favore di quest’ultima. 

 

1.2 Cronologia delle attività di monitoraggio rese 

 

Tra ERSAF (di seguito indicato come Committente) e CV sono stati condivisi le fasi di lavoro previste e gli 
elementi da affrontare nel rispetto di quanto indicato nel capitolato contenuto nell’avviso pubblico per 
manifestazione d’interesse e quanto proposto da CV nella propria Offerta Tecnica. 

Al centro del primo incontro tra Committente e CV (cosiddetto “kick off”), tenutosi da remoto mediante la 
piattaforma di Microsoft Teams in data 24 novembre 2020, si è convenuto come la qualità del servizio fosse 
strettamente connessa alle operazioni di raccolta (modalità, completezza delle informazioni e tempistica) e di 
organizzazione e archiviazione dei dati e al costante scambio di informazioni tra i due soggetti coinvolti. 

In data 4 dicembre 2020 CV ha tramesso al Committente il Piano Esecutivo dei Lavori contenente 
l’inquadramento tecnico (specifiche tecniche, prodotti previsti e tempi di consegna) e dettagli sulle modalità di 
esecuzione del servizio offerto. Successivamente in occasione di due successivi incontri – svolti sempre da 
remoto rispettivamente in data 16 febbraio e 9 marzo 2021 sulla suindicata piattaforma  - Committente e CV 
hanno condiviso alcune criticità emerse. In particolar modo Committente e CV hanno concordato alcuni dettagli 
tecnici relativi all’interpretazione e all’elaborazione del materiale informativo inviato a CV e al contenuto del 
Registro degli Interventi riepilogativo delle informazioni di dettaglio. Il 29 marzo 2021 CV ha trasmesso al 
Committente il 1° Report tecnico-finanziario sullo stato di avanzamento delle attività. 

In occasione di successivi incontri - realizzati in data 6 maggio, 12 luglio e 6 settembre 2021, Committente e 
CV hanno indagato il materiale informativo disponibile, condiviso interpretazioni e modalità di elaborazione dei 
dati e, infine, superato diverse criticità emerse nella fase di processabilità delle informazioni relative ai progetti 
oggetto di rilievo. Committente e CV, infine, hanno definito contenuti e diverse tempistiche (rispetto a quanto 
originariamente indicato nel Piano Esecutivo dei Lavori) per il prosieguo delle attività e dei prodotti attesi e per 
il rilascio delle schede TI2 relative al periodo 2016 – 1° semestre 2021. In data 30 settembre CV ha trasmesso 
al Committente il 2° Report tecnico-finanziario sullo stato di avanzamento delle attività. 

A seguito di ulteriori incontri realizzati in data 12 ottobre, 4 novembre e 20 dicembre 2021 - Committente e CV, 
infine, hanno definito ulteriori e definitive specifiche relative alle modalità di aggregazione dei dati afferenti al 
precedente triennio 2016-2018 con il periodo oggetto del presente lavoro e concordato una nuova tempistica 
per la consegna della presente Relazione conclusiva in anticipo rispetto a quanto previsto nel Capitolato al 
punto 3.3 Tempi di attuazione. 

 

1.3 Aggiornamento degli strumenti informativi previsti dal Piano Esecutivo 

 

Nel corso dell’esecuzione del contratto e alla data di rilascio del presente documento il Committente ha inviato 
a CV i dati afferenti ai seguenti progetti: 

Banca Dati 
Giorno acquisizione dati da 

parte di CV 
Fondi Regionali per il contenimento del siluro Anno 2019 12 gennaio e 19 marzo 2021 
Fondi Regionali per l’eradicazione del poligono del Giappone Anno 2019  18 gennaio 2021 
Fondi Regionali per l’eradicazione del procione Anno 2020 21 gennaio 2021 
Fondo Cariplo Coltivare Valore Anni 2019 e 2020 24 febbraio 2021 
Fondi Cariplo AmbiEnte Digitale e Per la Cultura Anno 2020 25 febbraio 2021 
Fondi Cariplo Capitale Naturale Anno 2019 10 marzo 2021 
Fondi complementari legati all’Osservatorio Regionale per la Biodiversità (2020) 23 marzo 2021 
Bando Infrastrutture Verdi – Scorrimento 2019 23 marzo 2021 

 
2 Le schede TI costituiscono lo strumento approntato dal Committente per l’organizzazione sistematica della banca dati alimentata dal 
monitoraggio posto in essere da CV. 
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PSR Estratti SISCO-SiaRL Misure 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 6.4.1, 7.6.1, 8.1.1, 8.3.1, 
8.4.1, 16.1.1. ann0 campagna 2019 31 marzo 2021 

PSR Estratti SISCO-SiaRL Misure 8.1.2, 8.4.1 anno campagna 2019 17 maggio 2021 
Dati vettoriali Uso del Suolo Regione Lombardia 2015 Agg. 2021 8 giugno 2021 
Fondi Regionali Miglioramento Acque – Condizionalità Fiume Seveso (2019) e Fiume Lambro 
(2020) 

14/16 giugno 2021 

PSR Estratti SISCO-SiaRL Misure 10, 11, 12 e 13 anni campagna 2019 e 2020 17 giugno 2021 
PSR Estratti SISCO-SiaRL Misure 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 6.4.1, 7.6.1, 8.1.1, 8.3.1, 
8.4.1, 16.1.1. anno campagna 2020 

17 giugno 2021 

Fondi Privati – Fondi da PES tra il Consorzio Forestale Padano e Società Etifor e Protocolli d’Intesa 
tra Parco Regionale Oglio Sud e Società Etifor  Anno 2019 

5 luglio 2021 

Fondo Regionale - Studio e conservazione degli anfibi in Lombardia Anno 2019 15 luglio 2021 
Fondo Regionale - Pianura e Collina Anni 2020 e 2021 (PARZIALE) 16 luglio 2021 
PSR Estratti SISCO-SiaRL Misure 10, 11, 12 e 13 anni campagna 2016, 2017 e 2018 2 agosto 2021 
Fondi Regionali per il contenimento del siluro Anno 2020 24 agosto 2021 
Fondo Regionale - Contributi regionali per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità 
Anni 2020-2021 

30 agosto 2021 

Fondo Regionale - Monitoraggio genetico dell'orso bruno Anno 2020 2 settembre 2021 
Dati vettoriali Uso del Suolo Regione Lombardia 2015 Secondo Agg. 2021 13 settembre 2021 
Fondo Regionale – Pianura e Collina Anni 2020 e 2021 (PARZIALE) 20 settembre 2021 
PSR Estratti SISCO-SiaRL Misura 2 (DEFINITIVO) 20 settembre 2021 
Fondo Regionale - Indennizzi per danni da fauna selvatica – Annualità 2016-2021 28 settembre 2021 
Fondo Regionale - Contributi Enti Parco 2019 e Progetti Tecnici Facilitatori 5 ottobre 2021 
Fondo Regionale - Contributi Enti Parco 2020 2 novembre 2021 
Cariplo- Strategia Clima 2020 (PARZIALE) 11 novembre 2021 
Fondo Regionale - Pianura e Collina Anni 2020 e 2021 (PARZIALE) 17 novembre 2021 
Progetti Tecnici Facilitatori 18 novembre 2021 
PSR Estratti SISCO-SiaRL Misure 4.3.02 e 8.3.01 PSR Aggiornamento annate 2016-2017-2018 22 novembre 2021 

 

Per quanto attiene ai fondi PSR regionale, alla data del presente Report sono stati recepiti e processati 
elementi informativi in merito ai contributi concessi per l’anno campagna 2019 e per l’anno campagna  2020. 
Come indicato nel Piano Esecutivo dei Lavori il Committente e CV hanno preliminarmente assegnato ad ogni 
Operazione e/o tipologia di intervento le relative TI di riferimento. TI L’attivazione delle Misure del PSR per il 
primo semestre del 2021, viceversa, non ha fatto rilevare avanzamenti tali da attivare interventi oggetto di 
rilievo ai fini del PAF. 

Fondi complementari PSR 2019 2020 2021 TI associate 
Rilievo 
Rete 

Ecologica 

Misura 1    21.01 NO 

Misura 2    21.01 NO 

Misura 4    
13.04, 13.05, 13.07, 13.10, 

13.15, 24.02 
SI/NO 

Misura 6    25.01 NO 

Misura 7    13.15 NO 

Misura 8    
12.03/13.03, 13.11, 18.02. 

18.03 
SI 

Misura 10    
13.04, 15.02, 15.03, 15.05, 

15.06 NO 

Misura 11    15.02 NO 

Misura 12    13.07, 16.03, 16.05  NO 

Misura 13    12.01/13.01, 12.03/13.03 NO 
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Per quanto riguarda gli altri fondi complementari (fondi extra PSR), l’eterogeneità degli interventi – 
potenzialmente rilevabile frequentemente anche all’interno della singola progettualità – ha fatto sì che 
l’individuazione delle TI attivabili fosse successiva all’analisi della documentazione di supporto. Nella tabella 
seguente CV riporta uno schema indicativo di riepilogo che aggiorna e integra la tabella presentata nel Piano 
Esecutivo dei Lavori e nel primo Report Tecnico-Finanziario. 

 

Fondi complementari extra PSR 2019 2020 2021 TI associate 
Rilievo 
Rete 

Ecologica 

Bando Fondazione CARIPLO Capitale Naturale    12.05/13.04, 13.11 SI/NO 

Bando Fondazione CARIPLO Coltivare Valore    13.11 SI 

Bando Fondazione CARIPLO Per la Cultura    - NO 

Bando Fondazione CARIPLO Strategia Clima    12.02/13.02, 12.03/13.03 NO 

Bando Fondazione CARIPLO AmbiEnte Digitale    21.02 NO 

Fondi Regionali Contributi per interventi territoriali a 
salvaguardia della biodiversità    12.03/13.03, 13.11, 13.15, 

14.02 
SI 

Fondi Regionali per Infrastrutture verdi a rilevanza 
ecologica e di incremento della naturalità 

   13.11 SI 

Fondi regionali legati all’Osservatorio Regionale per la 
Biodiversità 

   11.01, 17.02  - 

Fondi Regionali per il contenimento del siluro (Silurus 
Glanis) 

   14.02 SI 

Fondi Regionali per l’eradicazione del poligono del 
Giappone (Reynoutria sp. pl. e Persicaria filiformis) 

   14.02 SI 

Fondi Regionali per l’eradicazione del procione 
(Procyon Lotor) 

   14.02 SI 

Fondi Regionali per miglioramento qualità acque e 
condizionalità (Contratti Fiume) 

   13.04, 13.07 NO 

Fondi Regionali Bando Misure Forestali Pianura e 
Collina 

   
12.03/13.03, 13.11, 14.02, 

18.03 
SI 

Fondi Regionali Monitoraggio genetico dell'orso bruno    13.15 SI 

Fondi vari: interventi redatti e finanziati con intervento 
Tecnici Facilitatori: fondi regionali (Bando 
Terrazzamenti) e fondi privati Cariverona (Bando 
Habitat 2020) 

   12.03/13.03, 25.01 NO 

Fondi Regionali Bando assegnazione contributi 
regionali a favore Enti Parco per interventi di 
manutenzione 

   

10.01, 12.01/13.01, 
12.02/13.02, 12.03/13.03, 
12.05/13.04, 13.11, 14.02, 

18.03, 24.02, 25.01 

SI/NO 

Fondi privati PES Consorzio Forestale Padano e Società 
Etifor 

   06.01 SI 

Fondi privati Progetto Dem.O.S. Gestione del demanio 
fluviale nel Parco Regionale Oglio Sud 

   13.11 SI 

Fondi Regionali Indennizzi da danni per fauna    16.01 NO 
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2 ANALISI DEI DATI ACQUISITI 

 

2.1.1 Fondi Regionali extra PSR 

2.1.1.1 Fondi Regionali per il contenimento del siluro (Silurus Glanis) - Anni 2019 e 2020 

La Giunta della Regione Lombardia su proposta dell'assessorato all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, 
con Delibera del 22 luglio 2019 - n. XI/1965, ha approvato i progetti per il contenimento del pesce siluro (Silurus 
glanis), nei parchi fluviali della Lombardia Adda Sud, Adda Nord, Ticino, Lambro, Oglio Nord, Serio e Mincio. 
L’obiettivo degli stanziamenti è stato quello di proseguire con gli interventi di contenimento della suddetta 
specie alloctona invasiva e predatrice dell'ittiofauna autoctona, iniziati nei periodi precedenti. Le sette iniziative 
sono state finanziate con un investimento di 90.000 euro da parte della Regione Lombardia. 

Soggetto 
attuatore Nome Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

Estensione 
progetto 

(HA)3 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
in 

SIC/ZSC/ZP
S 

(HA) 

Estensione 
in RER no 

N2000 
(HA) 

Importo 
finanziato 

/ 
contributo 
concesso 

(€) 

Consorzio 
Parco 
Lombardo 
della Valle 
del Ticino 

Progetto di 
contenimento del 
Siluro (Silurus Glanis) 
nel Parco Lombardo 
della Valle del Ticino 

Attività di contenimento del siluro 
su 13 tratti del Fiume Ticino 
compresi tra il ponte sul Ticino a 
Sesto Calende e il ponte di Barche 
a Bereguardo mediante tecnica 
dell'elettropesca da barca 

TI 
14.02 

44,06 
IT2080301 

IT2080301 / IT2010014 
IT2080301 / IT2080002 

8,40 
5,50 

30,12 
0,04 12.857 

Parco 
Regionale 
dell’Adda 
Nord 

Interventi di 
contenimento del 
siluro (Silurus Glanis) 
nel tratto sublacuale 
del fiume Adda 

Realizzazione di 14 interventi di 
gestione del siluro per mezzo di 
elettropesca da natante ed attività 
subacquee nel tratto sublacuale 
del fiume Adda  

TI 
14.02 50,00  - -  50,00 12.857 

Parco 
Regionale 
Oglio Nord 

Progetto di 
contenimento del 
Siluro (Silurus Glanis) 
nel Parco Regionale 
Oglio Nord 

Interventi di gestione del siluro 
per mezzo di elettropesca nel 
tratto fluviale intermedio del 
Fiume Oglio  tra Borgo S. Giacomo 
e Pontevico per circa 16 km 

TI 
14.02 32,00 IT20A0006 3,00 29,00 12.857 

Parco 
Regionale 
del Serio 

Interventi di 
controllo della 
popolazione di siluro 
(Silurus Glanis) nel 
fiume Serio 

Attività di contenimento con 
elettropesca della popolazione di 
siluro nel fiume Serio 

TI 
14.02   15,10   -  - 15,10 12.857 

Parco Adda 
Sud e 
Associazion
e Sportiva 
Dilettantisti
ca Spinning 
Club Italia 
sede Lodi 

Contenimento del 
siluro (Silurus Glanis) 
nel corso del fiume 
Adda 

Realizzazione di 10 interventi di 
contenimento del siluro mediante 
imbarcazione addetta alla cattura 
dal confine nord del Parco Adda 
Sud fino alle porte di Lodi 

TI 
14.02 

50,68 IT2090002 
IT2090006 

4,92 
9,88 

35,88 12.850 

Parco 
Regionale 
del Mincio 

Progetto di 
contenimento del 
Siluro (Silurus Glanis) 
nel Parco Regionale 
del Mincio 

Campagne di contenimento del 
siluro con elettropesca nella 
porzione del Lago Superiore 
compresa tra la zona limitrofa alla 
Strada di Soave, le sponde sinistra 
e destra del fiume Mincio incluso il 
tratto di lago che affianca la 
ciclabile del Lungolago Superiore 

TI 
14.02 5,00 IT20B0009 5,00 -  12.857 

Parco 
Regionale 
della Valle 
del Lambro 

Interventi di 
contenimento del 
Siluro (Silurus Glanis) 
lungo il fiume 
Lambro emissario 

Interventi di cattura mediante 
elettrostorditori realizzati lungo i 
primi 5 km di sviluppo del Fiume 
Lambro Emissario a valle del lago 
di Pusiano 

TI 
14.02 

10,00 -  -  10,00 12.857 

 

 
3 Si evidenzia che, in relazione agli interventi di contenimento e eradicazione del pesce siluro, ai fini del calcolo della superficie rilevante 
ai fini della presente indagine, è stata assegnata da CV una larghezza convenzionale di 10 o 20 metri - in caso di interventi che hanno 
interessato rispettivamente un’unica sponda o due sponde - per ogni metro lineare d’intervento indicato nella rispettiva progettualità. 
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Nel 2020 la Regione ha approvato e finanziato - con DDS N. 8235 del 9 luglio 2020 avente per oggetto “DGR 
XI/2918 del 9 marzo 2020 - sette progetti di enti parco fluviali al fine del contenimento del siluro - 
incrementando la dotazione finanziaria complessiva a 150.000 €. 

Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

Estensio
ne 

progett
o 

(HA)  

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
in 

SIC/ZSC/ZP
S 

(HA) 

Estensione 
in RER no 

N2000 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Parco 
Lombardo 
della Valle 
del Ticino 

Contenimento del 
siluro (Silurus 
Glanis) nel Parco 
Lombardo della 
Valle del Ticino 

Interventi di prelevamento su 
alcuni tratti precedentemente 
poco battuti del fiume Ticino 
compresi tra il comune di Sesto 
Calende e il Comune di Vigevano 

TI 
14.02 

10,714 

IT2080301 
IT2080301 / IT2010013 
IT2080301 / IT2010014 
IT2080301 / IT2080002 

2,93 
2,20 
2,98 
2,60 

- 21.429 

Parco 
Regionale 
Adda Nord 

Interventi di 
controllo della 
popolazione di 
siluro (Silurus 
Glanis) 

Interventi di contenimento del 
siluro nel tratto sublacuale del 
fiume Adda ricompreso nel Parco 
Adda Nord per mezzo di 
elettropesca da natante ed attività 
subacquee 

TI 
14.02 

40,005   - - 40,00 21.429 

Parco 
Regionale 
della Valle 
del Lambro 

Interventi di 
contenimento del 
siluro (Silurus 
Glanis) lungo il 
fiume Lambro 
emissario 

Interventi di contenimento lungo 
il fiume Lambro emissario a valle 
del lago di Pusiano e lungo 
l’emissario del lago di Alserio 

TI 
14.02 

2806 IT2020006 0,11 279,89 21.429 

Parco 
Regionale 
del Mincio 

Contenimento del 
siluro (Silurus 
Glanis) nel fiume 
Mincio 

Interventi di contenimento con 
elettropesca lungo il tratto fluviale 
del fiume Mincio dallo 
sbarramento invalicabile della 
Chiusa di Sacca a Goito verso sud 
includendo il Lago Superiore 

TI 
14.02 

32,007 IT20B0009 
IT20B0009 / IT20B0017 

5,80 
20,00 

6,20 21.429 

Parco del 
Serio 

Contenimento del 
siluro (Silurus 
Glanis) nel fiume 
Serio 

Attività di contenimento mediante 
elettropesca da imbarcazione tra 
la foce in Adda a valle e la prima 
porzione di corpo idrico a monte 
della palata Menasciutto 

TI 
14.02 

52,008 - - 52,00 21.429 

Parco 
Regionale 
Adda Sud 

Contenimento di 
“silurus glanis” 
presenti nei corsi 
d’acqua ricadenti 
nel Parco 

Interventi di contenimento del 
siluro presente nei corsi d’acqua 
ricadenti nel Parco Adda Sud 

TI 
14.02 53,599 

IT2090002 
IT2090006 

4,92 
9,88 38,79 21.429 

Parco 
Regionale 
Oglio Nord 

Contenimento del 
siluro (Silurus 
Glanis) nel Parco 
Regionale Oglio 
Nord 

Interventi di contenimento del 
siluro mediante elettropesca nel 
fiume Oglio 

TI 
14.02 

21,40
10 - - 21,40 21.429 

 

 

 
4 Il progetto del 2020 ha rilevato alcuni interventi su superfici già interessate dall’intero progetto del 2019 finanziato e concluso dal 
Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino. La superficie nuova interessata dal progetto del 2019 è stimata in 4,88 HA: 2,20 HA su 
IT2080301 / IT2010013, 1 HA su IT2080301 e 1,68 HA su IT2080301 / IT2010014. 
5 L’estensione del progetto è stata stimata assegnando una lunghezza lineare di 100 metri ad ognuno dei 20 interventi puntuali posti in 
essere. L’area rilevata appare interna ai due progetti del 2019 finanziati e realizzati dal Parco Regionale dell’Adda Nord e del Parco Adda 
Sud del 2019. 
6 Il progetto del 2020 è stato attivato superficie complessiva che ha coinvolto anche l’intera area dell’intervento del 2019 del Parco 
Regionale della Valle del Lambro. 
7 Il progetto del 2020 è stato attivato su una superficie complessiva che ha coinvolto anche l’intera area dell’intervento del 2019 del Parco 
Regionale del Mincio. 
8 Il progetto del 2020 è stato attivato su una superficie complessiva che ha coinvolto anche l’intera area dell’intervento del 2019 del Parco 
del Serio. 
9 Il progetto del 2020 è stato attivato su una superficie complessiva che ha coinvolto anche l’intera area dell’intervento del 2019 del Parco 
Regionale Adda Sud. 
10  Uno degli interventi previsti dal progetto, per un’estensione stimata di 10 HA, insiste su un’area già interessata dal progetto 
dell’intervento del 2019 del Parco Regionale Oglio Nord. 
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2.1.1.2 Fondi Regionali Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della 
naturalità – Anno 2019 

Con D.G.R. X/4762 del 28 gennaio 2016 era stato approvato il bando regionale “Infrastrutture verdi a rilevanza 
ecologica e di incremento della naturalità” nel rispetto di quanto stabilito dalla decisione della Commissione 
Europea C (2015) 9692 del 6 gennaio 2016. La finalità perseguita dal bando regionale era quella di incentivare 
l’infrastruttura verde, considerata quale struttura permanente del territorio, che svolge un ruolo primario in 
termini di adattamento dei cambiamenti climatici e di servizio al comparto agricolo e agroforestale. 

Il bando prevedeva il finanziamento di interventi di natura agroforestale e di incremento della naturalità, 
finalizzati ad incentivare l’infrastrutturazione verde del territorio lombardo e che perseguivano gli obiettivi di: 
potenziamento del sistema agroforestale di connessione dei sistemi verdi con contenimento del consumo di 
suolo e dei fenomeni di dispersione urbana; valorizzazione delle aree rurali e degli spazi aperti con incremento 
della naturalità anche in relazione alla loro fruibilità e alla qualità del paesaggio; potenziamento 
dell’infrastruttura verde del territorio anche in coerenza con le indicazioni del Piano Territoriale Regionale e 
del Piano Paesaggistico Regionale; costruzione della rete ecologica regionale e sue declinazioni locali; 
incremento del patrimonio forestale. Gli interventi riguardavano esclusivamente aree dei comuni classificati di 
“pianura” e di “collina” dall’ISTAT. I beneficiari potevano essere persone fisiche o giuridiche di diritto privato 
proprietari di terreni o persone giuridiche di diritto pubblico proprietari di terreni (quali comuni, loro associazioni 
o consorzi o unioni di comuni, enti gestori di parchi e di riserve regionali, consorzi di bonifica). 

In occasione del precedente monitoraggio dei fondi complementari del progetto LIFE IP Gestire 2020 relativo 
agli interventi approvati e ammessi a finanziamento nel triennio 2017-2019, CV aveva elaborato i 12 progetti 
finanziati per un totale di 3.811.529 euro di contributo regionale e 4.028.199 euro di importo complessivo. 
Successivamente, con Decreto DGA del 12 marzo 2018 N. 3372 la dotazione finanziaria dell'originario bando 
di finanziamento è stata incrementata di euro 1.589.721 ed è stato approvato lo scorrimento della graduatoria 
delle domande ammesse e non finanziate. Sono stati così ammessi altri otto progetti, la competenza dei quali, 
ai fini del monitoraggio dei fondi complementari del progetto LIFE IP Gestire 2020, viene ricondotta al presente 
periodo 2019-2021. Di questi, sette progetti hanno interessato aree che rilevano ai fini del PAF in quanto 
interne alla Rete Ecologica Regionale. Unico progetto non di rilievo è stato quello del Comune di Volta 
Mantovana. 

Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto 

Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

Estension
e progetto 

(HA)  

SIC/ZSC/ZPS 
coinvolte 

Estensione 
in 

SIC/ZSC/ZP
S 

(HA) 

Estensione 
in RER no 

N2000 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Comune 
di Bollate 

Interventi di 
riqualificazion
e forestale e 
paesaggistica 
area vallasse 
in Comune di 
Bollate 

Interventi di contenimento delle specie 
esotiche, di diradamento di carattere 
fitosanitario di robineti, al rinfoltimento di 
boschi radi e degradati; di imboschimento 
di aree attualmente coltivate a prato, di 
realizzazione di prati fioriti, di piccole zone 
umide per favorire la propagazione di 
anfibi e siepi boscate 

TI 
13.11 3,97 - - 3,97 112.800 

Comune 
di Flero 

Bosco dello 
Zerbino 

Realizzazione di aree boscate, filari arborei 
e prati con incremento della naturalità e 
della biodiversità delle aree collocate 
nell’area nord ovest del territorio 
comunale 

TI 
13.11 3,94 - - 3,58 313.841 

Comune 
di 
Formigara 

Potenziament
o della 
connettività 
della RER 
lungo il Fiume 
Adda in 
Comune di 
Formigara 

Riqualificazione delle aree perifluviali poste 
lungo il corso del Fiume Adda, migliorando 
la connettività della rete ecologica 
(realizzazione di nuovi boschi, radure, fasce 
cotonali e porzioni di prato) 

TI 
13.11 

2,63 - - 2,63 110.654 
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Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto 

Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

Estension
e progetto 

(HA)  

SIC/ZSC/ZPS 
coinvolte 

Estensione 
in 

SIC/ZSC/ZP
S 

(HA) 

Estensione 
in RER no 

N2000 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Comune 
di Milano 

Parchi 
dell’Ovest 
Milano 
Progetto delle 
Connessioni: 
Parco di 
Trenno, 
Boscoincittà e 
Parco delle 
Cave 

Ripristino suolo fertile e  
deframmentazione con realizzazione 
sottopasso Via Novara per connessione 
idrica e faunistica 

TI 
13.11 

0,02 - - 0,02 50.446 

Comune 
di Pessago 
con 
Bornago 

Nuovi habitat 
per il Molgora 

Riqualificazione paesaggistica mediante la 
realizzazione dei bacini e arricchimento 
della vegetazione esistente e 
riqualificazione funzionale mediante la 
progettazione di sponde e argini fruibili e 
l’inserimento di elementi naturalistici in 
grado di contribuire alla realizzazione di 
una nuova unità ecosistemica 

TI 
13.11 1,05 - - 1,05 111.609 

Fondazion
e Durini 

Corridoio 
ecologico della 
Val Francia In 
comune di 
Alzate Brianza 

Realizzazione di nuovi ambiti naturaliformi 
da realizzarsi in parte in ambito agricolo, in 
parte in ambito boschivo ed in parte in 
ambito di tutela paesaggistica su aree site 
nei comuni di Alzate Brianza in provincia di 
Como 

TI 
13.11 5,04 - - 5,04 146.701 

Parco del 
Serio 

Progetto di 
forestazione di 
area agricola 
incolta in 
comune di 
Crema “Il 
Meandro 
Verde” 

Intervento di rinaturalizzazione di un’area 
incolta posizionata in prossimità del fiume 
Serio, creando un bosco naturalistico 
permanente governato a fustaia, senza 
previsione di utilizzazioni forestali, 
associato a prato stabile e parto arbustato 

TI 
13.11 

3,87 - - 3,87 309.841 

 

 

2.1.1.3 Fondi Regionali - Contratto di Fiume: miglioramento qualità acque condizionalità 
Fiume Seveso – Anno 2019 

Il Contratto11 di Fiume Seveso è stato sottoscritto nel 2006 e ha visto la partecipazione di 46 Comuni del 
bacino, 3 Province (Como, Monza-Brianza e Milano), 6 Enti Parco, ATO, l’Agenzia Interregionale per il PO, 
l’Autorità di Bacino del Po, l’Ufficio Scolastico per la Lombardia, la Regione Lombardia e l’ARPA Lombardia. 
Scopo del contratto è stato quello di contribuire alla riduzione dell’inquinamento delle acque e del rischio 
idraulico, di riqualificare il sistema ambientale e paesistico e i sistemi insediativi all’interno del territorio del 
bacino del Seveso, di migliorare la fruibilità delle aree perifluviali al fine di ridare al fiume centralità nelle 
politiche di sviluppo e condividere le conoscenze sul fiume e delle informazioni sulle azioni in corso o in 
progetto, lo sviluppo di attività di comunicazione, formazione ed educazione ambientale. 

Nel Programma d’Azione 2019 – che costituisce l’aggiornamento del Programma d'azione 2014 del Contratto 
di Fiume Seveso - sono presenti progetti a cui la Regione Lombardia ha assegnato finanziamenti 'diretti' a 
valere sui diversi fondi regionali per la tutela dei corpi idrici e degli ambienti connessi, incentivazione all'uso 
razionale ed efficiente delle risorse idriche. Complessivamente il Programma d'Azione 2019 ha compreso 6 
azioni metodologiche e di governance e 39 azioni locali distribuite sui 7 ambiti territoriali. Ai fini della rilevanza 
ai fini del PAF sono stati presi in esame sei azioni locali, di cui quattro interventi di miglioramento delle acque 

 
11 Il Contratto di Fiume è un accordo tra soggetti che hanno responsabilità nella gestione e nell’uso delle acque, nella pianificazione del 
territorio e nella tutela dell’ambiente. Costituisce uno “strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che persegue la 
tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, 
contribuendo allo sviluppo locale”, che mira a raggiungere gli obiettivi delle Direttive Europee sulle Acque (2000/60/CE) e sulle Alluvioni 
(2007/60/CE) supportando e promuovendo politiche e iniziative volte a consolidare comunità fluviali resilienti, riparando e mitigando le 
pressioni dovute a decenni di urbanizzazione. 
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del Seveso e due interventi finalizzati all’attuazione del rispetto della condizionalità ex ante per le risorse 
idriche. Di questi, solo due hanno evidenziato interessamento di aree N2000. 

Soggett
o 

attuator
e 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 
Estension

e 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS 
coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie in RER 

(no N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Parco 
Groane
12 

Interventi finalizzati 
all’attuazione del 
rispetto della 
condizionalità ex 
ante per le risorse 
idriche - Ambito 
Terrò Certesa 

Interventi di manutenzione 
straordinaria per recuperare la 
funzionalità del sistema sorgentizio ed 
il flusso idrico, intervenendo sul fondo 
della sorgente e sui tubi dei fontanili e 
sulle sponde, di 11 fontanili e risorgive 
nella ZSC IT2020008 Fontana del 
Guercio in comune di Carugo 

TI 
12.05
13.04 

1,28 IT2020008 1,28 - 104.345 

Comune 
di 
Carugo 

Intervento di 
miglioramento delle 
acque del Seveso - 
Ambito Terrò 
Certesa 

Lavori di regimazione idraulica, 
miglioramento della qualità delle acque 
e valorizzazione ecologica della Roggia 
Borromeo: Lotto A (area posta a sud-
ovest della Località Cascina S. Isidoro) e 
Lotto B (miglioramento del drenaggio 
della fognatura mista in Località 
Cascina Incasate) 

TI 
13.07 

0,80 IT2020008 0,59 0,21 151.00013 

 

 

2.1.1.4 Fondi Regionali – Contratto di Fiume: miglioramento qualità acque condizionalità 
Fiume Lambro – Anno 2020 

L’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale “Contratto di Fiume Lambro Settentrionale” risale al 2012 e ha 
racconto l’adesione di 83 firmatari comprendenti le Amministrazioni Provinciali di Como, Lecco, Lodi, Milano 
e Monza Brianza, e parte dei Comuni situati sull’asta del fiume. Soggetto promotore è stata la Regione 
Lombardia – Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti. 

Nel Programma delle Azioni 2020 sono presenti progetti a cui la Regione Lombardi ha assegnato finanziamenti 
'diretti' a valere sui fondi regionali per la tutela dei corpi idrici e degli ambienti connessi, incentivazione all'uso 
razionale ed efficiente delle risorse idriche. Ai fini della rilevanza del PAF, l’unico progetto, dell’ATO Monza 
Brianza e Comune di Arcore avente come obiettivo la gestione delle acque meteoriche al fine della riduzione 
del loro apporto in fognatura nell’ottica del miglioramento gestionale delle reti e l’integrazione di questa 
funzione con il sistema naturale circostante e la comunità fruitrice, non ha interessato aree N2000. 

 

 

2.1.1.5 Fondi Regionali per l’eradicazione del procione (Procyon Lotor) - Anni 2020 e 2021 

Al termine del 2014 era stato approvato un accordo di collaborazione con il Parco Adda Nord, di durata 
triennale, finalizzato all’eradicazione della specie Procyon lotor nel territorio del Parco stesso. 
Successivamente, al fine di attuare quanto previsto dal programma operativo, con Deliberazione Giunta 
regionale n. 7268 del 23 ottobre 2017 era stato approvato un aggiornamento di tale accordo, valido dal 30 
ottobre 2017 al 31 dicembre 2019, per la prosecuzione delle attività. L'importo stanziato per questa 
prosecuzione era stato di 45.000 euro complessivi a valere sulle tre annualità. 

La relazione delle attività svolte a termine del suddetto triennio evidenziava la necessità di proseguire per gli 
anni 2020 e 2021 le attività previste dal programma operativo per non vanificare i risultati raggiunti nei primi 
anni di attuazione e per confermare l’eradicazione della suddetta specie aliena invasiva nell’area del Parco 
Adda Nord. A tal fine è stato così predisposto un nuovo Accordo di collaborazione dalla competente Direzione 
Generale Ambiente e Clima della Regione Lombardia, condiviso dall’Ente Parco Adda Nord e che, con 

 
12 Non si è tenuto conto della quota di contributo di 15.655 € finalizzata agli interventi sull’adiacente Fontanile "Testa del Nan" in quanto 
finanziato con fondi PSR 2014-2020, a valere sull’Operazione 4.4.02, e già rendicontato nel Report del triennio 2016-2018. La superficie 
dell’intervento è stata stimata sulla base dell’estensione delle particelle catastali interessate. 
13 Si rileva come il contributo regionale sia riconducibile al Lotto B (quasi del tutto esterno all’area N2000), mentre il cofinanziamento da 
parte del Comune di Carugo copra il Lotto A (quasi interamente in area N2000). Stante l’unicità del progetto, si è ritenuto che l’intero 
importo del contributo regionale assuma rilievo ai fini del PAF. 
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Deliberazione N° XI / 3033 Seduta del 6 aprile 2020 è stato poi approvato dalla Giunta Regionale quale parte 
integrante e sostanziale della deliberazione stessa. 

Tale Accordo ha disciplinato l’ulteriore collaborazione tra i due Enti per il biennio 2020/2021 per la 
prosecuzione delle attività di controllo della specie Procyon lotor nel territorio del Parco. La Regione Lombardia 
ha contribuito con uno stanziamento di 30.000 € (15.000 € annui), con imputazione di spesa al capitolo di 
bilancio 9.05.104.10205 “Trasferimenti ad amministrazioni locali per tutela degli habitat e delle specie animali 
e vegetali di interesse comunitario”. Solo gli interventi relativi a questo ultimo biennio – in quanto a valere su 
fondi approvati e ammessi a finanziamento nel periodo che si estende dal gennaio 2019 al giugno 2021 - sono 
stati presi in esame e processati ai fini del presente monitoraggio. L’intervento previsto ha attivato la TI 14.02 
la quale ha chiesto di valorizzare anche il numero di esemplati rimossi che, in questo caso, per la singola 
annata del 2020, si è attestato su 4 esemplari. Non essendo stato disponibile il dato a consuntivo delle attività 
svolte nel 2021, nel prosieguo delle indagini si è tenuto conto dell’estensione indicata per il 2020 e al contributo 
stanziato complessivamente sulle due annualità. 

Soggetto 
attuatore Nome Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZP
S coinvolte 

Estensione 
superficie in 
SIC/ZSC/ZPS 

(HA) 

Estensione 
superficie in 

RER (no 
N2000) 

(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Parco 
Regionale 
Adda 
Nord 

Accordo di collaborazione per 
l’eradicazione della specie 
Procyon lotor nel territorio del 
Parco Adda Nord, rif. dgr n. 
7268/2017 - Annata 2020 

Eradicazione della 
specie Procyon lotor 
nel territorio del 
Parco Adda Nord e 
nelle aree limitrofe 

TI 
14.02 21,95  -  - 21,95 15.000 

Parco 
Regionale 
Adda 
Nord 

Accordo di collaborazione per 
l’eradicazione della specie 
Procyon lotor nel territorio del 
Parco Adda Nord, rif. dgr n. 
7268/2017 - Annata 2021 

Eradicazione della 
specie Procyon lotor 
nel territorio del 
Parco Adda Nord e 
nelle aree limitrofe 

TI 
14.02 

DATO NON 
DISPONIBILE 

DATO NON 
DISPONIBILE 

DATO NON 
DISPONIBILE 

DATO NON 
DISPONIBILE 15.000 

 

Appare opportuno rilevare che, in occasione del precedente monitoraggio dei fondi complementari del progetto 
LIFE IP Gestire 2020 relativo agli interventi approvati e ammessi a finanziamento nel triennio 2017-2019, CV 
aveva elaborato il dato afferente alla convenzione sottoscritta con il Parco Adda Nord il 30/10/2017 per 
l’eradicazione della specie Procyon lotor nel territorio del Parco Adda Nord, in assenza di documentazione 
che permettesse la georeferenziazione delle specifiche aree di intervento. Al fine di valorizzare la relativa TI, 
CV aveva assegnato agli interventi un’estensione generica riferita alle aree Natura 2000 coinvolte e non aveva 
potuto fornire alcuna annotazione sulla numerosità degli esemplari rimossi/catturati. A mero titolo informativo, 
pertanto, si riporta in questa sede il valore corretto dell'estensione fatta registrare dagli interventi nel triennio 
in esame (131,55 HA in superficie RER no N2000) e il numero di esemplari catturati (n. 69). 

Il totale dell’area qualora gli interventi siano considerati come un unico progetto è stimato in 153,5 ha 
interamente fuori N2000. 

Soggetto 
attuatore Nome Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC
/ZPS 

coinvolt
e 

Estensione 
superficie in 
SIC/ZSC/ZPS 

(HA) 

Estensione 
superficie in 

RER (no 
N2000) 

(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Parco 
Regionale 
Adda 
Nord 

Accordo di collaborazione per 
l’eradicazione della specie 
Procyon lotor nel territorio del 
Parco Adda Nord, rif. dgr n. 
7268/2017 - Annate 2017-
2019 

Eradicazione della 
specie Procyon lotor 
nel territorio del 
Parco Adda Nord e 
nelle aree limitrofe 

TI 
14.02 131,55 - - 131,55 45.000 
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2.1.1.6 Fondi Regionali per l’eradicazione del poligono del Giappone (Reynoutria sp. pl. e 
Persicaria filiformis) - Anno 2019 

Per favorire l'attuazione di interventi di eradicazione/contenimento del poligono del Giappone, la Regione 
Lombardia con Decreto n. 16053 del 08/11/2019 “Contributi regionali a favore dei Comuni lombardi per 
interventi di eradicazione/contenimento di specie vegetali invasive: poligono del Giappone (Reynoutria sp. pl. 
e Persicaria filiformis)” ha stanziato complessivamente 200.000 € a favore dei progetti di tre Comuni lombardi. 
Obiettivo dell’erogazione dei contributi è quello di contrastare la progressiva estensione delle superfici degli 
alvei e la colonizzazione di sponde e pertinenze esterne da parte della pianta erbacea alloctona. 

Soggett
o 

attuator
e 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

Estensione 
progetto 

(HA)  
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
in 

SIC/ZSC/ZP
S(HA) 

Estensione 
in RER no 

N2000 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Comune 
di 
Castelle
one 

Controllo dei 
Poligoni esotici 
nella Valle del 
Serio Morto 

Intervento di taglio con aspersione 
fogliare nell'area di Corte Madama, e 
di taglio ripetuto parte aerea e 
rimozione delle basi nell'aree di 
Cascina Stella e Serio Morto, del 
Poligono del Giappone (Reynoutria 
spp.) e di specie affini di poligonacee 
esotiche, nel Comune di Castelleone 

TI 
14.02 0,33  - - 0,30 8.800 

Comune 
di 
Lavena 
Ponte 
Tresa 

Lavori di 
eradicazione e 
contenimento del 
Poligono del 
Giappone 
invadente gli 
impluvi dei 
torrenti Tarca e 
Dovrana 

Interventi di eradicazione manuale e 
di taglio di contenimento del 
Poligono negli impluvi dei torrenti 
Tarca e Dovrana in territorio 
comunale di Lavena Ponte Tresa 

TI 
14.02 0,60 -  - 0,20 29.958 

Comune 
di 
Valvesti
no 

Eradicazione 
Poligono Giappone 
Torrenti Toscolano 
e Personcino 

Intervento di eradicazione e 
contenimento della specie infestante 
Reynoutria sp.pl., al fine di tutelare e 
mantenere l’ambiente naturale e la 
biodiversità lungo le aste dei torrenti 
Toscolano e Personcino nel Comune 
di Valvestino 

TI 
14.02 0,39 IT2070402 / IT2070021 0,39 - 40.000 

 

 

2.1.1.7 Fondi Regionali stanziati per l’Osservatorio Regionale per la Biodiversità - Anni 2019-
2020-2021 

L’Osservatorio regionale per la Biodiversità, istituito con D.G.R. 22/12/2011 n. 9/2717, svolge una funzione di 
supporto al fine attivare, sviluppare e gestire, con un approccio multidisciplinare, reti di monitoraggio, ricerca 
e comunicazione che forniscano ai decisori ed alla pubblica opinione le informazioni necessarie per operare 
sulla gestione della biodiversità, sottolineando l’importanza della raccolta di dati biologici, fisici, 
socioeconomici, geografici, ambientali di valutazione costi/benefici e di sostenibilità. L’Osservatorio svolge la 
propria attività di raccolta ed elaborazione di informazioni a favore di tutti i potenziali fruitori. 

Sulla base dell’Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente 
(soggetto giuridico costituito dalla Regione Lombardia, dall’Università degli Studi di Milano, dal Politecnico di 
Milano e dall’Università di Pavia) per il supporto tecnico-scientifico alle attività dell’Osservatorio suindicato per 
il periodo 2019-2021 (accordo approvato con d.d.s. n. 8674 del 17/06/2019 e s.m.i. e sottoscritto in data 14 
novembre 2019), l’Ente regionale con D.G.R. 1708 del 3 giugno 2019 ha garantito continuità al lavoro svolto 
sinora dall’Osservatorio per la Biodiversità anche per il triennio 2019-2021 provvedendo al sostegno finanziario 
delle attività con una spesa di 300.000 euro suddivisa in tre quote annuali di 100.000 euro. 

Inoltre, sulla base del Programma Operativo sull'attività relativa alla flora dell'Osservatorio per la Biodiversità 
per il triennio 2019-2021 la Regione Lombardia con D.G.R. 1397 del 10 marzo 2019 ha inteso provvedere al 
sostegno finanziario delle attività riguardanti la flora per il medesimo arco temporale con una spesa di 120.000 
euro suddivisa in tre quote annuali di 40,000 euro a favore dell’Ente Parco Monte Barro, sede del Centro Flora 
Autoctona di Regione Lombardia, in qualità di membro del Comitato tecnico dell'Osservatorio. 
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Soggett
o 

attuator
e 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te14 

Estensio
ne 

progett
o 

(HA)  

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 
Estensione 

in 
SIC/ZSC/ZP

S(HA) 

Estensione 
in RER no 

N2000 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Ente 
Parco 
Monte 
Barro 

Programma Operativo 
sull'attività relativa alla flora  
dell'Osservatorio per la 
Biodiversità per il triennio 
2019-2021 
 

Sostegno finanziario 
delle attività 
dell’Osservatorio per 
la biodiversità 
riguardanti la flora 
per il triennio 2019-
2021 a favore del 
Centro Flora 
Autoctona/Ente Parco 
Monte Barro (D.G.R. 
1397 del 10/3/2019) 

TI 
17.02 

Non 
rilevan

te 
Non rilevante Non 

rilevante 
Non 

rilevante 120.000 

Fondazi
one 
Lombar
dia per 
l’Ambie
nte 
(FLA) 

Accordo per l’attuazione del 
protocollo d’intesa tra Regione 
Lombardia e Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente per 
supporto tecnico-scientifico alle 
attività dell’Osservatorio 
Regionale per la Biodiversità 
della Lombardia approvato con 
d.d.s. n. 8674 del 17/06/2019 e 
s.m.i. e sottoscritto in data 
14/11/2019 per il triennio 
2019-2021 

Sostegno finanziario 
delle attività 
dell’Osservatorio per 
la biodiversità per il 
triennio 2019-2021 

TI 
17.02 

e 
11.01 

Non 
rilevan

te 
Non rilevante 

Non 
rilevante 

Non 
rilevante 300.000 

 

 

2.1.1.8 Fondi Regionali - Convenzione con la Comunità Montana del Laghi Bergamaschi per la 
gestione della Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli 
anfibi in Lombardia – Anno 2020 

Con DGR X/6411 del 27 marzo 2017, la DG Ambiente regionale aveva approvato lo schema di Convenzione 
con la Comunità Montana del Laghi Bergamaschi per la gestione della Stazione Sperimentale Regionale per 
lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia - Lago d’Endine – per il triennio 2017/2019. La copertura 
con fondi di cui all’art. 3 della Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 “Piano Generale delle aree regionali 
protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle 
aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” con un contributo totale di € 45.000, pari a € 15.000 
all’anno. Nel 2020 la Convenzione non è stata rinnovata. Il progetto principale svolto nel triennio 2017-2019, 
rappresentato dal coordinamento delle operazioni dei salvataggi anfibi in Lombardia (la Stazione ha seguito e 
coordinato la migrazione presso il Lago di Endine in provincia di Bergamo) era stato già rendicontato da CV 
per l’intero quale azione complementare del progetto LIFE IP Gestire 2020 a valere nel triennio 2016-2018. 
Nella tabella sottostante si riportano gli indicatori rilevati. 

 

Soggett
o 

attuator
e 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

Estensione 
progetto 

(HA)  
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
in 

SIC/ZSC/ZP
S(HA) 

Estensione 
in RER no 

N2000 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

CM 
Laghi 
Bergam
aschi 

Convenzione con la 
Comunità Montana 
dei Laghi 
Bergamaschi 
per la gestione della 
Stazione 
Sperimentale 
Regionale 

Coordinamento dei progetti di 
salvataggio anfibi lungo le strade 
Lombarde, gestione e proposte 
Lombardia Nord prealpina in 
particolar modo la migrazione 
presso il Lago di Endine in 
provincia di Bergamo) 2017-2019 

TI 
13.15 230,00 - - 230,00 45.000 

 
14 Nota di CV: i dati relativi alle attività finanziate a favore della Fondazione Lombardia per l’Ambiente e del Centro Flora Autoctona 
riportate nella presente scheda sono stati processati direttamente dalla Fondazione Lombardia stessa sulla base delle diverse attività 
poste in essere. Per le diverse schede TI valorizzate (prevalentemente TI 11.01. e TI 17.02), CV non compilerà le suddette TI e rimanda 
il Committente alle comunicazioni del suddetto Ente. 
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2.1.1.9 Fondi Regionali - Bando Misure Forestali Pianura e Collina – Anni 2020-2021 

Con decreto n. 12774 del 10.09.2019 la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 38 di lunedì 16 settembre 2019, 
ha finanziato la creazione di nuovi boschi, il miglioramento di boschi esistenti o danneggiati, le sistemazioni 
idraulico forestali e la manutenzione straordinaria di strade agro-silvo-pastorali inserite nei Piani VASP (art. 59 
l.r. 31/2008) solo nei comuni esterni alle Comunità montane (Comune di Sondrio escluso). 

Il bando prevedeva il finanziamento di cinque tipologie di interventi: imboschimento (per beneficiari Enti 
pubblici e Consorzi Forestali, che conducono i terreni oggetto di intervento), prevenzione e ripristino delle 
foreste danneggiate (per beneficiari selvicoltori, ossia proprietari e/o conduttori di terreni forestali, pubblici e 
privati esclusi i Consorzi forestali), sistemazione idraulico-forestali SIF (per beneficiari Enti pubblici), 
miglioramenti forestali (per beneficiari persone fisiche proprietari e/o conduttori di terreni forestali, silvicoltori 
pubblici e privati) e taglio esotiche a carattere infestante (per beneficiari selvicoltori, ossia proprietari e/o 
conduttori di terreni forestali, pubblici e privati esclusi i Consorzi forestali). 

Con decreto n. 14247 del 20 novembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) 
serie ordinaria n. 48 del 24.11.2020, sono stati ammesse al beneficio del contributo in conto capitale 118 
domande finanziate coi proventi delle compensazioni forestali (art. 43 della Legge Regionale 31/2008) - 95 
domande sono state finanziate subito nel 2020, le altre 23 nella primavera 2021 per scorrimento della 
graduatoria, con tre domande successivamente dichiarate decadute - per un totale di 115 progetti e un 
finanziamento complessivo di € 9.659.712. 

Alla data del rilascio del presente report sono state rese disponibili informazioni complete relative alla 
georeferenziazione di 89 progetti, dei quali 45 hanno messo in evidenza rilievi ai fini del PAF. Il dato relativo 
all’estensione del progetto indicato è stato rilevato a seguito dell’interrogazione degli strati vettoriali in ambiente 
GIS. 

Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attivat
e 

Estension
e 

progetto 
(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estension
e in 

SIC/ZSC/Z
PS(HA) 

Estension
e in RER 

no N2000 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Comune di 
Varese  

Interventi di 
sistemazione 
idraulico-forestali 

Interventi nel 
Comune di Varese 
(Torrente Val Galina) 

TI 
18.03 

5,98 IT2010005 5,98 - 40.800 

Consorzio 
Forestale 
Padano 

Interventi di 
imboschimento 

Interventi nel 
Comune di Dosolo 

TI 
13.11 47,29 IT20B0501 31,29 16,00 1.426.525 

Consorzio 
Forestale 
Padano 

Interventi di 
imboschimento 

Interventi nel 
Comune di 
Borgomantovano 

TI 
13.11 

49,32 IT20B0501 44,92 4,41 1.470.814 

Consorzio 
Forestale 
Padano 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di Gussola 

TI 
12.03 
13.03 

16,57 IT20A0503 16,57 - 108.600 

Consorzio 
Forestale 
Padano 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di Gussola 

TI 
12.03 
13.03 

16,52 IT20A0503 16,52 - 109.641 

Soggetto 
privato 

Interventi di 
prevenzione e 
ripristino delle 
foreste 
danneggiate 

Interventi nel 
Comune di Luvinate 

TI 
12.03 
13.03 

3,01 IT2010004 
IT2010004 / IT2010401 

0,10 
2,91 - 18.871 

Provincia di 
Pavia 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di Breme-
Bressana Bottarone -
San Genesio 

TI 
12.03 
13.03 

14,53 
IT2080007 / IT2080501 
IT2080017 / IT2080017 

IT2080020 

2,98 
6,53 
5,01 

- 95.523 

Provincia di 
Pavia 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di Zeme 

TI 
12.03 
13.03 

14,64 IT2080006 / IT2080501 14,64 - 96.712 

Soggetto 
privato 

Interventi di 
prevenzione e 
ripristino delle 
foreste 
danneggiate 

Interventi nel 
Comune di Sartirana 
-Torre Beretti 

TI 
12.03 
13.03 

5,69 IT2080010 / IT2080501 5,69 - 28.270 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attivat
e 

Estension
e 

progetto 
(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estension
e in 

SIC/ZSC/Z
PS(HA) 

Estension
e in RER 

no N2000 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Soggetto 
privato 

Interventi di 
prevenzione e 
ripristino delle 
foreste 
danneggiate 

Interventi nel 
Comune di Sartirana 

TI 
12.03 
13.03 

4,99 IT2080010 / IT2080501 4,99 - 28.270 

WWF Oasi 
Taglio esotiche a 
carattere 
infestante 

Interventi nel 
Comune di Vanzago 

TI 
14.02 

8,34 IT2050006 / IT2050006 8,34 - 42.026 

WWF Oasi 
Taglio esotiche a 
carattere 
infestante 

Interventi nel 
Comune di Pogliano 
Milanese-Vanzago 

TI 
14.02 8,62 IT2050006 / IT2050006 8,62 - 49.567 

Parco 
Lombardo 
della Valle 
del Ticino 

Taglio esotiche a 
carattere 
infestante 

Interventi nel 
Comune di Magenta 

TI 
14.02 10,37 IT2050005 / IT2080301 10,37 - 52.249 

Parco 
Lombardo 
della Valle 
del Ticino 

Taglio esotiche a 
carattere 
infestante 

Interventi nel 
Comune di Magenta 

TI 
14.02 

10,92 IT2050005 / IT2080301 10,92 - 52.483 

Soggetto 
privato 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di Soncino 

TI 
12.03 
13.03 

2,72 IT20A0018 2,72 - 25.736 

Soggetto 
privato 

Interventi di 
prevenzione e 
ripristino delle 
foreste 
danneggiate 

Interventi nel 
Comune di Vigevano 

TI 
12.03 
13.03 

5,16 IT2080002 / IT2080301 5,16 - 28.203 

Soggetto 
privato 

Interventi di 
prevenzione e 
ripristino delle 
foreste 
danneggiate 

Interventi nel 
Comune di Vigevano 

TI 
12.03 
13.03 

5,26 IT2080002 / IT2080301 5,26 - 28.203 

Soggetto 
privato 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di Vigevano 

TI 
12.03 
13.03 

17,46 IT2080002 / IT2080301 17,46 - 109.332 

Soggetto 
privato 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di Vigevano 

TI 
12.03 
13.03 

16,96 IT2080002 / IT2080301 16,96 - 109.332 

Soggetto 
privato 

Interventi di 
prevenzione e 
ripristino delle 
foreste 
danneggiate 

Interventi nel 
Comune di Zerbolò 

TI 
12.03 
13.03 

5,38 IT2080002 / IT2080301 5,38 - 28.203 

Soggetto 
privato 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di Vigevano 

TI 
12.03 
13.03 

17,06 IT2080002 / IT2080301 17,06 - 109.332 

Soggetto 
privato 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di Vigevano 

TI 
12.03 
13.03 

16,74 IT2080002 / IT2080301 16,74 - 109.332 

Soggetto 
privato 

Interventi di 
prevenzione e 
ripristino delle 
foreste 
danneggiate 

Interventi nel 
Comune di Zerbolò 

TI 
12.03 
13.03 

6,25 IT2080002 / IT2080301 6,25 - 28.203 

Soggetto 
privato 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di Zerbolò 

TI 
12.03 
13.03 

17,70 IT2080002 / IT2080301 17,70 - 109.332 

Soggetto 
privato 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di Zerbolò 

TI 
12.03 
13.03 

16,88 IT2080002 / IT2080301 16,88 - 109.332 

Soggetto 
privato 

Taglio esotiche a 
carattere 
infestante 

Interventi nel 
Comune di Zerbolò 

TI 
14.02 

2,73 IT2080002 / IT2080301 2,73 - 12.267 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attivat
e 

Estension
e 

progetto 
(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estension
e in 

SIC/ZSC/Z
PS(HA) 

Estension
e in RER 

no N2000 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Consorzio 
Forestale del 
Ticino 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di 
Abbiategrasso 

TI 
12.03 
13.03 

32,84 IT2080002 / IT2080301 32,84 - 107.280 

Consorzio 
Forestale del 
Ticino 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di 
Abbiategrasso 

TI 
12.03 
13.03 

31,93 IT2080002 / IT2080301 31,93 - 104.447 

Soggetto 
privato 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di 
Abbiategrasso 

TI 
12.03 
13.03 

20,55 IT2080002 / IT2080301 20,55 - 78.006 

Soggetto 
privato 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di 
Abbiategrasso 

TI 
12.03 
13.03 

13,85 IT2080002 / IT2080301 13,85 - 39.019 

Parco Oglio 
Nord 

Interventi di 
prevenzione e 
ripristino delle 
foreste 
danneggiate 

Ripristino e 
miglioramento di 
habitat boschivi 
nelle aree del Parco 
Oglio Nord in 
Comune di 
Pumenengo (BG) 
(Progetto 1) 

TI 
12.03 
13.03 

4,83 IT2060014 1,46 3,37 55.641 

Parco 
Regionale di 
Montevecchi
a e della 
Valle del 
Curone 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di 
Montevecchia 

TI 
12.03 
13.03 

16,20 IT2030006 14,23 1,97 64.143 

Soggetto 
privato 

Interventi di 
prevenzione e 
ripristino delle 
foreste 
danneggiate 

Interventi nel 
Comune di Barasso 

TI 
12.03 
13.03 

3,83 IT2010004 
IT2010004 / IT2010401 

2,57 
1,25 - 24.603 

Soggetto 
privato 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di Gazzuolo 

TI 
12.03 
13.03 

1,00 IT20B0401 1,00 - 12.651 

Soggetto 
privato 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di Somma 
Lombardo (loc. 
Brughiera) 

TI 
12.03 
13.03 

15,45 IT2010012  / IT2080301 15,45 - 94.989 

Soggetto 
privato 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di Marcaria 

TI 
12.03 
13.03 

1,66 IT20B0003 / IT20B0401 1,66 - 20.774 

Comune di 
Varese  

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di Varese 
(loc varie) 

TI 
12.03 
13.03 

9,33 
IT2010002 
IT2010004 

1,03 
0,48 5,68 72.188 

Soggetto 
privato 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di Somma 
Lombardo 

TI 
12.03 
13.03 

12,89 
IT2010012 / IT2080301 

IT2080301 
12,88 
0,01 - 97.444 

Parco Oglio 
Sud 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di Marcaria 

TI 
12.03 
13.03 

5,30 IT20B0401 5,30 - 66.218 

Parco Oglio 
Sud 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di Canneto 
sull'Oglio 

TI 
12.03 
13.03 

6,28 IT20B0401 2,20 4,26 67.802 

Parco Oglio 
Sud 

Taglio esotiche a 
carattere 
infestante 

Interventi nel 
Comune di Canneto 
sull'Oglio 

TI 
14.02 

2,44 IT20B0004 / IT20B0401 
IT20B0401 

2,40 
0,04 

- 24.130 

Parco Oglio 
Sud 

Taglio esotiche a 
carattere 
infestante 

Interventi nel 
Comune di Marcaria 

TI 
14.02 

4,36 IT20B0401 4,36 - 42.415 

Parco 
Regionale del 
Mincio 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di 
Monzambano 

TI 
12.03 
13.03 

2,16 IT20B0012 2,16 - 14.304 

Soggetto 
privato 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di 
Morimondo 

TI 
12.03 
13.03 

21,72 IT2080002 / IT2080301 21,72 - 110.070 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attivat
e 

Estension
e 

progetto 
(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estension
e in 

SIC/ZSC/Z
PS(HA) 

Estension
e in RER 

no N2000 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Soggetto 
privato 

Miglioramenti 
forestali 

Interventi nel 
Comune di 
Morimondo 

TI 
12.03 
13.03 

22,82 IT2080002 / IT2080301 
IT2080301 

22,80 
0,02 

- 110.617 

 

 

2.1.1.10 Fondi Regionali - Contributi per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità 
– Anno 2021 

Con decreto n. 11951/2020 di Regione Lombardia, la Regione ha pubblicato il bando “Programma regionale 
per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità – Life Gestire 2020” sul Burl n. 42 del 15 ottobre 2020 
stanziando complessivamente oltre 2 milioni di euro: 1.026.112,22 € di fondi regionali e 1.051.401,99 € di fondi 
del Programma Comunitario Life 2014-2020 – Progetto Nature Integrated Management to 2020 – Gestire 
2020. Il suddetto Programma è stato articolato in nove linee di intervento, ciascuna delle quali dedicata al 
miglioramento delle condizioni di diversi habitat e/o alla tutela di particolari specie o gruppi di specie. 
Beneficiari dei finanziamenti previsti sono stati le Amministrazioni pubbliche e gli Enti gestori dei siti della rete 
Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della L.R. 86/83, ad eccezione degli enti gestori privati. Il bando “a 
sportello”, a seguito di proroga, è stato chiuso il 30 marzo 2021. I progetti con istruttoria positiva sono stati 
complessivamente 76, non tutti finanziati per esaurimento della dotazione finanziaria. Di quelli finanziati, 17 
progetti (8 dei quali finanziati solo con fondi regionali e i restanti finanziati con fondi misti LIFE-Regione 
Lombardia) hanno presentato elementi di rilievo ai fini del monitoraggio dei fondi complementari, ma solo 7 di 
questi hanno coinvolto aree N2000. 

Soggetto 
attuatore Nome Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Provincia 
di 
Cremona 

Interventi di 
miglioramento 
ambientale a 
vantaggio degli 
uccelli legati alle 
aree umide 
planiziali nella 
ZSC IT20A0018 
Cave Danesi 

Posa di zattere per la 
nidificazione degli sternidi 

TI 
13.15 

3,29 IT20A0018 3,29 - 24.499 

Parco 
delle 
Groane 

Miglioramento 
ecologico dei 
querceti del 
bosco di 
Sant’Andrea 

Messa a dimora di 35-40 
individui per ciascun HA 
appartenenti ad almeno 5 
specie erbacee di flora 
nemorale tipica dell’habitat 
oggetto di intervento 

TI 
12.03 
13.03 

13,47 IT2050002 13,47 - 49.183 

Comune 
di Basiano 

Miglioramento 
degli habitat per 
la 
chirotterofauna 
nel comune di 
Basiano 

Creazione di alberi-rifugio e 
realizzazione di piante “snag” 

TI 
13.11 9,47 - - - 24.992 

Comune 
di 
Lungavilla 

Ster...nidi ali 
d'argento 2  

Incremento dei siti idonei alla 
nidificazione della Sterna 
comune mediante 
sistemazione di nuove zattere 
per Sternidi, cartelli di divieto, 
monitoraggio, installazione di 
videocamere su zattere e 
attività di educazione 
ambientale e divulgazione 

TI 
13.11 1,27 - - 1,27 24.995 

Comune 
di 
Bereguard
o 

Intervento di 
messa in 
sicurezza della 
grotta votiva 

Interventi necessari per la 
messa in sicurezza della grotta 
votiva, sito di riproduzione di 
Myotis emarginatus 

TI 
13.11 0,26 - - 0,26 24.999 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Parrocchia della 
Beata Vergine 
del Monte 
Carmelo e San 
Giuseppe a 
favore della 
colonia 
riproduttiva di 
Myotis 
emarginatus 
nella Frazione 
Zelata del 
Comune di 
Bereguardo 

Comune 
di 
Lungavilla 

Una casa per gli 
Aironi 2  

Interventi di potenziamento 
del sito di nidificazione degli 
Ardeidi mediante 
realizzazione di un argine 
all’interno del bosco igrofilo, 
rimodellamento dell’area, 
piantumazione di Salix 
capraea, schermatura 
vegetale del lato ovest del 
bosco igrofilo, sistemazione di 
moduli galleggianti vegetati, 
predisposizione di cartelli di 
divieto, attività di 
monitoraggio dello status 
degli Ardeidi della Riserva e di 
educazione ambientale e 
divulgazione concernente gli 
Ardeidi a livello locale 

TI 
13.11 8,22 - - 8,22 24.999 

Parco 
Monte 
Barro 

Miglioramento 
habitat di 
querceto sul 
versante nord 
del Monte Barro 

Interventi di contenimento 
delle specie esotiche invasive 
legnose quali la quercia rossa, 
ripristino dell’habitat e 
miglioramento della struttura 
forestale con rinnovazione 
naturale, in ingresso dai 
boschi circostanti o impianto 
di piante di farnia e carpino 
bianco 

TI 
12.03 
13.03 

137,71 
IT2030301 / IT2030003 

IT2030301 
IT2030003 

117,48 
0,26 

19,23 
0,60 50.000 

Comune 
di 
Lungavilla 

API - Area Piena 
d'Incanto - API 
48 

Ripristino, conservazione e 
ampliamento degli habitat 
funzionali alla tutela delle 
specie target mediante 
realizzazione di praterie 
polispecifiche, fossi, due 
pozze d'acqua, macchie 
arboreo arbustive, 
arricchimento floristico 
spondale, siepi, una fascia 
tampone arborea, un'area 
umida a struttura 
diversificata, sistemazione di 
Phragmites australis e di 
fragmiteti galleggianti, 
realizzazione di scarpate 
verticali, posizionamento di 
bat box, monitoraggio della 
comunità di chirotteri, 
libellule, farfalle diurne, 
Averla piccola (Lanius collurio) 
e Averla cenerina (Lanius 
minor) 

TI 
13.11 4,11 - - 4,11 72.597 



Monitoraggio del contributo delle azioni e dei fondi complementari del Progetto LIFE IP Gestire 2020 al PAF annualità 2019-2021 

Relazione Tecnico-finanziaria 1° Semestre 2019- 1° Semestre 2021 

 

18 

Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Provincia 
di 
Cremona 

Interventi di 
sistemazione 
degli habitat 
terrestri 
utilizzati da Rana 
latastei ed utili 
ad altre 
categorie floro-
faunistiche entro 
l’API 39 (gruppo 
02 ) 
“Castelleone” 

Interventi di miglioramento 
del soprassuolo boscato, di 
ricostruzione delle formazioni 
arboreo-arbustiva, in linea 
con gli originari boschi 
planiziali e di ripristino delle 
funzioni ecosistemiche del 
patrimonio forestale oggetto 
di intervento con 
potenziamento delle 
zoocenosi e fitocenosi 
specifiche, e di miglioramento 
delle radure e degli ambiti di 
corredo ai soprassuoli boscati 

TI 
13.11 0,79 - - 0,79 28.317 

Provincia 
di 
Cremona 

Tutela dei 
pipistrelli in un 
corridoio della 
Rete Ecologica 
Regionale 
importante per 
la conservazione 
di questa 
categoria 
faunistica: la 
Valle del Serio 
Morto 

Interventi tesi a incrementare 
la disponibilità di cavità 
idonee alla riproduzione ed 
allo svernamento dei 
Pipistrelli tramite la 
realizzazione di alberi rifugio, 
il posizionamento di bat box 
in ambito forestale e la 
predisposizione di bat box e 
rifugi su edifici esistenti 

TI 
13.11 2,00 - - 2,00 21.645 

Provincia 
di 
Cremona 

Interventi a 
vantaggio degli 
uccelli legati ai 
greti fluviali in 
bacini di cava 
dismessi ed 
idonei ad 
accogliere 
colonie 
riproduttive 
(Sito Natura 
2000 IT20A0018 
"CAVE DANESI") 

Collocazione di zattere 
galleggianti e reintroduzione 
di vegetazioni idonee a 
migliorare le condizioni degli 
specchi d'acqua e destinate a 
realizzare porzioni di lamineto 

TI 
13.15 

2,19 IT20A0018 2,19 - 24.498 

Provincia 
di 
Cremona 

Miglioramento 
delle condizioni 
strutturali e 
compositive 
degli habitat di 
querceto nella 
ZSC IT20A0002 
“Naviglio di 
Melotta” e nella 
omonima 
Riserva Naturale 

Interventi di miglioramento 
forestale tesi a favorire 
l’evoluzione strutturale dei 
querceti verso formazioni a 
fustaia pluristratificata per 
piccoli nuclei al fine di favorire 
la rinnovazione naturale, 
potenziata con la 
rinnovazione artificiale e 
interventi di contenimento 
della robinia all’interno dei 
popolamenti di quercia 

TI 
12.03 
13.03 

6,34 IT20A0002 6,34  49.354 

Comune 
di Mozzo 

Creazione di una 
zona umida ad 
acque basse per 
la tutela della 
biodiversità - API 
18 

Ampliamento di uno stretto 
fossato agricolo per la 
realizzazione di una nuova 
area umida 

TI 
13.11 0,26 - - 0,26 41.845 

Comune 
di Stagno 
Lombardo 

Progetto di 
valorizzazione 
del bodrio del 
Lazzaretto - API 
30 

Inserimento di una palificata 
fessurata e vegetazione 
acquatica, pulizia spondale da 
rovi e alberi caduti, messa a 
dimora di vegetazione per 
generare macchie arbustive 
ripariali e creazione di habitat 
vegetazione acquatica 

TI 
13.11 2,80 - - 2,80 99.771 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Comune 
di Casei 
Gerola 

Potenziamento 
siti riproduttivi 
sternidi 

Installazione di tre zattere 
all'interno del lago principale 
per incrementare il numero di 
coppie nidificanti di Sterna 
comune 

TI 
13.11 2,38 - - 2,38 13.174 

Parco 
Valle del 
Lambro 

Progetto 
conservazione e 
gestione 
Querceti della 
Buerga ZSC 
“Lago di Alserio” 
IT2020005  

Interventi di diradamento 
selettivo per il contenimento 
delle specie esotiche invasive 
legnose, di miglioramento 
delle condizioni di crescita 
delle querce autoctone e di 
rinnovazione artificiale, 
interventi di rinnovazione di 
specie autoctone preinsediata 
e/o artificiale con buche 
dimensionate e attività 
accessorie volte a preservare 
gli individui di diametro 
maggiore e a favorire e 
conservare la presenza di 
necromassa 

TI 
12.03 
13.03 

6,25 IT2020005 3,54 2,71 50.000 

Parco 
Valle del 
Lambro 

Interventi atti a 
favorire gli 
uccelli di 
interesse 
conservazionistic
o nella ZSC “Lago 
di Pusiano” 
IT2020006 

Interventi di eradicazione 
dell’Indaco bastardo 
(Amorpha fruticosa) e, in 
misura minore, di altre specie 
esotiche invasive sui due 
canneti di maggior 
dimensione presenti sulle 
sponde del Lago di Pusiano 

TI 
14.02 5,81 IT2020006 5,81 - 25.000 

 

 

2.1.1.11 Fondi Regionali - Monitoraggio genetico dell'orso bruno – Anni 2020 - 2021 

La Giunta Regionale, con Deliberazione N° XI / 3034 del 06 aprile 2020 ha approvato lo schema di “Accordo 
di collaborazione con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, la Regione del Veneto, la 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano 
e la Fondazione Edmund Mach, per azioni inerenti il monitoraggio genetico degli orsi bruni sull'arco alpino per 
il triennio 2020, 2021 e 2022 con una spesa a carico di Regione Lombardia di complessivi € 4.080,00, pari a 
€ 1.360,00 annui per il triennio 2020-2021-2022, con imputazione sul capitolo “Trasferimenti ad 
amministrazioni locali per tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario”. Ai fini 
della presente indagine si è tenuto conto solo dello stanziamento relativo delle prime due annualità. 

Soggetto attuatore Nome Progetto 
Interventi 

previsti 

TI 
attiva

te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie in 
SIC/ZSC/ZPS 

(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

ISPRA, Regione 
Lombardia, Regione 
Veneto, Regione 
autonoma Friuli 
Venezia Giulia, 
Provincia autonoma di 
Trento, Provincia 
autonoma di Bolzano  

Accordo di 
collaborazione 
per le annualità 
2020 e 2021 

Monitorag
gio 
genetico 
degli orsi 
bruni 
sull'arco 
alpino 

TI 
13.15 474.692 

IT2040001 
IT2040008 
IT2040006 
IT2040007 
IT2040015 
IT2040037 
IT2040039 
IT2040041 
IT2040040 
IT2020009 
IT2040024 
IT2070009 
IT2040042 
IT2070002 
IT2040025 
IT2070017 
IT2040034 
IT2070010 
IT2040030 
IT2070004 
IT2070007 

290,79 
7,85 

1.982,95 
1.082,20 

0,68 
4,22 

1.585,91 
2.515,60 
2.541,97 
1.646,49 
2.120,20 

22,75 
114,14 
412,27 
78,28 

4.162,72 
717,48 
642,25 
280,97 

0,75 
7,54 

268.967 2.720 
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Soggetto attuatore Nome Progetto Interventi 
previsti 

TI 
attiva

te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie in 
SIC/ZSC/ZPS 

(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 
IT2040032 
IT2040035 
IT2040031 
IT2040027 
IT2040026 
IT2070011 
IT2040028 
IT2070023 
IT2070005 
IT2060001 
IT2060005 
IT2070014 
IT2070012 
IT2070006 
IT2060009 
IT2040002 
IT2040003 
IT2040011 
IT2040012 
IT2040005 
IT2040038 
IT2060401 
IT2070401 
IT2040401 
IT2040403 
IT2040044 
IT2040602 
IT2030601 
IT2040601 
IT2070302 
IT2060301 
IT2070303 
IT2070301 
IT2060506 
IT2040402 

IT2060401 IT2040033 
IT2060401 IT2060004 
IT2060401 IT2060003 
IT2060401 IT2060001 
IT2060401 IT2060005 
IT2060401 IT2060002 
IT2060401 IT2060009 
IT2060401 IT2060008 
IT2070401 IT2070001 
IT2070401 IT2070013 
IT2070401 IT2070009 
IT2070401 IT2070003 
IT2070401 IT2070010 
IT2070401 IT2070004 
IT2070401 IT2070007 
IT2070401 IT2070008 
IT2070401 IT2070005 
IT2070401 IT2070012 
IT2070401 IT2070006 
IT2040401 IT2040034 
IT2040401 IT2040030 
IT2040401 IT2040032 
IT2040401 IT2040035 
IT2040401 IT2040031 
IT2040401 IT2040027 
IT2040401 IT2040026 
IT2040401 IT2040028 
IT2040401 IT2040033 
IT2040401 IT2040029 
IT2040401 IT2040036 
IT2040403 IT2040015 
IT2040044 IT2040001 
IT2040044 IT2040008 
IT2040044 IT2040002 
IT2040044 IT2040010 
IT2040044 IT2040013 
IT2040044 IT2040014 
IT2040044 IT2040009 
IT2040044 IT2040004 
IT2040602 IT2040023 
IT2030601 IT2030001 
IT2030601 IT2030002 
IT2040601 IT2040020 
IT2040601 IT2040019 
IT2040021 IT2040021 
IT2040018 IT2040018 
IT2040017 IT2040017 
IT2040016 IT2040016 

387,20 
287,15 
210,60 
748,65 
77,49 
0,20 

720,71 
25,57 
4,71 

28,36 
2.475,83 

4,01 
5,46 

1.900,23 
1,56 

1.030,56 
1.571,97 
2.867,56 
5.962,28 
207,98 

4.198,48 
6.941,12 
4.217,88 
3.226,73 

9,24 
41.193,08 

435,03 
52,99 

1.099,47 
658,75 
138,55 

2.178,50 
326,62 

1.945,01 
47,52 
12,58 

4.128,70 
3.726,45 
111,43 

3.137,99 
24,39 

439,96 
274,85 
46,85 

2.931,15 
1.655,50 
1.855,29 
1.427,63 
2.592,00 
2.978,72 

54,18 
1.632,51 

61,34 
1.307,29 
2.427,81 
1.205,69 
1.722,51 
1.213,99 
1.684,16 
1.711,55 
1.106,99 
2.383,87 
3.617,48 
1.092,56 
766,55 
27,44 

545,99 
1.564,70 
204,46 

3.548,87 
3.687,75 
6.106,17 
1.686,30 
1.045,19 
928,69 
950,39 
570,08 

5.773,90 
2.754,87 
3.151,77 
818,15 

3.006,42 
9.603,71 
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2.1.1.12 Fondi Regionali e privati – Progetti redatti con il supporto dei Tecnici Facilitatori 

Due sono stati i progetti finanziati e redatti con il supporto dei Tecnici Facilitatori, che hanno evidenziato un 
rilievo ai fini del PAF. 

Il primo progetto è stato approvato e finanziato attraverso il cd. della Regione Lombardia: con Decreto del 
Dirigente della U .O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province 
autonome n. 8931 del 23 luglio 2020, è stato approvato il suddetto bando per l’annualità 2020, teso a 
perseguire le finalità della salvaguardia e dello sviluppo del territorio montano e della tutela del paesaggio 
agrario. Il bando è stato gestito dalle Comunità Montane competenti per territorio. Il finanziamento ha avuto 
ad oggetto interventi di ripristino, conservazione e parziale completamento di elementi strutturali del paesaggio 
agrario nel contesto montano. Beneficiari del contributo sono stati soggetti pubblici e privati. 

Il secondo progetto appartiene ai progetti finanziati dalla Fondazione Cariverona attraverso il Bando Habitat 
relativo all’annualità 2020. Attraverso tale bando il suddetto Ente ha inteso sostenere progetti concreti e 
sostenibili capaci di valorizzare e tutelare il patrimonio naturale con un approccio orientato alla creazione di 
occasioni di sviluppo per le comunità locali ed alla capacità di creare reti e collaborazioni virtuose. 

 

Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS 
coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Comunità 
Montana 
della 
Valchiavenn
a Comune di 
Prata 
Camportacci
o (SO) 

Interventi di 
recupero di 
muretti a secco 
in castagneti da 
frutto terrazzati 
in comune di 
Prata 
Camportaccio 
(SO) 

Ricostruzione di circa 155 m di muro 
TI 

12.03 
13.03 

0,14 IT2040041 0,14 - 24.418 

Comune di 
Mantova 

MN My nature – 
I cittadini si 
riappropriano 
della natura 

Azione 1 – Potenziamento del sistema 
di percorsi ciclopedonali (sentieri, 
panchine); 
Azioni 2 e 3 – Riqualificazione tratti 
spondali dei Laghi di Mezzo mediante 
consolidamento delle sponde dei tratti 
meno stabili (realizzazione di 150 metri 
di palificate semplici, riprofilatura del 
terreno, riporto di terreno vegetale, 
rinverdimento e messa a dimora di 
piante arboree/arbustive/erbacee  e 
ricostituzione di canneti o cariceti), 
miglioramenti forestali su un’area 
boschiva di 27 ha sulla sponda sinistra 
del Lago di Mezzo e certificazione FSC 

TI 
25.01 

- 
TI 

12.03
13.03 

 
 

1,70 
- 

27,00 
IT20B0009 

0,28 
- 

16,94 

1,42 
- 

10,06 

164.150 
- 

168.25015 

 

 

2.1.1.13 Fondi Regionali - Bando assegnazione contributi regionali a favore enti parco per 
interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione – Anni 2019 e 
2020 

Con DGR n. 2027 del 31 luglio 2019, in continuità con la precedenti azione relativa all’anno 2017, la Regione 
Lombardia ha approvato i criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti parco per interventi 
di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale delle sedi o centri parco e 
delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla D.G.R. del 20 novembre 2015, stabilendo la 
determinazione della dotazione finanziaria del bando in € 2.590.000 per l’esercizio finanziario 2019. 

 
15 Non si è tenuto conto della quota di finanziamento afferente alle attività di comunicazione, eventi, sensibilizzazione, didattica e 
governance di progetto, pari ad un contributo ulteriore di 154.000 euro, in quanto attività considerate collaterali. 



Monitoraggio del contributo delle azioni e dei fondi complementari del Progetto LIFE IP Gestire 2020 al PAF annualità 2019-2021 

Relazione Tecnico-finanziaria 1° Semestre 2019- 1° Semestre 2021 

 

22 

Successivamente, con Decreto n. 11813 del 07 agosto 2019 adottato dalla Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi è stato approvato il bando per la concessione di contributi in conto capitale, agli 
Enti Gestori dei Parchi regionali, per sostenere le spese finalizzate alla realizzazione di interventi di tutela 
ambientale, di salvaguardia delle risorse naturali disponibili, di mantenimento in efficienza di strutture ed 
infrastrutture presenti nei parchi regionali e di recupero di aree degradate. Gli interventi devono ricadere 
interamente nelle aree compresi nei confini dei parchi regionali e naturali, ad eccezione delle sedi o centri 
parco posti nei territori di enti che fanno parte dell’ente gestore e il cui uso è regolato da atti convenzionali o 
di concessione. Sono inoltre ammessi interventi esterni al perimetro dei parchi regionali esclusivamente per 
opere finalizzate alla connessione con altre aree protette o PLIS e siti di Rete Natura 2000 e con il 
coinvolgimento degli enti locali interessati. 

Beneficiari dei contributi sono gli Enti Gestori dei Parchi regionali istituiti ai sensi della LR 86/83, ad eccezione 
del Bosco delle Querce a favore del quale Regione Lombardia eroga risorse per gli interventi di manutenzione 
straordinaria con apposita convenzione. Sono stati finanziati complessivamente 26 progetti, dei quali 19 hanno 
fatto rilevare, in tutto o in parte, elementi di rilievo ai fini del PAF. Qualora il progetto finanziato conteneva due 
o più interventi separabili, si è tenuto conto solo degli interventi di rilievo ai fini del PAF. Viceversa quando la 
progettualità, pur composta da due o più interventi o operazioni, abbia costituito un intervento “unico”, si è 
tenuto conto anche della porzione esterna alla N2000 nella superfice indicata come “estensione progetto”. 

 

Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Parco Alto 
Garda 

Interventi di 
riqualificazione 

Interventi sul Museo botanico 
Don Pietro Porta in comune di 
Valvestino (BS)16 

TI 
25.01 

0,02 IT2070402 / IT2070021 0,02 - 84.665 

Parco 
Regionale 
delle 
Groane 

Conservazione e 
valorizzazione 
degli habitat di 
brughiera nel 
Parco Groane 

Interventi di sfalcio e 
decespugliamento con mezzi 
spalleggiati e meccanizzati e 
interventi di miglioramento 
della componente arborea e 
forestale al fine di migliorare 
e potenziare lo stato di 
conservazione dell’habitat 
4030 – Lande secche 
europee17 

TI 
12.02 
13.02 

45,00 
IT2050001 
IT2050002 

5,00 
20,00 20,00 39.846 

Parco 
Regionale 
Spina 
Verde 

Manutenzione 
straordinaria del 
patrimonio 
naturale e del 
paesaggio rurale 
del comparto 
Cardano in 
Comune di 
Como 

Interventi di consolidamento 
del patrimonio naturale  
tramite sfalcio straordinario 
delle aree agricole-
paesaggistiche, recupero di 
terrazzamenti a balze, sfalcio 
con semina di essenze da fiori, 
creazione di spazio lasciato a 
ricolonizzazione spontanea, 
valorizzazione e 
potenziamento della presenza 
del rovo e dei frutti eduli, tagli 
selettivi, manutenzione 
straordinaria dei muretti a 
secco quale microhabitat per 
rettili; 
riqualificazione di una 
porzione di bosco per 
potenziare l’habitat prioritario 
9260 “foreste di Castagno”; 
interventi di sistemazione 
idraulico-forestale sulla 

TI 
12.01
13.01 

- 
TI 

12.03 
13.03 

- 
TI 

12.05
13.04 

3,27 
- 

1,61 
- 

0,15 

IT2020011 

3,27 
- 

0,93 
- 

0,15 

0,68 

49.805,11 
- 

5.463 
- 

12.559 

 
16 Si è tenuto conto solo di questa parte di progetto in quanto rilevante ai fini del PAF per l’ubicazione del Museo Botanico all’interno 
dell’area N2000: per quanto riguarda il contributo finanziario, esso tiene conto sia della quota direttamente assegnata all’intervento sia di 
una quota percentuale degli oneri generali e delle spese tecniche riferiti all’intero progetto. 
17 Si è tenuto conto solo di questa parte di progetto in quanto rilevante ai fini del PAF per l’ubicazione degli interventi all’interno dell’area 
N2000: per quanto riguarda il contributo finanziario, esso tiene conto sia della quota percentuale riferita all’intero progetto. In assenza di 
informazioni circa l’estensione delle superfici, è stata assegnata da CV un’estensione di 5 HA per ciascun intervento. 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

viabilità esistente interna, 
sistemazione idraulico 
forestale di un lotto di terreni 

Parco 
Regionale 
Adda Sud 

Riqualificazione 
della zona umida 
Morta di 
Pizzighettone 
parte finale 

Interventi di pulizia per 
consentire un migliore 
scorrimento e deflusso 
dell’acqua che viene immessa 
nella zona sud est, a mezzo di 
un ramo della Roggia Grossi e 
di raccolta di rifiuti 

TI 
12.05
13.04 

7,11 IT20A0001 6,73 0,38 63.913 

Parco 
Regionale 
del Mincio 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria alla 
sede dell’Ente, al 
Centro Parco 
Bertone e ai 
percorsi 
naturalistici 
Angeli-Belfiore e 
Castellaro 
Lagusello 

Manutenzione straordinaria 
delle aree a bosco e delle 
alberature con asportazione 
degli alberi morti e messa in 
sicurezza degli esemplari 
pericolosi sul percorso 
naturalistico Angeli-Belfiore e 
asportazione alberi caduti nel 
complesso Morenico di 
Castellaro Lagusello18 

TI 
10.01 

 
27,13 IT20B0012 27,13 - 15.009 

Parco 
Lombardo 
della Valle 
del Ticino 

Lavori di 
manutenzione 
straordinaria 
della viabilità 
campestre in 
comuni di 
Morimondo e 
Ozzero 

Manutenzione straordinaria di 
della strada campestre 
(tracciato Cascina Cerina di 
Mezzo – Morimondo) che 
ricade all’interno del Parco 
Lombardo della Valle del 
Ticino19 

TI 
10.01 

0,49 IT2080002 0,49 - 39.276 

Comunità 
Montana 
di 
Vallecamo
nica 

Ripristino della 
rete sentieristica 
del Parco 
dell’Adamello 
danneggiata 
dalla “tempesta 
Vaia” 

Manutenzione straordinaria 
della rete sentieristica 
composta da sei tracciati 
ricompresi nella Rete 
Escursionistica Lombarda20 

TI 
10.01 149,45 

IT2070401 / IT2070003 
IT2070401 / IT2070004 
IT2070401 / IT2070005 
IT2070401 / IT2070006 
IT2070401 / IT2070007 
IT2070401 / IT2070009 
IT2070401 / IT2070010 

IT2070401 

10,86 
15,47 
7,02 
2,53 

35,24 
17,42 
17,57 
27,95 

15,39 94.500 

Comunità 
Montana 
di 
Vallecamo
nica 

Manutenzione 
straordinaria 
della 
cartellonistica 
del Parco 
dell’Adamello e 
dell’accesso 
all’area 
attrezzata di 
Cogolo nei 
comuni di 
Bienno e di 
Breno 

Manutenzione straordinaria 
della cartellonistica di 
accesso,  messa in sicurezza 
dell’accesso all’area attrezzata 
di Cogolo mediante la 
sistemazione di muri a secco o 
in malta e pietrame e 
realizzazione di una cunetta di 
raccolta acque21 

TI 
25.01 0,5 

IT2070002 
IT2070006 
IT2070010 
IT2070023 

IT2070401 / IT2070005 

0,01 
0,03 
0,01 
0,01 
0,01 

0,43 10.943 

 
18 Si è tenuto conto solo di questa parte di progetto in quanto rilevante ai fini del PAF per l’ubicazione delle superfici boscate all’interno 
dell’area N2000. In assenza di una stima della superficie, CV ha convenzionalmente stimato in un 10% dell’intera area SIC, l’estensione 
del progetto. Per quanto riguarda il contributo finanziario, esso tiene conto sia della quota direttamente assegnata all’intervento sia di una 
quota percentuale degli oneri generali e delle spese tecniche riferiti all’intero progetto. 
19 Si è tenuto conto solo di questa parte di progetto in quanto rilevante ai fini del PAF per l’ubicazione del tracciato all’interno dell’area 
N2000: per quanto riguarda il contributo finanziario, esso tiene conto sia della quota direttamente assegnata all’intervento sia di una quota 
percentuale degli oneri generali e delle spese tecniche riferiti all’intero progetto. 
20 Per l’assegnazione delle estensioni agli interventi sui sei tracciati, in assenza di documentazione proveniente dall’istruttoria, si è tenuto 
conto delle indicazioni fornire dal Catasto Sentieri della Vallecamonica in merito alla ubicazione e alla lunghezza lineare dei sentieri stessi. 
Le superfici sono state stimate da CV in base alla ricostruzione georeferenziata effettuata. In virtù del prevalente interessamento delle 
aree N2000 rispetto alle porzioni esterne, il contributo concesso è stato considerato per l’intero importo complessivo. 
21 Solo 7 interventi, sui 50 complessivamente previsti (ai quali è stata assegnata convenzionalmente un’estensione di 0,01 HA), che 
insistono su aree N2000: il contributo finanziario è stato assegnato in proporzione alla porzione di interventi rilevata su N2000. 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Parco 
Regionale 
della Valle 
del 
Lambro 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria 
finalizzati alla 
sicurezza nel 
Parco della Valle 
del Lambro 

Rifacimento terrazzo di Casin 
del Lago22 
 

TI 
25.01 0,01 IT2020005 0,01 - 23.184,9 

Parco 
Regionale 
Oglio Sud 

Manutenzione 
straordinaria 
Greenway 
dell'Oglio - 
Interventi di 
miglioramento 
 

Interventi lineari lungo il 
percorso volti a conservare le 
strutture esistenti e interventi 
puntuali in corrispondenza 
delle intersezioni tra la 
greenway e le strade 
provinciali al fine di migliorare 
le condizioni di sicurezza degli 
utenti del percorso turistico23 

TI 
25.01 9,71 IT20B0401 4,91 5,00 58.935 

Ente per 
la 
Gestione 
del Parco 
Regionale 
di 
Montevec
chia e 
della Valle 
del 
Curone 

Manutenzione 
ed adeguamento 
dei sistemi 
segnaletici per la 
perimetrazione 
del Parco a 
seguito 
dell’ampliament
o del territorio 

Posizionamento della 
segnaletica sul perimetro 
dell’area protetta, 
integrazione della 
cartellonistica già presente, e 
sostituzione di cartellonistica 
alterata24 

TI 
25.01 0,24 IT2030006 0,01 0,23 1.643 

Parco 
Monte 
Barro 

Manutenzione 
straordinaria del 
Roccolo di Costa 
Perla 

Interventi di manutenzione  
volti al mantenimento e 
consolidamento della 
struttura di due edifici 
esistenti che costituiscono il 
complesso edificato nel 
contesto del Roccolo di Costa 
Perla: l’Osservatorio 
ornitologico  e il Casello 
secondario adibito a sede 
staccata del Museo 
Etnografico dell’Alta Brianza 

TI 
25.01 0,25 IT2030301 / IT2030003 0,25 - 41.302 

Parco 
delle 
Orobie 
Bergamas
che 

Mantenimento 
in efficienza 
“Baita Bassa” e 
consolidamento 
VASP “Malga del 
Negrino” in 
comune di 
Azzone (BG) 

Interventi di manutenzione 
straordinaria di tratti della 
viabilità agrosilvopastorale 
che conduce alla Malga del 
Negrino e interventi di 
adeguamento e sistemazione 
della “baita bassa” al fine di 
migliorarne l’utilizzo e 
potenziare la gestione agricola 
dei luoghi con riferimento alla 
manutenzione dei pascoli 

TI 
24.02 0,50 IT2060004 / IT2060401 0,50 - 71.750 

Parco 
delle 
Orobie 
Bergamas
che 

Manutenzione 
straordinaria 
mulattiera Curò 
e Barbellino 
(Sentiero CAI n. 

Realizzazione di muri di 
contenimento ovvero di 
sostegno in sassi a secco, 
posti rispettivamente a monte 
o a valle 

TI 
10.01 0,02 IT2060401 0,01 0,01 15.61325 

 
22 Si è tenuto conto solo di questa parte di progetto in quanto rilevante ai fini del PAF per l’ubicazione della terrazza all’interno dell’area 
N2000. 
23 CV ha assegnato una estensione superficiale di 25,25 (2,425Km per 10 m) per gli interventi sulla viabilità e di 0,01 HA per gli interventi 
puntuali. Il contributo riconosciuto è stato calcolato in proporzione.    
24 Si è tenuto conto solo della parte di progetto rilevante ai fini del PAF per l’ubicazione della cartellonistica interna all’area N2000. CV ha 
assegnato una estensione superficiale di 0,01 HA per l’integrazione di 6 cartelloni   
25 Il contributo assegnato tiene conto soltanto dell’importo relativo alla parte di intervento su area N2000 a cui è stata aggiunta una 
percentuale proporzionale di costi generali. 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

305 e 324) in 
comune di 
Valbondione 
(BG) 

Ente 
Parco 
Regionale 
Campo 
dei Fiori 

Interventi di 
manutenzione 
da eseguirsi sui 
sentieri 15 e 16 
nei comuni di 
Bedero Valcuvia 
e Valganna 

Sistemazione dei due tracciati 
con una serie di interventi sia 
forestali (sfalci, tagli 
alberature) che edilizi 
(demolizione rocce, 
rifacimento straccati) 

TI 
10.01 1,50 IT2010005 1,50 - 39.001 

Parco 
delle 
Orobie 
Valtellines
i 

Centri Parco e 
strutture 
d’appoggio 
(Progetto 1) 

Manutenzione straordinaria 
alla baita Pessoli in Valcervia 
in comune di Cedrasco 
(rivestimento, copertura, 
piazzola, spazi interni uso 
alloggio)26 

TI 
25.01 0,01 IT2040401 0,01 - 44.451 

Parco 
delle 
Orobie 
Valtellines
i 

Infrastrutture al 
servizio della 
rete sentieristica 
(Progetto 2)  

Interventi di manutenzione di 
9 aree di sosta / aree 
attrezzate del Parco delle 
Orobie Valtellinesi (bacheche, 
staccionate, panchine, tettoie, 
banchine, tavoli, portacestini) 
e sostituzione passerella 
tratto di sentieristica sito in 
località Armisola comune di 
Ponte in Valtellina27 

TI 
25.01 0,25 

IT2040401 / IT2040028 
IT2040401 / IT2040030 
IT2040401 / IT2040031 
IT2040401 / IT2040032 

IT2040401 
IT2040032 

IT2040401 / IT2040034 

0,02 
0,01 
0,01 
0,02 
0,05 
0,01 
0,01 

0,12 61.019 

Comunità 
Montana 
Valsassina 
Valvarron
e Val 
d’Esino e 
Riviera 

Manutenzione 
straordinaria dei 
Centri Parco e 
lavori di 
manutenzione 
straordinaria 
delle 
infrastrutture 
presenti nei 
territori di Esino 
Lario e Pasturo 

Manutenzione straordinaria e 
rafforzamento delle 
infrastrutture lineari esistenti,  
interventi di prevenzione e 
sistemazione del dissesto 
idrogeologico, interventi di 
conservazione e recupero del 
paesaggio naturale e rurale: 
Intervento P2 - Sentiero 
Grassi Lunghi – Cornisella – 
Brunino, Intervento E1 – 
Ponticello sul sentiero per il 
Rif. Bogani28 

TI 
25.01 2,68 IT2030601 

IT2030601 / IT2030001 
2 

0,08 0,6 18.335 

Ente per 
la 
Gestione 
del Parco 
Regionale 
di 
Montevec
chia e 
della Valle 
del 
Curone 

Allestimenti per 
la fruizione: 
interventi di 
manutenzione 
straordinaria 
presso il Centro 
Parco Cascina  
Ca’ del Soldato e 
presso il Centro 
visite Cascina 
Butto del Parco 

Manutenzione servizi igienici 
esterni, tinteggiatura e 
formazione fondo stradale nel 
Centro Parco Cà del Soldato29 

TI 
25.01 0,08 IT2030006 0,08 - 25.717 

 
26 Si è tenuto conto solo di questa parte di progetto in quanto rilevante ai fini del PAF per l’ubicazione della baita all’interno dell’area 
N2000: per quanto riguarda il contributo finanziario, esso tiene conto sia della quota direttamente assegnata all’intervento sia di una quota 
percentuale degli oneri generali e delle spese tecniche riferiti all’intero progetto. 
27 Si è tenuto conto solo di questi 9 interventi (sui 21 previsti) e dell’intervento sulla passerella in quanto rilevanti ai fini del PAF per 
l’ubicazione degli stessi all’interno dell’area N2000: per quanto riguarda il contributo finanziario, esso tiene conto sia della quota 
direttamente assegnata agli interventi sia di una quota percentuale degli oneri generali e delle spese tecniche riferiti all’intero progetto 
28 Si è tenuto conto solo di questa parte di progetto in quanto rilevante ai fini del PAF per l’ubicazione del Centro Parco all’interno dell’area 
N2000: per quanto riguarda il contributo finanziario, esso tiene conto sia della quota direttamente assegnata all’intervento sia di una quota 
percentuale degli oneri generali e delle spese tecniche riferiti all’intero progetto. 
29 Si è tenuto conto solo di questa parte di progetto in quanto rilevante ai fini del PAF per l’ubicazione del Centro Parco all’interno dell’area 
N2000: per quanto riguarda il contributo finanziario, esso tiene conto sia della quota direttamente assegnata all’intervento sia di una quota 
percentuale degli oneri generali e delle spese tecniche riferiti all’intero progetto. 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Regionale di 
Montevecchia e 
Valle del Curone 

 

Con DGR n. 3195 del 03 giugno 2020 la Regione Lombardia ha approvato i criteri per l’assegnazione di 
contributi regionali a favore degli Enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e 
riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti, 
in attuazione alla DGR n. 4378 del 20 novembre 2015 e ha determinato la dotazione finanziaria complessiva 
del bando per l’assegnazione dei contributi regionali a favore degli Enti parco, nell’importo complessivo di €. 
2.863.568 per l’esercizio finanziario 2020. Successivamente, con Decreto Dirigente Unità Organizzativa della 
Giunta Regionale n. 6662 del 9 giugno 2020 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande, 
con l’obiettivo di contribuire alla tutela dell'ambiente, alla salvaguardia delle risorse naturali disponibili, al 
mantenimento in efficienza di strutture ed infrastrutture presenti nei parchi regionali e al recupero di aree 
degradate. Sono risultate ammesse al finanziamento 40 domande. 

Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto 

Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Parco 
Regionale 
delle Groane 

Intervento di 
manutenzione 
straordinaria 
pineta e 
boschi di 
Cesate su aree 
di proprietà 
del Parco delle 
Groane 

Opere gestionali di 
conservazione e 
miglioramento della 
biodiversità della ZSC Pineta 
di Cesate: contenimento 
delle specie alloctone, 
diradamento in fustaia, 
taglio selettivo degli arbusti 
della brughiera 

TI 
12.03
13.03 

14,5 IT2050001 14,5 - 88.110 

Parco Pineta 
di Appiano 
Gentile e 
Tradate 

Interventi di 
rinaturalizzazi
one di aree 
degradate e 
compromesse 
all’interno del 
Parco Pineta: 
l’area “Tram” 
di Tradate 
(VA) 

Interventi di riqualificazione 
a bosco dell’area sterrata 
con ricarica del fondo e 
messa a dimora di 30 
piantine di nocciolo e 5 
piantine di carpino bianco e 
di miglioramento area 
boscata attorno all’area 
sterrata 

TI 
13.11 0,02 - - 0,02 13.000 

Parco Adda 
Sud 

Riqualificazion
e zona umida, 
riserva 
naturale 
orientata di 
Castiglione 
d’Adda 

Interventi di riqualificazione 
dell’area umida per 
garantire il mantenimento 
di costante afflusso e livello 
idrico della Riserva Naturale 
Orientata “Adda Morta di 
Castiglione” (realizzazione 
di una briglia in pietrame 
nel punto terminale della 
lanca, manutenzione 
straordinaria del canale di 
adduzione alla morta e 
interventi di riqualificazione 
ovvero lavorazioni di tipo 
idraulico– forestali) 

TI 
12.05
13.04 

0,32 IT2090010 0,32 - 100.000 

Parco Adda 
Sud 

Riqualificazion
e zona umida 
in località 
Soltarico in 
comune di 
Corte Palasio 

Interventi di riqualificazione 
dell’area umida per 
garantire il mantenimento 
di un costante livello idrico 
della lanca di Soltarico 
(manutenzione 
straordinaria della briglia in 
pietrame nel punto 
terminale della lanca, 

TI 
12.05
13.04 

0,01 IT2090007 0,01 - 43.178 
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Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto 

Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

interventi di 
riqualificazione, lavorazioni 
di tipo idraulico-forestale) 

Parco Adda 
Nord 

Intervento di 
integrazione 
della 
tabellazione di 
perimetrazion
e del Parco 
Adda Nord 

Interventi di manutenzione 
straordinaria della 
segnaletica di 
perimetrazione dell’area 
protetta 

TI 
25.01 

0,05 IT2050011 
IT2030005 

0,01 
0,01 

0,04 25.85830 

Parco 
Lombardo 
della Valle del 
Ticino 

Manutenzione 
straordinaria 
strutture 
attraversamen
to corsi 
d’acqua  

Adeguamento di strutture 
di attraversamento dei corsi 
d'acqua nelle località di 
comune Travacò Siccomario 
(canale Gravellone Località 
Imbarcadero), comune di 
Bernate Ticino (Lanca di 
Bernate Ticino – passerelle 
di accesso all’area di 
osservazione fauna) e 
Comune di Linarolo (scolo 
Stelletta località Ponte della 
Becca) 

TI 
25.01 

1,38 IT2080301 
IT2080301 / IT2010014 

0,25 
1,13 

- 168.305 

Parco 
Regionale 
Spina Verde 

Manutenzione 
straordinaria e 
rafforzamento 
dei punti di 
accesso e dei 
principali 
punti di sosta 
del Parco 

Interventi di manutenzione 
straordinaria dei tratti 
crollati/ammalorati e/o 
marcescenti di parapetti, di 
bacheche e panchine in 
legno 

TI 
25.01 

0,01 IT2020011 0,01 - 33.604 

Parco 
Lombardo 
della Valle del 
Ticino 

Progetto di 
manutenzione 
straordinaria 
rete 
sentieristica 
“Vie Verdi” 

Sistemazione tratti di 
sentiero della rete 
sentieristica “Vie Verdi” 

TI 
25.01 

0,31 

IT2010011 
IT2080301 

IT2080301 / IT2010013 
IT2080301 / IT2050005 
IT2080301 / IT2080002 

0,05  
 0,11 
 0,05  
 0,01  
 0,03 

0,06 22.559 

Parco del 
Mincio 

Interventi 
straordinari di 
sistemazione 
idraulico-
forestale, di 
miglioramento 
e 
conservazione 
della 
biodiversità 
presso il 
Centro Parco 
Bertone e i siti 
N2000 ZSC 
Complesso 
Morenico di 
Castellaro 
Lagusello, SIC 
Complesso 
Morenico di 
Castiglione 
delle Stiviere, 
ZSC Ansa e 
Valli del 

Interventi di manutenzione 
straordinaria dei sentieri 
interni con asportazione di 
specie arboree e arbustive 
alloctone nel Centro Parco 
Bertone, interventi di 
rimozione delle esotiche 
infestanti nelle aree fruibili 
nel Complesso Morenico di 
Castellaro Lagusello e nel 
Complesso Morenico di 
Castiglione delle Stiviere. 
Interventi di miglioramento 
e conservazione della 
biodiversità tramite pulizia 
della rete dei canali (1000 
metri lineari), 
miglioramento sponde per 
aumentare l’afflusso idrico 
e sfalci selettivi per il 
contenimento del Nelumbo 
nucifera rimozione 
meccanica della Ludwigia 
grandiflora ssp. Exapetala 

TI 
14.02 

- 
TI 

12.05
13.04 

134,02 
- 

0,46 

IT20B0012 
IT20B0018 
IT20B0009 

IT20B0009 / IT20B0017 
- 

IT20B0009 / IT20B0017 

14,84 
20,40 
37,45 
61,33 

- 
0,41 

0 
- 

0,05 

67.642 
- 

55.436 

 
30 L’importo assegnato agli interventi in N2000 è stato stimato in proporzione al numero di aree complessivamente coinvolte dall’intera 
progettualità. 
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Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto 

Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Mincio e ZPS 
Valli del 
Mincio 

nelle ZSC Ansa e Valli del 
Mincio e ZPS Valli del 
Mincio 

Parco 
Regionale 
Campo dei 
Fiori 

Sistemazione 
straordinaria 
dissesto 
idrogeologico 
in comune di 
Cuvio - 
Località 
Fornaci 

Sistemazione frane 
(scivolamento rotazionale di 
terra), regimazione acque 
superficiali e risagomatura 
alveo 

TI 
18.03 1,94 IT2010003 1,94 - 41.000 

Comunità 
Montana 
Valsassina 
Valvarrone e 
Val d’Esino e 
Riviera 

Manutenzione 
dei centri 
Parco e lavori 
di 
manutenzione 
straordinaria 
delle 
infrastrutture 
presenti sul 
territorio 

Manutenzione straordinaria 
e rafforzamento delle 
infrastrutture lineari 
esistenti nel comune di 
Pasturo sulla Fune tratta 
“Invernale” lungo il sentiero 
Pialleral -Rif. Brioschi 
mediante realizzazione di 
nuova fune di corrimano ed 
indicazione della via lungo il 
sentiero31 

TI 
25.01 

0,25 IT2030601 / IT2030001 0,25 - 28.036 

Parco 
Regionale 
Spina Verde 

Manutenzione 
straordinaria 
del sentiero 7 
“Monte Sasso” 
a fini 
antincendio 

Manutenzione straordinaria 
del fondo con ripristino 
battuto di cemento e 
creazione di cunetta per 
smaltimento delle acque 
meteoriche e manutenzione 
straordinaria dei lati del 
tratto in “trincea” per 
eliminare l’accumulo 
detritico sul selciato 

TI 
25.01 

0,48 IT2020011 0,48 - 54.498 

Parco 
Regionale 
Oglio Sud 

Manutenzione 
straordinaria 
greenway ZSC 
Lanche di 
Gerra Gavazzi 
e Runate – 
Canneto 
sull’Oglio 
(MN) 

Manutenzione straordinaria 
per riqualificare un tratto 
esistente della Greenway 
mediante realizzazione di 
nuovo strato di 
pavimentazione, 
riqualificazione puntuale 
con la posa di alberature, 
siepi a tampone e 
formazione di area di sosta, 
rifacimento di passerella in 
legno e sostituzione di 
tubazione avente funzione 
di sgrondo delle acque di 
piena 

TI 
25.01 0,85 

IT20B0401 / IT20B0004 
IT20B0004 

0,64 
0,21 - 103.437 

Parco 
Regionale 
Oglio Sud 

Riqualificazion
e di ambienti 
naturali nella 
ZPS Oglio Sud 

Interventi su due aree del 
Parco Regionale dell’Oglio 
Sud (Le Bine e Montecucco) 
mediante ringiovanimento 
dei saliceti di ripa per 
conservare l’habitat e 
renderlo maggiormente 
idoneo alle nidificazioni, 
attraverso ceduazione e 
messa a dimora di nuovo 
postime ed eliminazione di 
materiale legnoso morto, 
contenimento presenza di 

TI 
12.05
13.04 

5,02 IT20B0401 
IT20B0401 / IT20A0004 

2,13 
2,89 - 50.000 

 
31 La progettualità è stata presa in esame limitatamente a questo intervento. All’intervento lineare di 250 metri è stata assegnata 
un’estensione superficiale complessiva di 0,25 HA. Il contributo è stato calcolato comprendendo una quota proporzionale di oneri comuni 
previsti per l’intero progetto. 
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Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto 

Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

specie invasive alloctone, e 
ampliamento delle fasce 
boscate prossime al fiume 
attraverso rimboschimento 
a scopo naturalistico 

Comunità 
Montana 
Parco Alto 
Garda 
Bresciano 

Manutenzione 
straordinaria e 
restauro delle 
sedi o centro 
Parco e loro 
attrezzature di 
pertinenza: 
Edificio Centro 
Legno sito in 
comune di 
Valvestino 
frazione 
Turano 

Manutenzione straordinaria 
delle strutture esterne, dei 
rivestimenti e delle 
impermeabilizzazioni dei 
solai a monte della struttura 
e dei muri contro terra 

TI 
25.01 0,01 IT2070402 / IT2070021 0,01 - 52.031 

Comunità 
Montana 
Parco Alto 
Garda 
Bresciano 

Manutenzione 
straordinaria e 
potenziament
o vari tratti 
delle 
infrastrutture 
esistenti nel 
territorio del 
Parco Alto 
Garda 
Bresciano nei 
comuni di 
Salò, Gardone 
Riviera, 
Toscolano 
Maderno, 
Gargnano e 
Tignale 

Manutenzione straordinaria 
dei percorsi per il 
miglioramento della 
viabilità del Parco Alto 
Garda Bresciano nel 
comune di Tignale: 
ricostruzione muretti a 
secco danneggiati o crollati 
mediante riposizionamento 
pietrame originario e 
allettamento32 

TI 
10.01 0,12 IT2070402 0,12 - 32.330 

Parco delle 
Orobie 
Bergamasche 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria 
della viabilità 
di accesso ad 
alpeggi nel 
Parco - 
Comuni di 
Gorno, Oltre il 
Colle, 
Schilpario, 
Valgoglio (BG) 

Interventi di manutenzione 
straordinaria di viabilità 
necessaria al mantenimento 
in attività di significativi 
pascoli ed alpeggi nei 
comuni di Valgoglio 
(parziale), Schilpario e 
Gorno33. 

TI 
24.02 4,31 

IT2060401 
IT2060401 / IT2060009 
IT2060401 / IT2060004 

 

0,56 
0,80 
0,75 

 

2,2 95.351 

Parco 
Regionale di 
Montevecchia 
e della Valle 
del Curone 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria 
del sistema 
dei sentieri e 
degli 
allestimenti 
per la 
fruizione 

Manutenzione sentiero “dei 
roccoli” con sistemazione 
tracciato, sistemazione 
Crocione di Viganò con 
gestione forestale 
dell’intorno, manutenzione 
straordinaria aree di sosta e 

TI 
25.01 0,13 IT2030006 0,13 - 33.237 

 
32 La progettualità è stata presa in esame limitatamente a questo intervento. All’intervento lineare di circa 1.150 metri è stata assegnata 
un’estensione superficiale complessiva di 0,12 HA. Il contributo è stato calcolato comprendendo una quota proporzionale di oneri comuni 
previsti per l’intero progetto. 
33 La progettualità è stata presa in esame limitatamente agli ultimi due interventi e ad una parte del primo intervento. Per tutti e tre gli 
interventi il contributo concesso direttamente riferibile a questi è stato considerato per l’intero importo a cui è stata aggiunta una quota 
proporzionale di oneri per la sicurezza e spese diverse da quelle di investimento. 
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Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto 

Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

sistemazione del fondo del 
sentiero dei Carpini34 

Parco 
Regionale di 
Montevecchia 
e della Valle 
del Curone 

Interventi di 
sistemazione e 
prevenzione 
dei dissesti 
lungo il 
sistema dei 
percorsi 

Interventi sul sedime della 
strada “panoramica” 
Montevecchia-Sirtori in 
località Malveggio, comune 
di Montevecchia per far 
fronte ai dissesti con 
palificate doppie35 

TI 
25.01 

0,55 IT2030006 0,55 - 26.426 

Parco Oglio 
Nord 

Manutenzione 
straordinaria  
piste 
ciclopedonali 
con taglio e 
contenimento 
e messa in 
sicurezza 
vegetazione 
arborea 

Intervento di taglio-
potatura vegetazione 
spontanea, taglio piante 
pericolose, rimozione 
piante cadute poste lungo 
le piste ciclabili36 

TI 
10.01 1,75 

IT2060015 / IT2060015 
IT20A0009 / IT20A0019 

IT20A0019 
IT20A0007 
IT20A0017 

IT20A0008 / IT20A0008 
IT20A0008 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

n.d. 88.513 

Parco delle 
Orobie 
Valtellinesi 

Manutenzione 
straordinaria 
diffusa su 
sentieri e aree 
di sosta 

Manutenzione straordinaria 
del collegamento dell’Alta 
Via della Val Tartano e sui 
punti sosta e bacheche del 
Parco37 

TI 
25.01 

7,60 

IT2040401 / IT2040027 
IT2040401 / IT2040028 
IT2040401 / IT2040029 
IT2040401 / IT2040032 

0,03 
0,02 
1,51 
0,04 

6,00 117.227 

Parco 
Regionale 
della Valle del 
Lambro 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria 
2020-2022 

Manutenzione straordinaria 
di tratti delle piste 
ciclopedonali gestite dal 
parco in tratti localizzati nel 
Comune di Monguzzo38 

TI 
10.01 0,25 IT2020005 0,25 - 11.483 

 

 

2.1.1.14 Fondi Regionali - Indennizzi per danni da fauna selvatica – Anni 2019, 2020 e 2021 

Con DGR 5841 del 18 novembre 2016 (aggiornata e modificata dalla DGR 2403 dell’11 novembre 2019) la 
Regione Lombardia ha fissato criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di 
contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a 
pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l.r. 
157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2”. Si tratta di importi erogati tramite polizza 
assicurativa che la Regione Lombardia ha posto in essere per indennizzi di diversa natura. Ai fini del presente 
monitoraggio, sono state presi in considerazione le pratiche delle annualità 2019 (19 percipienti), 2020 (12 
percipienti) e 2021 (1 percipiente) a seguito dei danni cagionati dalle specie target lupo o orso, i cui indennizzi 
– alla data della presente indagine - sono risultati liquidati. Sulla base delle indicazioni fornite in sede di 
istruttoria è stato possibile georeferenziare su area N2000 7 indennizzi. 

 
 

 
34 La progettualità è stata presa in esame limitatamente a questi interventi. Alla lunghezza lineare degli interventi indicata nel calcolo 
sommario della spesa è stata considerata una larghezza convenzionale di 5 m. lineari. Al contributo concesso direttamente riferibile a 
questi è stata aggiunta una quota proporzionale di oneri per la sicurezza e spese diverse da quelle di investimento. 
35 La progettualità è stata presa in esame limitatamente a questo intervento. Al contributo concesso direttamente riferibile a questo è 
stata aggiunta una quota proporzionale di oneri per la sicurezza e spese diverse da quelle di investimento. 
36 La progettualità è stata presa in esame limitatamente all’intervento sulle piste ciclabili. Non essendo stato possibile stimare l’estensione 
dell’intervento lungo l’intero percorso, sono state assegnate superfice convenzionali di 0,25 ad area N2000. Il contributo è riferibile 
all’intervento preso in esame nel suo complesso (anche aree non N2000) a cui è stata aggiunta una quota proporzionale di oneri per la 
sicurezza e spese diverse da quelle di investimento. 
37 La progettualità è stata presa in esame limitatamente a questi interventi. Al contributo concesso direttamente riferibile a questi è stata 
aggiunta una quota proporzionale di oneri per la sicurezza e spese diverse da quelle di investimento. 
38 La progettualità è stata presa in esame limitatamente a questo intervento. Il contributo concesso è stato stimato in proporzione al 
numero di tratti oggetto dell’intervento. 
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Anno 2019 

Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Soggetto 
privato 18/O/19 

Danno: 5 caprini per predatore 
orso in località Anfo loc. 
Baremone PROV (BS) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante  750 

Soggetto 
privato 

12/O/19 
Danno: 1 ovino per predatore 
lupo in località Ponte di Legno 
Passo Tonale PROV (BS) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante  150  

Soggetto 
privato 

14/O/19 
Danno: 1 ovino per predatore 
lupo in località Ponte di Legno 
Passo Tonale PROV (BS) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante  150  

Soggetto 
privato 

13/O/19 
Danno: 1 capra per predatore 
lupo in località Torrazza Coste  
PROV (PV) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante  440  

Soggetto 
privato 

10/O/19 Danno: apiario per predatore 
orso in località Teglio PROV (SO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante Dato non rilevabile Non 

rilevante 
Non 

rilevante  4.000  

Soggetto 
privato 1/O/19 

Danno: 4 capre per predatore 
orso in località Talamona PROV 
(SO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante  480  

Soggetto 
privato 

17/O/19 
Danno: 3 ovini per predatore 
lupo in località Ponte di Legno 
loc. Pezzo PROV (BS) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante IT2040044 Non 

rilevante 
Non 

rilevante  320  

Soggetto 
privato 19/O/19 

Danno: 21 caprini e 21 ovini per 
predatore orso o lupo in località 
Vezza d'Oglio loc. Malga Plaza 
Grande  PROV (BS) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante IT2040044 Non 

rilevante 
Non 

rilevante  6.000  

Soggetto 
privato 16/O/19 

Danno: 2 ovini per predatore 
lupo in località Vezza D'Oglio 
loc. Cima Rovaia PROV (BS) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante IT2040044 Non 

rilevante 
Non 

rilevante  1.300  

Soggetto 
privato 

6/O/19 
Danno: apiario per predatore 
orso in località Bianzone PROV 
(SO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante  1.200  

Soggetto 
privato 9/O/19 Danno: apiario per predatore 

orso in località Aprica PROV (SO) 
TI 

16.01 
Non 

rilevante Dato non rilevabile Non 
rilevante 

Non 
rilevante  1.992  

Soggetto 
privato 

7/O/19 Danno: 1 capra per predatore 
orso in località Teglio PROV (SO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante Dato non rilevabile 

Non 
rilevante 

Non 
rilevante  700  

Soggetto 
privato 

3/O/19 
Danno: apiario per predatore 
orso in località Saviore 
dell'Adamello PROV (BS) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante  850  

Soggetto 
privato 15/O/19 

Danno: 1 ovino per predatore 
orso in località Teglio PROV (SO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante Dato non rilevabile Non 

rilevante 
Non 

rilevante  120  

Soggetto 
privato 11/O/19 

Danno: apiario per predatore 
orso in località Bianzone PROV 
(SO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante  1.236  

Soggetto 
privato 8/O/19 

Danno: apiario per predatore 
orso in località Teglio PROV (SO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante Dato non rilevabile Non 

rilevante 
Non 

rilevante  1.200  

Soggetto 
privato 4/O19 

Danno: apiario per predatore 
orso in località Corteno Golgi 
PROV (BS) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante  5.600  

Soggetto 
privato 2/O/19 

Danno: apiario per predatore 
orso in località Bianzone PROV 
(SO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante  800  

 
 
Anno 2020 

Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Soggetto 
privato 3/O/20 Danno: 5 ovini per predatore orso in 

località Temù  PROV (BS) 
TI 

16.01 
Non 

rilevante - Non 
rilevante 

Non 
rilevante 500 

Soggetto 
privato 4/O/20 

Danno: 3 ovini  per predatore orso in 
località Temù   PROV (BS) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante Dato non rilevabile Non 

rilevante 
Non 

rilevante 420 
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Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto 

Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Soggetto 
privato 1/O/20 

Danno: 1 ovino per predatore lupo 
in località Casteggio PROV (PV) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante 240 

Soggetto 
privato 7/O/20 

Danno: 1 capra per predatore orso in 
località Breno Bazena-Trabucco 
PROV (BS) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante IT2070006 Non 

rilevante 
Non 

rilevante 1.211 

Soggetto 
privato 8/O/20 

Danno: 6 ovini per predatore 
presunto Orso in località Vezza 
D'Oglio PROV (BS) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante Dato non rilevabile Non 

rilevante 
Non 

rilevante 1.200 

Soggetto 
privato 

9/O/20 
Danno: apiario per predatore orso in 
località Ceto-Laem PROV (BS) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante Dato non rilevabile Non 

rilevante 
Non 

rilevante 1.000 

Soggetto 
privato 

10/O/20  
Danno: 1 ovino per predatore orso in 
località Cimbergo-Malga Dosso 
PROV (BS) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante IT2070401 / IT2070005 Non 

rilevante 
Non 

rilevante 200 

Soggetto 
privato 

2/O/20 Danno: 2 ovini per predatore orso in 
località Vione PROV (BS) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante Dato non rilevabile Non 

rilevante 
Non 

rilevante 345 

Soggetto 
privato 

11/O/20 
Danno: 4 ovini per predatore orso in 
località Grosotto PROV (SO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante 1.600 

Soggetto 
privato 

6/O/20 
Danno: 1 ovino per predatore orso in 
località Piancamuno-Predazzole 
PROV (BS) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante 200 

Soggetto 
privato 5/O/20 Danno: 3 ovini per predatore orso in 

località Ceto-Valpaghera PROV (BS) 
TI 

16.01 
Non 

rilevante IT2070401 / IT2070005 Non 
rilevante 

Non 
rilevante 500 

Soggetto 
privato 12/O/20 

Danno: 6 ovini morti e 8 dispersi per 
predatore orso in località Ceto-
Valpaghera PROV (BS) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante IT2070401 / IT2070005 Non 

rilevante 
Non 

rilevante 2.100 

 

Anno 2021 

Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto 

Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Soggetto 
privato 3/O/21 

Danno: 7 ovini + recinto per 
predatore orso in località Mazzo di 
Valtellina/ Biorca PROV (SO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante 70039 

 

Di seguito, infine, si riportano i dati relativi alle indennità relative al triennio 2016-2018 non prese in esame nel 
precedente lavoro di monitoraggio. 

Anno 2016 

Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Soggetto 
privato 6/O/16 Danno: apiario per predatore orso in 

località Tremosine PROV (BS) 
TI 

16.01 
Non 

rilevante IT2070402 Non 
rilevante 

Non 
rilevante 

                 
2.300  

Soggetto 
privato 3/O/16 

Danno: 6 ovini m. + dispersi per 
predatore lupo in località Chiuro 
PROV (SO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante IT2040038 Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                 

3.900  

Soggetto 
privato 

2/O/16 
Danno: 1 ovino m. + dispersi per 
predatore lupo in località Chiuro 
PROV (SO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante IT2040038 Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                 

2.800  

Soggetto 
privato 1/O/16 

Danno: 2 capre per predatore lupo 
in località Montalto Pavese PROV 
(PV) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                     

350  

Soggetto 
privato 

9/O/16 Danno: 5 ovini per predatore lupo in 
località Valdidentro PROV (SO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                     

400  

 
39 L’importo è stato stimato sulla base di rimborsi similiari in quanto non indicato dalla reportistica della Regione Lombardia. 
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Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto 

Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Soggetto 
privato 8/O/16 

Danno: apiario per predatore orso in 
località Tignale PROV (BS) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante IT2070402 Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                 

5.070  
Soggetto 
privato 7/O/16 

Danno: 1 capra per predatore orso in 
località Verceia  PROV (SO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                     

120  
Soggetto 
privato 

4/O/16 Danno: 1 asino per predatore orso in 
località Vezza D'Oglio PROV (BS) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante Dato non rilevabile Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                 

1.500  
Soggetto 
privato 5/O/16 Danno: 3 capre per predatore orso 

in località Verceia  PROV (SO) 
TI 

16.01 
Non 

rilevante - Non 
rilevante 

Non 
rilevante 

                     
510  

 

Anno 2017 

Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Soggetto 
privato 8/O/17 

Danno: 2 ovini - 1 capra per 
predatore lupo in località Cavargna 
PROV (CO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                     

400  

Soggetto 
privato 

5/O/17 Danno: 6 capre per predatore lupo 
in località Torrazza Coste PROV (PV) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                 

2.296  
Soggetto 
privato 1/O/17 

Danno: 10 ovini per predatore lupo 
in località Piuro PROV (SO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                 

1.400  
Soggetto 
privato 

3/O/17 Danno: 1 ovino per predatore orso in 
località Ponte di Valtellina PROV (SO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                     

140  
Soggetto 
privato 6/O/17 

Danno: 5 capre per predatore lupo 
in località Cusino PROV (CO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                     

750  
Soggetto 
privato 

4/O/17 Danno: 2 ovini per predatore lupo in 
località Dosso del Liro PROV (CO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante IT2020009 Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                     

260  
Soggetto 
privato 

2/O/17 Danno: vari ovini per predatore lupo 
in località Magasa PROV (BS) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante IT2070402 / IT2070021 Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                 

3.059  
Soggetto 
privato 7/O/17  

Danno: 20+4 pecore per predatore 
lupo in località Foppolo PROV (BG) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante IT2060401 Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                 

1.560  
 

Anno 2018 

Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Soggetto 
privato 17/O/18 

Danno: 6 ovini + 4 dispersi per 
predatore orso in località Ponte di 
Legno PROV (BS) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante IT2040044 Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                 

1.000  

Soggetto 
privato 

5/O/18 
Danno: 2 asini per predatore lupo in 
località Cisano Bergamasco PROV 
(BG) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                 

3.000  

Soggetto 
privato 9/O/18 Danno: apiario per predatore orso in 

località Ponte di Valtellina PROV (SO) 
TI 

16.01 
Non 

rilevante - Non 
rilevante 

Non 
rilevante 

                 
1.340  

Soggetto 
privato 

16/O/18 Danno: 2 capre per predatore orso 
in località Bianzone PROV (SO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                     

600  
Soggetto 
privato 10/O/18 

Danno: apiario per predatore orso in 
località Bianzone PROV (SO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                     

390  
Soggetto 
privato 1/O/18 Danno: 4 ovini per predatore lupo in 

località Dongo PROV (CO) 
TI 

16.01 
Non 

rilevante - Non 
rilevante 

Non 
rilevante 

                     
680  

Soggetto 
privato 

7/O/18 
Danno: 5 capre per predatore orso 
in località Ceto PROV (BS) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante Dato non rilevabile Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                     

500  
Soggetto 
privato 14/O/18 

Danno: apiario per predatore orso in 
località Ponte di Valtellina PROV (SO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                 

2.460  

Soggetto 
privato 2/O/18 

Danno: 1 bovino e 1 equino per 
predatore lupo in località Varzi PROV 
(PV) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                 

4.301  
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Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto 

Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Soggetto 
privato 13/O/18 

Danno: apiario per predatore orso in 
località Spriana PROV (SO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante Dato non rilevabile Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                     

270  
Soggetto 
privato 11/O/18 

Danno: apiario per predatore orso in 
località Bianzone PROV (SO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                       

90  
Soggetto 
privato 

12/O/18 Danno: apiario per predatore orso in 
località Chiuro PROV (SO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante Dato non rilevabile Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                     

900  
Soggetto 
privato 4/O/18 Danno: 1 capra per predatore orso in 

località Monno PROV (BS) 
TI 

16.01 
Non 

rilevante - Non 
rilevante 

Non 
rilevante 

                     
300  

Soggetto 
privato 

3/O/18 
Danno: 2 asini + recinzione per 
predatore orso in località Edolo  
PROV (BS) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante Dato non rilevabile Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                 

3.350  

Soggetto 
privato 

8/O/18 Danno: apiario per predatore orso in 
località Teglio PROV (SO) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante Dato non rilevabile Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                 

5.370  
Soggetto 
privato 15/O/18 Danno: apiario per predatore orso in 

località Bianzone PROV (SO) 
TI 

16.01 
Non 

rilevante - Non 
rilevante 

Non 
rilevante 

                 
5.254  

Soggetto 
privato 

6/O/18 Danno: 1 apiario per predatore orso 
in località Valle di Saviore PROV (BS) 

TI 
16.01 

Non 
rilevante - Non 

rilevante 
Non 

rilevante 
                     

746  
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2.1.2 Fondi Fondazione Cariplo 

Costituita nel 1991, la Fondazione Cariplo è una fondazione di origine bancaria impegnata nel sostegno, la 
promozione e l’innovazione di progetti di utilità sociale legati ad arte e cultura, all’ambiente, al sociale e alla 
ricerca scientifica. Nel corso del periodo oggetto del presente monitoraggio ha pubblicato una serie di bandi 
volti a finanziare progetti che per natura, ambito, soggetti attuatori e finalità possono presentare elementi tali 
da configurarsi quali azioni complementari del progetto LIFE IP Gestire 2020. 

 

2.1.2.1 Bando Capitale Naturale - Anno 2019 

Capitale Naturale è stato un bando a due fasi dell’Area Ambiente della Fondazione Cariplo, pubblicato nel 
2019 e finalizzato a conservare il capitale naturale e la funzionalità ecosistemica 
delle aree naturalistiche nel territorio di riferimento della Fondazione Cariplo 
(Lombardia e/o province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola). Si era inteso 
sostenere in particolare progetti che, su vasta scala, promuovono la tutela del 
capitale naturale dell’area considerata, attraverso l’integrazione di interventi di 
conservazione della biodiversità e di connessione ecologica. 

I progetti erano presentabili in qualità di capofila, esclusivamente da Enti gestori di 
aree naturalistiche a elevata importanza per la tutela della biodiversità, 
Aggregazioni di comuni (Unione di Comuni, Consorzio composto esclusivamente 
da Comuni, Comuni aggregati attraverso convenzioni/ accordi/associazioni 
temporanee di scopo), Comunità Montane, Province, Organizzazioni private non 
profit con documentata esperienza nell’ambito dei temi trattati dal bando e Consorzi 
di bonifica e irrigazione. Il budget a disposizione del presente bando ammontava a 
3 milioni di euro. 

I progetti finanziati sono stati 5 e i contributi sono stati deliberati dal Cda della Fondazione con seduta del 18 
dicembre 2019. Ai fini del presente monitoraggio tutti i progetti finanziati sono stati oggetto di monitoraggio 
quali interventi complementari del progetto LIFE IP Gestire 2020. 

Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Fondazion
e 
Patrimoni
o Ca’ 
Granda 

Rete Ecologica 
Ca’ Granda: un 
approccio 
multifunzional
e per la 
conservazione 
della 
biodiversità 
tra il Ticino e il 
Lambro a Sud 
di Milano 

Sviluppo della connessione ecologica 
multifunzionale Est Ovest in una 
porzione di territorio che va dal 
Parco del Ticino fino al Fiume 
Lambro Meridionale con gli obiettivi 
di migliorare la qualità agroecologica 
dei fondi, recuperare e riattivare la 
multifunzionalità del sistema irriguo 
e delle acque naturali, migliorare il 
paesaggio tradizionale delle risaie e 
delle colture cerealicole e dei prati 
stabili e ridurre la frammentazione 
prodotta dall’urbanizzazione e dalle 
infrastrutture 

TI 
13.11 180,11 -   - 170,81 730.000 

Parco 
Regionale 
del Serio 

Arco Blu – 
ricostruzione 
del capitale 
naturale nella 
bassa pianura 
bergamasca e 
nell’alto 
cremasco 

Ricostruzione delle relazioni 
trasversali tra le valli planiziali dei 
fiumi Adda, Serio e Oglio attraverso il 
rafforzamento della naturalità 
esistente lungo i corridoi principali 
fluviali, la creazione di un denso 
insieme di interventi di nuove ‘isole 
di naturalità’ collocate sullo sfondo 
del sistema agrario e irriguo 
(interventi sui fontanili e in ambiti di 
cava) 

TI 
12.05
13.04 

71,66 
IT20A0003 
IT20A0006 

5,35 
6,80 59,49 570.000 

Comunità 
Montana 
Parco Alto 
Garda 
Bresciano 

Capitale 
Lacustre nei 
Grandi Laghi: 
Lotto 1 
Gard.i.i.a.n – 
Garda Idro 

Realizzazione di opere volte al 
rafforzamento delle dinamiche 
ecologiche per il corretto 
funzionamento degli ecosistemi 
nell’area compresa tra le provincie di 
Brescia e Bergamo, coinvolgendo i 
laghi di Garda, Idro ed Iseo ed i 

TI 
13.11 51,97 

IT2070402 
IT2070020 / IT2070020 
IT2070402 / IT2070015 
IT2070402 / IT2070021 
IT2070402 / IT2070022 

40,14 
0,50 
0,23 
2,3 

6,11 

2,31 730.000 
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Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto 

Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Iseo Acqua 
Natura 

bacini idrografici di alcuni tributari 
minori 

Unione 
Pesca 
Sportiva 
della 
Provincia 
di Sondrio 

Acque di 
Valtellina: un 
capitale 
naturale da 
potenziare 

Interventi di conservazione della 
biodiversità e di connessione 
ecologica per la deframmentazione 
del corridoio ecologico fluviale del 
fiume Adda e dei suoi affluenti e 
l’attuazione di interventi di 
diversificazione di habitat acquatici 
idonei a ospitare e garantire la 
riproduzione della fauna ittica e 
anfibia 

TI 
12.05
13.04  

12,06 
IT2040034 
IT2040402 

IT2040022 / IT2040042 

0,26 
0,86 
0,02 

8,88 625.000 

Provincia 
di Pavia 

OLTRENATUR
A – Tutela del 
capitale 
naturale e 
sociale 
attraverso la 
valorizzazione 
dei servizi 
ecosistemici e 
il lavoro in 
rete 
nell’Oltrepò 
Pavese 

Interventi trasversali per migliorare 
la connessione ecologica e lo stato di 
conservazione di alcuni ecosistemi 
prioritari per la biodiversità 
dell’Oltrepò e consolidamento del 
capitale sociale nell’area e la 
coesione tra le aree, attraverso una 
strategia integrata tra le aree Natura 
2000 a proposito della valutazione 
dei Servizi Ecosistemici, la 
sperimentazione di schemi PES, la 
valorizzazione dell’imprenditorialità 
verde, l’educazione e la 
comunicazione ambientale 

TI 
13.11 

32,78 
IT2080021 
IT2080024 
IT2080025 

16,30 
8,43 
7,71 

0,34 630.000 

 

 

2.1.2.2 Bando Coltivare Valore - Anno 2019 

Coltivare Valore è stato un bando a due fasi promosso congiuntamente dall’Area 
Ambiente e dall’Area Servizi alla Persona della Fondazione Cariplo, pubblicato nel 
2019 e finalizzato alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo economico locale. 
Obiettivo del bando è stato il sostegno a favore di pratiche di agricoltura sostenibile 
in ottica agro-ecologica e sociale, come strumento di presidio e risposta ai rischi 
territoriali di carattere ambientale e come occasione di sviluppo locale attivando 
opportunità di inserimento lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio. Sono 
state finanziate iniziative che prevedano attivazione, rafforzamento o ampliamento 
di produzioni agricole sostenibili con ricaduta diretta sull’inserimento lavorativo 
(possibilmente stabile) di persone in condizione di svantaggio. 

I progetti erano presentabili, in qualità di capofila, esclusivamente da organizzazioni 
private senza scopo di lucro, singolarmente o in partenariato con enti pubblici e/o 
altri privati non profit ammissibili. Il budget a disposizione del presente bando 
ammontava a 2.750.000 euro. 

I progetti finanziati sono stati 11 e i contributi sono stati deliberati dal Cda della Fondazione con seduta del 18 
dicembre 2019. Ai fini del presente monitoraggio, tuttavia, solo sei progetti sono stati presi in esame quali 
interventi complementari che presentassero elementi di rilievo ai fini del PAF. In virtù della strutturazione degli 
interventi in azioni distinte, CV ha ritenuto, in accordo con il Committente, di assegnare a ciascun progetto, 
solo la quota di contributo afferente esclusivamente alle azioni che contenevano interventi finalizzati al 
miglioramento della matrice ambientale, escludendo la quota di contributo relativa ad altre azioni (es. gli 
inserimenti lavorativi e la formazione) e ripartendo proporzionalmente le eventuali spese generali e/o 
trasversali (es. spese per comunicazione, diffusione, coordinamento tra partner). 
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Soggetto 
attuatore Nome Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZS
C/ZPS 
coinvo

lte 

Estensione 
superficie in 
SIC/ZSC/ZPS 

(HA) 

Estensione 
superficie in RER 

(no N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Cooperativa 
Sociale 
onlus 

AgroMANIA, un 
modello 
Agroecologico di 
Inclusione 

Intervento nel Comune di Brescia e in Val 
Trompia Ripristino dell’area boschiva 
abbandonata secondo un approccio eco-
sistemico con sviluppo di filiere 
diversificate castanicola, biomasse (es. da 
ripulitura bosco e sottobosco, ricci 
castagno) i n zona Mompiano 

TI 
13.11 

 2,50  - - 2,50 32.000 

Associazion
e Sportiva 
Dilettantisti
ca e 
Culturale 

Gerla 2.0 

Azioni su prato fiorito di circa 2000 mq nel 
Parco dei Fontanili per preservare la 
biodiversità sia vegetazionale che 
faunistica, sui territori coinvolti dal 
progetto siti a Rho e Pregnana Milanese 

TI 
13.11 0,20 - - 0,20 104.682 

Società 
Cooperativa 
Sociale 

Agroforesta Bonsai 
– dal piccolo al 
grande 

Riqualificazione di 0,2 ha circa di margini 
boschivi di Robinia e Ailanto, com 
diradamento e pulizia, impianto di specie 
autoctone di pregio (Farnia, Noce, Acero, 
Ciliegio) e sviluppo di una food forest per 
mantenere e riqualificare il bosco sul 
margine del campo su area sita in 
Bareggio-Sedriano (“comparto 1” del 
Parco Agricolo Sud di Milano) 

TI 
13.11 0,20  - - 0,20 100.600 

Società 
Cooperativa 
Sociale 

Microcosmi: 
Nuove Comunità 
Agricole Sostenibili 

Recupero di un’area terrazzata in stato di 
abbandono situato alle pendici del Monte 
San Genesio in comune di Olgiate 
Molgora 

TI 
13.11  1,94  - - 1,94 53.726 

Società 
Cooperativa 
Sociale 
Consortile 
onlus 

SOL.CO.VALCAMO
NICA (Solidarietà 
Cooperativa Valle) 

Recupero di terreni in stato di abbandono 
mediante applicazione di tecniche 
agroecologiche di natura agro-silvo-
pastorale, attivazione di nuove colture e 
reimpianto di varietà resistenti nei paesi 
di Malegno, Piancogno, Sonico, Lovere e 
Edolo della Valle Camonica 

TI 
13.11  3,23  - - 3,23 182.378 

Associazion
e Fondiaria 

Multifunzionalità: 
volano dello 
sviluppo sociale ed 
economico 
ASSFOPIU il valore 
del lavoro e della 
custodia 

Ripristino di muretti a secco e 
terrazzamenti finalizzata alla 
riqualificazione ambientale e paesistica, in 
contrasto dell’avanzamento delle aree 
boschive e prevenzione del dissesto 
idrogeologico,nel comune di Piuro, in 
Valchiavenna 

TI 
13.11 

 2,00  - - 2,00 50.297 

 

 

2.1.2.3 Bando Coltivare Valore - Anno 2020 

Nel 2020 la Fondazione Cariplo ha pubblicato una seconda edizione del medesimo 
bando del 2019 con finalità, contenuto, potenziali beneficiari e budget complessivo 
identici all’annata precedente. 

I progetti finanziati sono stati 11 e i contributi sono stati deliberati dal Cda della 
Fondazione con seduta del 15 dicembre 2020. 

Sono stati oggetto di monitoraggio quali interventi complementari del progetto LIFE 
IP Gestire 2020 dieci 40  progetti dei quali solo uno ha presentato, per 
georeferenziazione e natura degli interventi, elementi di rilievo ai fini del PAF. 

In virtù della strutturazione degli interventi in azioni distinte, al progetto è stata 
assegnata solo la quota di contributo afferente esclusivamente alle azioni che 
contenessero gli interventi di rilievo ai fini del PAF (miglioramento della matrice 
ambientale), escludendo la quota di contributo relativa ad altre azioni e ripartendo 
proporzionalmente le spese generali e/o trasversali. 

 

 
40 Non è stato possibile prendere in esame il progetto 3709 per il quale la documentazione disponibile non ha permesso di evidenziare 
natura e georeferenziazione degli interventi finalizzati al miglioramento della matrice ambientale. 
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Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto 

Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZS
C/ZPS 
coinv
olte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie in RER 

(no N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Cooperativa 
Agricola 
Società 
Cooperativa 
Sociale Onlus 

Semi Di 
Diversità 

Acquisto e messa a dimora di piante ed arbusti per 
la creazione di siepi e sementi autoctone per 
inerbimento multiflorale frutteto, installazione di 
cassette nido e bat box, recupero castagneto, 
installazione impianto irrigazione frutteto nel 
comune di Arcisate, parte nord orientale della 
provincia di Varese  

TI 
13.11  5,63  - - 5,46 59.971 

 

2.1.2.4 Bando AmbiEnte Digitale - Anno 2020 

AmbiEnte Digitale è stato un bando promosso dall’Area Ambiente della 
Fondazione Cariplo e pubblicato nel 2020 con l’obiettivo di accompagnare le 
organizzazioni del terzo settore attive in campo ambientale in un percorso di 
trasformazione e innovazione volto a rafforzare e diversificare l’offerta di servizi e 
attività sul territorio grazie al miglioramento delle capacità e all’utilizzo delle 
tecnologie digitali. Sono stati finanziati progetti che nell’ambito di una più generale 
strategia di innovazione e miglioramento, ridefinivano modelli organizzativi e di 
operatività degli enti che, tra le priorità previste, consentono un potenziamento delle 
ricadute ambientali positive o riducono l’impatto ambientale e climatico della propria 
organizzazione. 

I progetti erano presentabili da organizzazioni private senza scopo di lucro attive in 
campo ambientale nel territorio di riferimento della Fondazione Cariplo (Lombardia 
e/o province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola). Il budget a disposizione del 
presente bando ammontava a 385.000 euro. I progetti finanziati sono stati 13 e i 

contributi sono stati deliberati dal Cda della Fondazione con seduta del 22/12/2020.  

Sono stati oggetto di monitoraggio quali interventi complementari del progetto LIFE IP Gestire 2020 due 
progetti, gli unici a presentare caratteristiche tali da qualificarsi come interventi finalizzati al miglioramento della 
matrice ambientale su aree Natura 2000. Altri due progetti (3865 e 4032) non sono stati presi in esame in 
quanto la superficie di intervento è risultata esterna alle suddette aree. 

Soggett
o 

attuator
e 

Nome 
Progetto 

Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

Estensione 
progetto 

(HA)  
SIC/ZSC/ZP
S coinvolte 

Estensione 
in 

SIC/ZSC/ZPS 
(HA) 

Estensione in 
RER no N2000 

(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Associaz
ione di 
promozi
one 
sociale 

IDEA – 
Innovazione 
Digitale per 
l’Educazione 
Ambientale 

Installazione a Cascina Bosco Grande di 2 
webcam per l’osservazione di fauna selvatica 
(uccelli), e nel Bosco Grande (Pavia) 4 
fototrappole per animali (caprioli, cinghiali, volpi, 
tassi), azioni dirette di conoscenza e protezione 
della fauna urbana verso la popolazione, 
creazione di 2 podcast e cartellonistica 

TI 
21.02 0,59 IT2080301 0,59 - 20.000 

Forum 
Coopera
zione e 
Tecnolo
gia 

Digitale 
SOStenibile 

Creazione di una App ad accesso libero per 
reperire informazioni sui parchi e le aree verdi di 
pregio naturalistico presenti nel territorio e 
guidare i visitatori durante il percorso fisico e 
virtuale su 10 aree verdi/parchi/oasi del territorio 
del Distretto Suzzarese  

TI 
21.02  1.803,00  IT20B0501 503,22 1.292,45 38.000 
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2.1.2.5 Bando Per la Cultura - Anno 2020 

Per la Cultura è stato un bando a due fasi emesso dall’Area Arte e Cultura della 
Fondazione Cariplo e pubblicato nel 2020, attraverso il quale sono stati finanziati 
progetti che promuovevano nuove forme di partecipazione alla vita culturale e di 
rigenerazione delle identità locali e/o sostenevano la capacità degli operatori 
culturali di innovare le proprie modalità di funzionamento e di organizzazione 
dell’offerta in un’ottica di sviluppo sostenibile dei territori e delle comunità. 

I progetti erano presentabili da enti pubblici ed ecclesiastico-religiosi operanti nel 
campo della gestione di attività e/o beni culturali o da organizzazioni non profit di 
natura privata. Il budget a disposizione del presente bando ammontava a 8 milioni 
di euro. I progetti finanziati sono stati 25 (di cui 24 attivati su territorio regionale) e 
i contributi sono stati deliberati dal Cda della Fondazione con seduta del 
22/12/2020. Tuttavia nessuno degli interventi finanziati ha evidenziato 
caratteristiche e finalità tali da poter valere quale azione complementare del 
progetto LIFE IP Gestire 2020. 

 

2.1.2.6 Bando Strategia Clima – Anno 2020 

Dal 2019 la Fondazione Cariplo ha attivato il progetto F2C - Fondazione Cariplo 
per il Clima con l’obiettivo di promuovere la mitigazione e l’adattamento ai 
cambiamenti climatici in aree territoriali vaste tramite interventi per la diminuzione 
delle emissioni climalteranti, l’attenuazione degli impatti dei fenomeni meteorologici 
estremi e un incremento del capitale naturale. L’iniziativa è stata rivolta ad Enti 
Locali e associazioni capaci di aggregarsi intorno a un progetto comune e 
condiviso, basato su azioni concrete e coerenti tra loro. 

Nel 2020 la Fondazione CARIPLO ha pubblicato il bando: la Call for Ideas mirava 
a selezionare aree e partenariati da accompagnare, tramite un servizio di 
Assistenza Tecnica, nella co-progettazione di una Strategia di Transizione 
Climatica (STC) e nella realizzazione degli interventi. La Call ha inteso affrontare il 
tema dei cambiamenti climatici con un approccio volto a sperimentare il 
cambiamento necessario nelle strategie e nelle politiche a livello locale. Alle idee 
progettuali, infatti, era richiesto di avere un forte impatto su tutti i processi 

decisionali dell’amministrazione pubblica, per i quali una transizione climatica equa avrebbe dovuto essere 
inclusa sia nella definizione di nuove politiche locali sia nell’allocazione delle risorse pubbliche e nella 
realizzazione di interventi. In particolare, le azioni individuate nella STC avrebbero dovuto essere inserite nella 
pianificazione ordinaria o straordinaria delle amministrazioni comunali coinvolte e nei programmi previsionali 
per la realizzazione delle opere pubbliche e intercettare i seguenti ambiti: 

 Supporto alla revisione degli strumenti urbanistici degli Enti Pubblici; 
 Adattamento al CC; 
 Mitigazione del CC; 
 Accompagnamento alla richiesta di finanziamenti regionali / nazionali / comunitari per la 

realizzazione delle azioni contenute nella STC; 
 Sistemi e reti per il monitoraggio climatico; 
 Percorsi di Capacity Building per il Responsabile della Transizione Climatica e per il personale 

degli Enti Pubblici coinvolti nel raggruppamento; 
 Comunicazione e attivazione dei cittadini. 

Nel 2021 quattro sono stati i progetti finanziati, dei quali è stato possibile prendere in esame soltanto due (“Un 
filo naturale. Una comunità che partecipa per trasformare la sfida del cambiamento climatico in opportunità” 
con il Comune di Brescia capofila e “La Brianza Cambia Clima” con il Comune di Cesano Maderno capofila). 
Di questi solo il secondo ha fatto emergere interventi di rilievo ai fini del presente lavoro. 
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Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progett

o 
Interventi previsti TI attivate 

Estensione 
progetto 

(HA)  
SIC/ZSC/ZPS 

coinvolte 

Estensione 
in 

SIC/ZSC/ZPS 
(HA) 

Estensione in 
RER no N2000 

(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Comune di 
Cesano Maderno 
(MB) in 
partenariato con 
i Comuni di 
Meda, Bovisio 
Masciago, 
Varedo, Parco 
delle Groane e 
della Brughiera 
Briantea, 
Agenzia 
Innova21 per lo 
sviluppo 
sostenibile, 
Fondazione 
Lombardia per 
l'Ambiente e 
l’Associazione di 
volontari della 
Protezione Civile 
di Cesano 
Maderno 

La 
Brianza 
Cambia 
Clima 

Azione 9: Manutenzione 
straordinaria pineta e boschi di 
Cesate su aree di proprietà del Parco 
delle Groane: attuazione delle 
necessarie attività di conservazione 
attiva degli habitat (boschi e 
brughiera) di importante interesse 
ecologico e fitogeografico nell’area 
di intervento in quanto contribuenti 
alla regolazione dei ciclo idrico: 
interventi di selvicoltura 
(contenimento delle specie alloctone 
e diradamento in fustaia) su circa 8 
ettari, ed interventi di salvaguardia 
dell’habitat di brughiera (taglio 
selettivo degli arbusti della 
brughiera) su circa 3,5 ettari. 
- 
Azione 10: Miglioramento forestale e 
contenimento specie esotiche in 
brughiera in località Ca’ del Re nel 
Comune di Solaro: sostituzione di 
specie esotiche alloctone attraverso 
rimboschimento al fine di garantire 
ingresso luce solare 
 

TI 
12.02 
13.02 

- 
TI 

12.03 
13.03 

 

11,5 
- 

4,63 

IT2050001 
- 

IT2050002 

11,5 
- 

4,63 
- 48.000 

30.000 
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2.1.3 Altri fondi privati 

2.1.3.1 PES Consorzio Forestale Padano e Società Etifor - Anno 2019 

L’Accordo di Pagamento per Servizi Ambientali (PES41) tra il Consorzio Forestale Padano, la società Etifor e 
le aziende private, del novembre 2019 ha trovato il proprio ambito di applicazione all’interno delle aree protette 
Parco del Mincio, ZPS e SIC IT20B0010 “Vallazza” e PLIS di San Colombano. L’accordo prevede che la 
società Etifor s.r.l. (spin-off dell'Università di Padova specializzato in consulenza, progettazione, ricerca e 
formazione in ambito ambientale) cofinanzi la messa a dimora di 8.000 alberi in quattro aree che riguardano 
sia terreni posti all’interno di aree protette (Parco del Mincio, ZPS e SIC IT20B0010 “Vallazza”, PLIS di San 
Colombano) che lungo i fiumi Po e Mincio (corridoi primari delle RER e area prioritarie per la biodiversità) con 
una superficie totale di oltre 14 ettari, per un valore di 5€/pianta e a valutare i servizi ecosistemici prodotti dalle 
nuove foreste certificate gestite dal Consorzio, a fronte dei quali il Consorzio Forestale Padano si impegna a 
certificarsi secondo lo standard FSC e a migliorare la propria gestione forestale. Questo contributo/pianta ha 
lo scopo in parte di compensare la messa a dimora delle piante andate perse con l’alluvione e in parte di 
sostenere il cambio di gestione che non potrà più prevedere interventi di diserbo chimico ma solo meccanico 
con un evidente aumento dei costi di gestione. 

Soggett
o 

attuator
e 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie in 

RER (no 
N2000) 

(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Consorz
io 
Forestal
e 
Padano 

Accordo di PES tra il 
Consorzio Forestale 
Padano, Etifor e 
aziende private 
all’interno delle aree 
protette Parco del 
Mincio, ZPS e SIC 
IT20B0010 “Vallazza” e 
PLIS di San Colombano 

Interventi di realizzazione e 
manutenzione di foreste nei 
comuni di Casalmaggiore, 
Suzzara, Mantova e Borgo 
Carbonara per un totale di 
8.000 alberi piantati e 
ottenimento della 
certificazione dei servizi 
ecosistemici prodotti dalle 
foreste nell’ambito della 
Certificazione FSC 

TI 
6.01 

14,00 IT20B0010 / IT20B0010 
IT20B0501 

7,77 
1,86 

4,37 45.400 

 

 

2.1.3.2 Fondi privati Progetto Dem.O.S. Gestione del demanio fluviale nel Parco Regionale 
Oglio Sud - Anno 2019 

Il progetto Dem.O.S. è nato nei primi anni 2000 con l'obiettivo di ricostruire la continuità dell'ambiente naturale 
lungo il fiume Oglio tramite la messa a dimora di nuovi boschi e fasce arborate nelle aree demaniali di golena 
e la gestione dei piccoli boschi esistenti. L’analisi delle criticità ecologiche del territorio del Parco Oglio Sud 
era stata condotta nell’ambito del progetto Ecopay-connect Oglio Sud finanziato da Fondazione Cariplo 
attraverso il bando Connessione ecologica del 2014. Attraverso due protocolli d’intesa sottoscritti, 
rispettivamente a giugno e a novembre 2018, con la società Etifor srl, gestore tecnico di AFP, è stato possibile 
indirizzare nuove risorse finanziare sul progetto e realizzare interventi di rinfoltimento di soprassuoli forestali 
esistenti e interventi di rimboschimento. 

Sogge
tto 

attuat
ore 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS 
coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie in RER 

(no N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Parco 
Regio
nale 
Oglio 
Sud 

Progetto Dem.O.S. Gestione del 
demanio fluviale nel Parco 
Regionale Oglio Sud Protocollo 
d’Intesa tra il Parco Regionale 
Oglio Sud e ETIFOR S.r.l. del 11 
giugno e del 19 novembre 2018 

Realizzazione di rinfoltimenti 
di soprassuoli forestali 
esistenti e rimboschimenti 
nel Parco Regionale Oglio Sud 
in comuni di Canneto 
sull’Oglio, Piadena Drizzona, 
Calvatone e Bozzolo. 

TI 
13.11 7,92 IT20B0401 6,79 1,13 55.205 

 
41 Il PES (Pagamento per i Servizi Ecosistemici) costituisce una forma di scambio finalizzata alla salvaguardia e/o al recupero dei sistemi 
ecologici e dei servizi da essi forniti che si basa su un accordo volontario e condizionato fra un fornitore (venditore del servizio) e un 
acquirente (beneficiario del servizio), riguardo a un servizio ambientale 
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2.1.4 Fondi PSR Anni Campagna 2019 e 2020 

Di seguito vengono esaminate le Operazioni di rilievo ai fini del PAF attivate nel biennio 2010-2020. Per quanto 
attiene alle operazioni attivate all’interno dei Progetti Integrati d’Area (Operazione 16.10.02) e dai GAL 
(Operazione 19.2.01), qualora rilevate, sono state processate – con specifica annotazione - nelle operazioni 
corrispondenti. 

 

2.1.4.1 Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione  

La Misura 1 è in grado di esprimere un contributo ai fini del PAF per le Operazioni 1.1.01 “Formazione e 
acquisizione di competenze”, 1.2.01 “Progetti dimostrativi e azioni di informazione” (in entrambi i casi 
solo se interventi indirizzati ad aziende dentro N2000, o partecipanti provenienti da siti N2000, o su tematiche 
funzionali a N2000) e 1.3.01 “Scambi aziendali” (solo se agricoltori di siti N2000). 

L’Operazione 1.1.01 ad oggetto il finanziamento di corsi di formazione per agricoltori. Soggetti beneficiari sono 
stati gli Enti accreditati alla formazione Regione Lombardia. 

La Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, con decreto n. 19246 del 20 
dicembre 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL), serie ordinaria n. 52 di sabato 
29 dicembre 2018, ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande stabilendo la 
dotazione finanziaria complessiva in € 600.000,00Con decreto n. 11158 del 29 luglio 2019, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 31 di venerdì 2 agosto 2019, sono state 
ammesse a finanziamento 99 domande, per un importo complessivo pari a € 644.519,78. Di queste, solo 2 
domande hanno fatto rilevare un collegamento con N2000. Altre cinque domande sono state finanziate 
attraverso il GAL Quattro Parchi Lecco Brianza. 

Le SIC/ZSC/ZPS coinvolte sono state rilevate sulla base delle SIC/ZSC/ZPS adiacenti alla sede del corso 
indicata in domanda. 

Soggetto 
attuatore Nome Progetto 

Interventi 
previsti 

TI 
attiva

te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Ente accreditato 
alla formazione 

Introduzione 
all’agricoltura 
rigenerativa 

Altre tecniche di 
gestione agricola a 
fini ambientali 
(Natura 2000 ecc.) 

TI 
21.01 

non 
rilevante 

IT2070401 / IT2070008 
IT2070401 
IT2070301 
IT2070023 

non 
rilevante 

non 
rilevante 4.997 

Ente accreditato 
alla formazione 

Introduzione alla 
zootecnia 
rigenerativa 

Altre tecniche di 
gestione agricola a 
fini ambientali 
(Natura 2000 ecc.) 

TI 
21.01 

non 
rilevante 

IT2070401 / IT2070008 
IT2070401 
IT2070301 
IT2070023 

non 
rilevante 

non 
rilevante 4.997 

Ente accreditato 
alla formazione 

La gestione 
fitosanitaria del 
vigneto con 
dimostrazione di 
possibili interventi 
con drone 

Altre tecniche di 
gestione agricola a 
fini ambientali 
(Natura 2000 ecc.) 

TI 
21.01 

non 
rilevante 

IT2030006 non 
rilevante 

non 
rilevante 5.094 

Ente accreditato 
alla formazione 

La gestione 
agronomica del 
vigneto con 
dimostrazione di 
rilievi e gestione fasi 
fenologiche con 
drone  

Altre tecniche di 
gestione agricola a 
fini ambientali 
(Natura 2000 ecc.) 

TI 
21.01 

non 
rilevante 

IT2030006 
non 

rilevante 
non 

rilevante 6.504 

Ente accreditato 
alla formazione 

La vinificazione: 
tecniche e procedure  

Altre tecniche di 
gestione agricola a 
fini ambientali 
(Natura 2000 ecc.) 

TI 
21.01 

non 
rilevante 

IT2030006 non 
rilevante 

non 
rilevante 6.671 

Ente accreditato 
alla formazione 

La qualità delle 
produzioni 
vitivinicole  

Altre tecniche di 
gestione agricola a 
fini ambientali 
(Natura 2000 ecc.) 

TI 
21.01 

non 
rilevante 

IT2030006 
non 

rilevante 
non 

rilevante 4.240 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi 
previsti 

TI 
attiva

te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Ente accreditato 
alla formazione 

Modelli virtuosi di 
coltivazione del 
vigneto (compreso 
aree di Rete Natura 
2000) 

Altre tecniche di 
gestione agricola a 
fini ambientali 
(Natura 2000 ecc.) 

TI 
21.01 

non 
rilevante 

IT2030006 non 
rilevante 

non 
rilevante 3.470 

 

Con decreto n. 7832 del 2 luglio 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL), serie 
ordinaria n. 28 di mercoledì 8 luglio 2020, ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle 
domande a valere sull’anno campagna 2020 con dotazione finanziaria di € 1.100.000. Con D.d.s. 22 febbraio 
2021 - n. 2325, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 8 di venerdì 26 
febbraio 2021, sono state ammesse a finanziamento 25 domande per un importo complessivo pari a € 
163.106, nessuna delle quali ha indicato collegamenti con N2000. 

 

L’Operazione 1.2.01 finanzia la realizzazione di progetti che prevedono azioni dimostrative e/o azioni di 
informazione, nei settori relativi ai prodotti agricoli e agroalimentari elencati nell’Allegato 1 del Trattato 
dell’Unione Europea (art. 38), con l’esclusione dell’acquicoltura, orticoltura, frutticoltura, apicoltura e 
olivicoltura. Soggetti beneficiari sono stati Organismi di ricerca, Organismi di diffusione della conoscenza, 
Distretti agricoli riconosciuti ai sensi della d.g.r. 10085/2009, Enti gestori dei Siti Natura 2000, in forma singola 
o in ATS da costituirsi a seguito di concessione del finanziamento. 

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, con decreto n. 11791 
del 6 agosto 2019 pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 33 del 14 
agosto 2019, ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande stabilendo la dotazione 
finanziaria originaria complessiva in 3.000.000 €. I progetti sono destinati alle imprese, agli addetti e ai tecnici 
dei settori agricolo e agroalimentare. Con decreto n. 7177 del 19 giugno 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
di Regione Lombardia (BURL), serie ordinaria n. 26 del 23 giugno 2020, sono state ammesse a finanziamento 
34 domande, per un importo complessivo pari a € 3.085.135, 6 delle quali hanno fatto rilevare un collegamento 
con N2000. Le aree N2000 sono state individuate sulla base delle aree dell’intervento (rilevate su base 
provinciale e per zone altimetriche) di ciascun progetto. Ad esse si aggiunge una domanda finanziata mediante 
approccio Leader dal GAL Valle Brembana. 

Soggetto 
attuatore Nome Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato 

/ 
contributo 
concesso 

(€) 

Università 
Cattolica 
del Sacro 
Cuore – 
Dip. 
Scienze e 
Tecnologi
e 
Alimentari 
per una 
filiera 
agro-
alimentar
e 
Sostenibil
e 

16 
TRAINAGRO2020 
Trasferimento 
delle conoscenze 
e 
dell’innovazione 
nell’uso 
sostenibile dei 
pesticidi in 
agricoltura 2020 

Azioni di informazione delle 
buone pratiche relative 
all'uso e gestione dei 
fitofarmaci; attività 
dimostrative su agricoltura di 
precisione, tecnologie/ 
prodotti disponibili per nuovi 
metodi di difesa a basso 
impatto, gestione dei rifiuti 
agricoli con focus sui reflui 
contaminati e la 
contaminazione puntiforme, 
la calibrazione e taratura 
delle irroratrici e buone 
pratiche per la gestione del 
ruscellamento superficiale 

TI 
21.01 

Non 
rilevante 

IT2010007 / IT2010007 
IT2010401 / IT2010001 
IT2010401 / IT2010002 
IT2010401 / IT2010003 
IT2010401 / IT2010004 
IT2010401 / IT2010005 
IT2010501 / IT2010022 
IT2010502 / IT2010015 
IT2010502 / IT2010017 
IT2010502 / IT2010021 
IT2020301 / IT2020002 
IT2030301 / IT2030003 
IT2050006 / IT2050006 
IT2050401 / IT2050007 
IT2060015 / IT2060015 
IT2070020 / IT2070020 
IT2080017 / IT2080017 
IT2080018 / IT2080018 
IT2080023 / IT2080023 
IT2080301 / IT2010010 
IT2080301 / IT2010012 
IT2080301 / IT2010013 
IT2080301 / IT2010014 
IT2080301 / IT2050005 
IT2080301 / IT2080002 
IT2080301 / IT2080013 
IT2080301 / IT2080014 
IT2080301 / IT2080015 
IT2080301 / IT2080019 
IT2080301 / IT2080026 
IT2080501 / IT2080001 
IT2080501 / IT2080003 
IT2080501 / IT2080004 

Non 
rilevante 

Non 
rilevante 170.972 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato 

/ 
contributo 
concesso 

(€) 
IT2080501 / IT2080005 
IT2080501 / IT2080006 
IT2080501 / IT2080007 
IT2080501 / IT2080009 
IT2080501 / IT2080010 
IT2080501 / IT2080011 
IT2090001 / IT2090001 
IT2090502 / IT2090004 
IT2090502 / IT2090005 
IT2090502 / IT2090008 
IT20A0005 / IT20A0020 
IT20A0008 / IT20A0008 
IT20A0009 / IT20A0019 
IT20A0401 / IT20A0015 
IT20A0402 / IT20A0013 
IT20A0501 / IT20A0016 
IT20A0502 / IT20A0014 
IT20B0006 / IT20B0006 
IT20B0007 / IT20B0007 
IT20B0008 / IT20B0016 
IT20B0009 / IT20B0017 
IT20B0010 / IT20B0010 
IT20B0011 / IT20B0011 
IT20B0401 / IT20A0004 
IT20B0401 / IT20B0001 
IT20B0401 / IT20B0002 
IT20B0401 / IT20B0003 
IT20B0401 / IT20B0004 
IT20B0401 / IT20B0005 
IT20B0402 / IT20B0015 
IT20B0501 / IT20B0001 
IT20B0501 / IT20B0015 

IT2010401 
IT2010501 
IT2010502 
IT2020301 
IT2030008 
IT2030301 
IT2050401 
IT2080301 
IT2080501 
IT2080701 
IT2080702 
IT2080703 
IT2090501 
IT2090503 
IT2090701 
IT2090702 
IT20A0401 
IT20A0402 
IT20A0501 
IT20A0502 
IT20A0503 
IT20B0008 
IT20B0009 
IT20B0401 
IT20B0402 
IT20B0501 
IT2010002 
IT2010003 
IT2010004 
IT2010005 
IT2010006 
IT2010008 
IT2010009 
IT2010010 
IT2010011 
IT2010012 
IT2010013 
IT2010014 
IT2010018 
IT2010019 
IT2010021 
IT2010022 
IT2020002 
IT2020003 
IT2020004 
IT2020005 
IT2020006 
IT2020007 
IT2020008 
IT2020010 
IT2020011 
IT2030003 
IT2030004 
IT2030005 
IT2030006 
IT2030007 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato 

/ 
contributo 
concesso 

(€) 
IT2050001 
IT2050002 
IT2050003 
IT2050004 
IT2050005 
IT2050007 
IT2050008 
IT2050009 
IT2050010 
IT2050011 
IT2060011 
IT2060012 
IT2060013 
IT2060014 
IT2060016 
IT2080002 
IT2080008 
IT2080012 
IT2080014 
IT2080015 
IT2080016 
IT2080019 
IT2080020 
IT2080026 
IT2090002 
IT2090003 
IT2090006 
IT2090007 
IT2090008 
IT2090009 
IT2090010 
IT2090011 
IT20A0001 
IT20A0002 
IT20A0003 
IT20A0006 
IT20A0007 
IT20A0013 
IT20A0014 
IT20A0015 
IT20A0016 
IT20A0017 
IT20A0018 
IT20A0019 
IT20A0020 
IT20B0002 
IT20B0003 
IT20B0004 
IT20B0005 
IT20B0012 
IT20B0014 
IT20B0016 
IT20B0017 
IT20B0018 

Provincia 
di Pavia 

21 DEMO-FARM 
per la 
realizzazione di 
azioni 
dimostrative e di 
informazione 
sull'applicazione 
dell'uso 
sostenibile dei 
prodotti 
fitosanitari in 
Siti Rete Natura 
2000 

Attività di informazione e di 
dimostrazione mediante 
allestimento di una demo-
farm in cui applicare, 
nell’ambito delle colture a 
riso e mais, i principi dell’uso 
sostenibile dei PF con 
particolare attenzione a 
quanto previsto per le aree 
Natura 2000 e attività e 
azioni sperimentali finalizzate 
alla conservazione e al 
miglioramento della 
biodiversità in Siti Rete 
Natura 2000, supporto alle 
aziende agricole 

TI 
21.01 

Non 
rilevante 

IT2050006 / IT2050006 
IT2050401 / IT2050007 
IT2060015 / IT2060015 
IT2080017 / IT2080017 
IT2080018 / IT2080018 
IT2080023 / IT2080023 
IT2080301 / IT2010010 
IT2080301 / IT2010012 
IT2080301 / IT2010013 
IT2080301 / IT2010014 
IT2080301 / IT2050005 
IT2080301 / IT2080002 
IT2080301 / IT2080013 
IT2080301 / IT2080014 
IT2080301 / IT2080015 
IT2080301 / IT2080019 
IT2080301 / IT2080026 
IT2080501 / IT2080001 
IT2080501 / IT2080003 
IT2080501 / IT2080004 
IT2080501 / IT2080005 
IT2080501 / IT2080006 
IT2080501 / IT2080007 
IT2080501 / IT2080009 
IT2080501 / IT2080010 
IT2080501 / IT2080011 
IT2090001 / IT2090001 
IT2090502 / IT2090004 
IT2090502 / IT2090005 
IT2090502 / IT2090008 
IT20A0005 / IT20A0020 
IT20A0008 / IT20A0008 
IT20A0009 / IT20A0019 

Non 
rilevante 

Non 
rilevante 199.662 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato 

/ 
contributo 
concesso 

(€) 
IT20A0401 / IT20A0015 
IT20A0402 / IT20A0013 
IT20A0501 / IT20A0016 
IT20A0502 / IT20A0014 
IT20B0006 / IT20B0006 
IT20B0007 / IT20B0007 
IT20B0008 / IT20B0016 
IT20B0009 / IT20B0017 
IT20B0010 / IT20B0010 
IT20B0011 / IT20B0011 
IT20B0401 / IT20A0004 
IT20B0401 / IT20B0001 
IT20B0401 / IT20B0002 
IT20B0401 / IT20B0003 
IT20B0401 / IT20B0004 
IT20B0401 / IT20B0005 
IT20B0402 / IT20B0015 
IT20B0501 / IT20B0001 
IT20B0501 / IT20B0015 

IT2050401 
IT2080301 
IT2080501 
IT2080701 
IT2080702 
IT2080703 
IT2090501 
IT2090503 
IT2090701 
IT2090702 
IT20A0401 
IT20A0402 
IT20A0501 
IT20A0502 
IT20A0503 
IT20B0008 
IT20B0009 
IT20B0401 
IT20B0402 
IT20B0501 
IT2010010 
IT2010011 
IT2010012 
IT2010013 
IT2010014 
IT2050001 
IT2050002 
IT2050005 
IT2050007 
IT2050008 
IT2050009 
IT2050010 
IT2050011 
IT2060012 
IT2060013 
IT2060014 
IT2080002 
IT2080008 
IT2080012 
IT2080014 
IT2080015 
IT2080016 
IT2080019 
IT2080020 
IT2080026 
IT2090002 
IT2090003 
IT2090006 
IT2090007 
IT2090008 
IT2090009 
IT2090010 
IT2090011 
IT20A0001 
IT20A0002 
IT20A0003 
IT20A0006 
IT20A0007 
IT20A0013 
IT20A0014 
IT20A0015 
IT20A0016 
IT20A0017 
IT20A0018 
IT20A0019 
IT20A0020 
IT20B0002 
IT20B0003 
IT20B0004 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato 

/ 
contributo 
concesso 

(€) 
IT20B0005 
IT20B0014 
IT20B0016 
IT20B0017 

Consiglio 
per la 
ricerca in 
agricoltur
a e 
l’analisi 
dell’econo
mia 
agraria 
(CREA - 
ZA) 

17 PASCOLANDO 
Gestione 
sostenibile dei 
pascoli - Attività 
di informazione 
e dimostrazione 
in Alpe Andossi 

Azioni di diffusione di 
conoscenze e la 
dimostrazione di buone 
pratiche e innovazioni per 
una gestione sostenibile degli 
alpeggi in ambiente alpino 

TI 
21.01 

Non 
rilevante 

IT2010401 / IT2010001 
IT2010401 / IT2010002 
IT2010401 / IT2010003 
IT2010401 / IT2010004 
IT2010401 / IT2010005 
IT2020301 / IT2020002 
IT2030301 / IT2030003 
IT2030601 / IT2030001 
IT2030601 / IT2030002 
IT2040016 / IT2040016 
IT2040017 / IT2040017 
IT2040018 / IT2040018 
IT2040021 / IT2040021 
IT2040022 / IT2040042 
IT2040044 / IT2040001 
IT2040044 / IT2040002 
IT2040044 / IT2040004 
IT2040044 / IT2040008 
IT2040044 / IT2040009 
IT2040044 / IT2040010 
IT2040044 / IT2040013 
IT2040044 / IT2040014 
IT2040401 / IT2040026 
IT2040401 / IT2040027 
IT2040401 / IT2040028 
IT2040401 / IT2040029 
IT2040401 / IT2040030 
IT2040401 / IT2040031 
IT2040401 / IT2040032 
IT2040401 / IT2040033 
IT2040401 / IT2040034 
IT2040401 / IT2040035 
IT2040401 / IT2040036 
IT2040403 / IT2040015 
IT2040601 / IT2040019 
IT2040601 / IT2040020 
IT2040602 / IT2040023 
IT2060006 / IT2060006 
IT2060401 / IT2040029 
IT2060401 / IT2040033 
IT2060401 / IT2060001 
IT2060401 / IT2060002 
IT2060401 / IT2060003 
IT2060401 / IT2060004 
IT2060401 / IT2060005 
IT2060401 / IT2060007 
IT2060401 / IT2060008 
IT2060401 / IT2060009 
IT2070020 / IT2070020 
IT2070401 / IT2070001 
IT2070401 / IT2070003 
IT2070401 / IT2070004 
IT2070401 / IT2070005 
IT2070401 / IT2070006 
IT2070401 / IT2070007 
IT2070401 / IT2070008 
IT2070401 / IT2070009 
IT2070401 / IT2070010 
IT2070401 / IT2070012 
IT2070401 / IT2070013 
IT2070402 / IT2070015 
IT2070402 / IT2070016 
IT2070402 / IT2070021 
IT2070402 / IT2070022 

IT2010401 
IT2020301 
IT2020302 
IT2020303 
IT2030301 
IT2030601 
IT2040022 
IT2040044 
IT2040401 
IT2040402 
IT2040403 
IT2040601 
IT2040602 
IT2060301 
IT2060302 
IT2060304 
IT2060401 
IT2060506 
IT2070301 

Non 
rilevante 

Non 
rilevante 199.313 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato 

/ 
contributo 
concesso 

(€) 
IT2070302 
IT2070303 
IT2070401 
IT2070402 
IT2010001 
IT2010002 
IT2010003 
IT2010004 
IT2010005 
IT2010016 
IT2010018 
IT2010019 
IT2010020 
IT2020001 
IT2020002 
IT2020004 
IT2020005 
IT2020009 
IT2020010 
IT2030003 
IT2040001 
IT2040002 
IT2040003 
IT2040005 
IT2040006 
IT2040007 
IT2040008 
IT2040011 
IT2040012 
IT2040015 
IT2040024 
IT2040025 
IT2040026 
IT2040027 
IT2040028 
IT2040030 
IT2040031 
IT2040032 
IT2040034 
IT2040035 
IT2040037 
IT2040038 
IT2040039 
IT2040040 
IT2040041 
IT2040042 
IT2060001 
IT2060002 
IT2060004 
IT2060005 
IT2060007 
IT2060009 
IT2060010 
IT2060011 
IT2060016 
IT2070002 
IT2070004 
IT2070005 
IT2070006 
IT2070007 
IT2070009 
IT2070010 
IT2070011 
IT2070012 
IT2070014 
IT2070017 
IT2070018 
IT2070019 
IT2070021 
IT2070023 
IT2080021 
IT2080024 
IT2080025 
IT20A0006 
IT20A0007 
IT20A0013 
IT20A0014 
IT20A0015 
IT20A0016 
IT20A0017 
IT20A0018 
IT20A0019 
IT20A0020 
IT20B0002 
IT20B0003 
IT20B0004 
IT20B0005 
IT20B0012 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato 

/ 
contributo 
concesso 

(€) 
IT20B0014 
IT20B0016 
IT20B0017 
IT20B0018 

Università 
degli Studi 
di Pavia 

19 CLOVER 
Agroecosistemi 
e conservazione 
in Lombardia di 
specie vegetali 
rare di Direttiva 
Habitat 

Azioni di informazione e 
dimostrative sulle buone 
pratiche di gestione degli 
elementi più rilevanti 
presenti nelle zone umide 
artificiali o semi-naturali 
(risaie, canali per l’irrigazione 
con esse confinanti, prati 
umidi) 

TI 
21.01 

Non 
rilevante 

IT2050006 / IT2050006 
IT2050401 / IT2050007 
IT2080017 / IT2080017 
IT2080018 / IT2080018 
IT2080023 / IT2080023 
IT2080301 / IT2010014 
IT2080301 / IT2050005 
IT2080301 / IT2080002 
IT2080301 / IT2080013 
IT2080301 / IT2080014 
IT2080301 / IT2080015 
IT2080301 / IT2080019 
IT2080301 / IT2080026 
IT2080501 / IT2080001 
IT2080501 / IT2080003 
IT2080501 / IT2080004 
IT2080501 / IT2080005 
IT2080501 / IT2080006 
IT2080501 / IT2080007 
IT2080501 / IT2080009 
IT2080501 / IT2080010 
IT2080501 / IT2080011 

IT2050401 
IT2080301 
IT2080501 
IT2080701 
IT2080702 
IT2080703 
IT2090702 
IT2010014 
IT2050001 
IT2050002 
IT2050005 
IT2050007 
IT2050008 
IT2050009 
IT2050010 
IT2050011 
IT2080002 
IT2080008 
IT2080012 
IT2080014 
IT2080015 
IT2080016 
IT2080019 
IT2080020 
IT2080026 

Non 
rilevante 

Non 
rilevante 117.199 

Ente 
Nazionale 
Risi 

14 
INNOVAWEEDRI
CE Tecniche 
innovative per il 
controllo delle 
infestanti in 
risaia 

Strumenti informativi e 
dimostrativi in grado di 
incentivare l’adozione di 
pratiche di coltivazione 
capaci di razionalizzare 
l’utilizzo di prodotti 
fitosanitari, con particolare 
riferimento agli erbicidi, 
contribuendo alla mitigazione 
degli impatti sulle acque e, 
più in generale, ad 
aumentare la sostenibilità 
della produzione risicola 

TI 
21.01 

Non 
rilevante 

IT2050006 / IT2050006 
IT2050401 / IT2050007 
IT2080017 / IT2080017 
IT2080018 / IT2080018 
IT2080023 / IT2080023 
IT2080301 / IT2010014 
IT2080301 / IT2050005 
IT2080301 / IT2080002 
IT2080301 / IT2080013 
IT2080301 / IT2080014 
IT2080301 / IT2080015 
IT2080301 / IT2080019 
IT2080301 / IT2080026 
IT2080501 / IT2080001 
IT2080501 / IT2080003 
IT2080501 / IT2080004 
IT2080501 / IT2080005 
IT2080501 / IT2080006 
IT2080501 / IT2080007 
IT2080501 / IT2080009 
IT2080501 / IT2080010 
IT2080501 / IT2080011 

IT2050401 
IT2080301 
IT2080501 
IT2080701 
IT2080702 
IT2080703 
IT2090702 
IT2010014 
IT2050001 
IT2050002 
IT2050005 
IT2050007 
IT2050008 
IT2050009 

Non 
rilevante 

Non 
rilevante 199.965 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato 

/ 
contributo 
concesso 

(€) 
IT2050010 
IT2050011 
IT2080002 
IT2080008 
IT2080012 
IT2080014 
IT2080015 
IT2080016 
IT2080019 
IT2080020 
IT2080026 

Parco 
delle 
Orobie 
Bergamas
che 

Progetto 
Fiorume 
(Raccolta e 
impiego di 
fiorume 
autoctono nelle 
CC.MM. Val 
Seriana e dei 
Laghi 
bergamaschi) 

Divulgazione con interventi 
dimostrativi e specifica 
informazione delle possibilità 
di uso di fiorume locale nel 
governo di pascoli e prati, per 
sensibilizzare gli agricoltori 
verso comportamenti virtuosi 
che possano migliorare la 
qualità agronomica ed 
ambientale nel territorio GAL. 
Spunto d’origine è 
l’osservazione della 
copresenza, particolarmente 
in Val Brembana, di aree 
protette-siti Natura 2000 e 
significativi alpeggi ed attività 
lattiero-casearie 

TI 
21.01 

Non 
rilevante 

IT2040401 / IT2040028 
IT2040401 / IT2040029 
IT2040401 / IT2040033 
IT2040601 / IT2040020 
IT2060401 / IT2040029 
IT2060401 / IT2060001 
IT2060401 / IT2060002 
IT2060401 / IT2060003 
IT2060401 / IT2060007 
IT2060401 / IT2060008 
IT2060401 / IT2060009 

IT2040401 
IT2060301 
IT2060302 
IT2060401 
IT2060001 
IT2060002 
IT2060007 
IT2060009 
IT2060011 

Non 
rilevante 

Non 
rilevante 38.124 

 

Per l’anno campagna 2020 la Regione Lombardia non ha attivato alcun bando. Un’unica domanda è stata 
finanziata mediante approccio Leader dal GAL Risorsa Lomellina ma il progetto non ha indicato collegamenti 
con tematiche funzionali a N2000. 

L’Operazione 1.3.01, che finanzia le spese collegate alla permanenza dell’agricoltore fino ad un massimo di 
sei mesi presso altre realtà aziendale in ambito UE, non è stata attivata. 

 

2.1.4.2 Misura 2 Servizi di consulenza e di assistenza delle aziende 

La Misura rileva ai fini del PAF per le Operazioni 2.1.01 “Incentivi per attività di consulenza aziendale” 
(solo se le imprese agricole destinatarie finali siano localizzate in aree N2000) e 2.3.01 “Formazione dei 
consulenti” (solo se gli interventi siano indirizzati ad aziende dentro N2000, o partecipanti provenienti da siti 
N2000, o su tematiche funzionali a N2000). 

L’Operazione 2.1.01 finanzia l’erogazione di servizi di consulenza alle imprese agricole, effettuata da soggetti 
pubblici o privati, mediante tecnici qualificati, con l’obiettivo di affrontare problematiche specifiche dell’impresa 
per migliorarne le prestazioni economiche. I soggetti beneficiari sono gli Organismi di Consulenza riconosciuti 
ed iscritti nell’elenco regionale in esito alle procedure di riconoscimento di cui al decreto n. 16219 del 9 
novembre 2018 e i soggetti iscritti al Registro Unico Nazionale degli Organismi di Consulenza, istituito presso 
il MIPAAFT, con sede operativa in Regione Lombardia. 

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con decreto n. 10133 del 10 luglio 2019, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL), serie ordinaria n. 28 di venerdì 12 luglio 2019, 
ha approvato le disposizioni per la presentazione delle domande stabilendo che la dotazione finanziaria 
originaria complessiva è di 6.000.000 €. Con decreto n. 1638 del 12 febbraio 2020, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale Regione Lombardia (BURL), serie ordinaria n. 7 di venerdì 14 febbraio 2020, ha ammesso a 
finanziamento 17 progetti - per un importo complessivo pari a € 2.340.126 - 10 dei quali, a seguito delle 
tematiche oggetto di consulenza e la segnalazione operata dalla DG Agricoltura, hanno fatto rilevare un 
collegamento con N2000 in base al punteggio valorizzato in sede di istruttoria relativo al “numero di agricoltori 
delle aree protette e aree Natura 2000”. 

Le SIC/ZSC/ZPS coinvolte sono state rilevate sulla base delle sedi comunali delle aziende destinatarie delle 
attività di consulenza indicate nella documentazione allegata alle domande. 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi 
previsti 

TI 
attiva

te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo finanziato 
/ contributo 

concesso 
(€) 

Organismo 
di 
Consulenza 
privato 

Strumenti innovativi per 
la consulenza all’azienda: 
sostenibilità tecnica, 
economica, ambientale e 
sanitaria (SATA INNOVA) 

Consulenza 
aziendale 

TI 
21.01 

Non 
rilevante 

IT2020005 
IT2020006 
IT2040006 
IT2040007 
IT2040008 
IT2040011 
IT2040012 

IT2040022 / IT2040042 
IT2040027 
IT2040028 
IT2040030 
IT2040031 
IT2040032 
IT2040034 
IT2040035 
IT2040038 
IT2040042 
IT2040044 

IT2040044 / IT2040004 
IT2040044 / IT2040008 
IT2040044 / IT2040009 
IT2040044 / IT2040010 
IT2040044 / IT2040013 
IT2040044 / IT2040014 

IT2040401 
IT2040401 / IT2040027 
IT2040401 / IT2040028 
IT2040401 / IT2040029 
IT2040401 / IT2040030 
IT2040401 / IT2040031 
IT2040401 / IT2040032 
IT2040401 / IT2040033 
IT2040401 / IT2040035 
IT2040401 / IT2040036 

IT2050002 
IT2050005 

IT2060015 / IT2060015 
IT2060401 

IT2060401 / IT2060003 
IT2060401 / IT2060004 

IT2060506 
IT2070006 
IT2070010 
IT2070017 
IT2070401 

IT2070401 / IT2070003 
IT2070401 / IT2070004 
IT2070401 / IT2070006 
IT2070401 / IT2070009 
IT2070401 / IT2070010 
IT2070401 / IT2070013 

IT2070402 
IT2070402 / IT2070015 
IT2070402 / IT2070021 
IT2070402 / IT2070022 

IT2080002 
IT2080301 

IT2080301 / IT2050005 
IT2080301 / IT2080002 

IT2080501 
IT2090002 
IT2090003 
IT2090006 
IT2090007 
IT2090008 
IT2090009 

IT2090502 / IT2090004 
IT2090502 / IT2090005 
IT2090502 / IT2090008 

IT20A0006 
IT20A0007 

IT20A0009 / IT20A0019 
IT20A0018 
IT20A0019 
IT20B0003 
IT20B0004 
IT20B0005 
IT20B0009 

IT20B0009 / IT20B0017 
IT20B0010 / IT20B0010 
IT20B0011 / IT20B0011 

IT20B0014 
IT20B0017 
IT20B0401 

IT20B0401 / IT20B0001 
IT20B0401 / IT20B0003 
IT20B0401 / IT20B0004 
IT20B0401 / IT20B0005 

Non 
rilevante 

Non 
rilevante 1.265.290 € 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi 
previsti 

TI 
attiva

te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo finanziato 
/ contributo 

concesso 
(€) 

IT20B0501 
IT20B0501 / IT20B0001 

Organismo 
di 
Consulenza 
privato 

Mitigazione ambientale 
in azienda agricola 
(MITIGO) 

Consulenza 
aziendale 

TI 
21.01 

Non 
rilevante 

IT2050006 / IT2050006 
IT2050009 
IT2050010 
IT2080002 
IT2080019 
IT2080301 

IT2080301 / IT2050005 
IT2080301 / IT2080002 
IT2080301 / IT2080019 
IT2080301 / IT2080026 

IT2080701 

Non 
rilevante 

Non 
rilevante 70.500 € 

Organismo 
di 
Consulenza 
privato 

Miglioramento della 
gestione agronomica nel 
rispetto degli obblighi di 
gestione obbligatoria 

Consulenza 
aziendale 

TI 
21.01 

Non 
rilevante 

IT2050009 
IT2090502 / IT2090008 

IT2090008 
IT2090007 

Non 
rilevante 

Non 
rilevante 50.306 € 

Organismo 
di 
Consulenza 
privato 

Miglioramento e 
ottimizzazione della 
gestione dell’uso dei 
prodotti fitosanitari e 
fertilizzanti nelle aziende 
agricole (MOGEFF) 

Consulenza 
aziendale 

TI 
21.01 

Non 
rilevante 

IT20B0401 
Non 

rilevante 
Non 

rilevante 107.957 € 

Organismo 
di 
Consulenza 
privato 

La condizionalità a 
sostegno del territorio 
lombardo 

Consulenza 
aziendale 

TI 
21.01 

Non 
rilevante 

IT20A0001 
IT2090010 

Non 
rilevante 

Non 
rilevante 19.699 € 

Organismo 
di 
Consulenza 
privato 

Colbio in Lombardia Consulenza 
aziendale 

TI 
21.01 

Non 
rilevante 

IT2040044 / IT2040010 
IT2040044 

Non 
rilevante 

Non 
rilevante 40.781 € 

 

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con decreto n. 8485 del 15 luglio 2020, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL), serie ordinaria n. 30 di venerdì 24 luglio 2020, 
ha approvato il bando a valere sull’anno campagna 2020 stabilendo che la dotazione finanziaria originaria 
complessiva è di € 4.800.000. Con D.d.s. 20 luglio 2021 - n. 9899, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione 
Lombardia (BURL), serie ordinaria n. 30 di martedì 27 luglio 2021, la DGA ha approvato gli esiti istruttori dei 
progetti di consulenza presentati da 7 Organismi di Consulenza, ammettendo a finanziamento 14 domande, 
per una spesa ammissibile di € 2.621.516 e un contributo pari ad € 2.097.213 gravante sul bilancio 
dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR). Di questi progetti, sulla base delle tematiche oggetto della 
consulenza e della suddetta segnalazione operata dalla DG Agricoltura, quattro di questi hanno fatto rilevare 
un collegamento con aree N2000. 

Soggetto 
attuatore Nome Progetto Interventi 

previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie in 

RER (no 
N2000) 

(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Organismo di 
Consulenza 
privato 

Strumenti innovativi per la 
consulenza all’azienda: 
sostenibilità tecnica, 
economica, ambientale e 
sanitaria – SATA Innova 

Consulenza 
aziendale 

TI 
21.01 

Non 
rilevante 

IT2010003 
IT2010004 
IT2010014 
IT2010016 
IT2010018 
IT2010019 

IT2010401 / IT2010003 
IT2010401 / IT2010004 

IT2020001 
IT2020005 
IT2020006 
IT2020009 
IT2020010 
IT2030006 
IT2030007 
IT2030008 
IT2040001 
IT2040002 
IT2040003 
IT2040005 
IT2040006 
IT2040007 
IT2040008 
IT2040011 

Non 
rilevante 

Non 
rilevante 1.346.134 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi 
previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie in 

RER (no 
N2000) 

(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

IT2040012 
IT2040015 

IT2040016 / IT2040016 
IT2040021 / IT2040021 

IT2040022 
IT2040022 / IT2040042 

IT2040024 
IT2040025 
IT2040026 
IT2040027 
IT2040030 
IT2040031 
IT2040032 
IT2040034 
IT2040035 
IT2040037 
IT2040038 
IT2040040 
IT2040041 
IT2040042 
IT2040044 

IT2040044 / IT2040001 
IT2040044 / IT2040002 
IT2040044 / IT2040004 
IT2040044 / IT2040008 
IT2040044 / IT2040009 
IT2040044 / IT2040010 
IT2040044 / IT2040013 
IT2040044 / IT2040014 

IT2040401 
IT2040401 / IT2040026 
IT2040401 / IT2040027 
IT2040401 / IT2040030 
IT2040401 / IT2040031 
IT2040401 / IT2040032 
IT2040401 / IT2040033 
IT2040401 / IT2040035 
IT2040401 / IT2040036 

IT2040402 
IT2040403 

IT2040403 / IT2040015 
IT2040601 / IT2040020 

IT2050005 
IT2060002 
IT2060004 
IT2060005 
IT2060011 
IT2060013 
IT2060014 

IT2060015 / IT2060015 
IT2060302 
IT2060401 

IT2060401 / IT2060003 
IT2060401 / IT2060004 
IT2060401 / IT2060005 
IT2060401 / IT2060007 
IT2060401 / IT2060008 

IT2060506 
IT2070002 
IT2070004 
IT2070005 
IT2070006 
IT2070007 
IT2070009 
IT2070010 
IT2070011 
IT2070014 
IT2070017 
IT2070301 
IT2070302 
IT2070303 
IT2070401 

IT2070401 / IT2070003 
IT2070401 / IT2070004 
IT2070401 / IT2070005 
IT2070401 / IT2070006 
IT2070401 / IT2070007 
IT2070401 / IT2070009 
IT2070401 / IT2070010 
IT2070401 / IT2070013 

IT2070402 
IT2070402 / IT2070015 
IT2070402 / IT2070021 
IT2070402 / IT2070022 

IT2080002 
IT2080017 / IT2080017 
IT2080018 / IT2080018 

IT2080019 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi 
previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie in 

RER (no 
N2000) 

(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

IT2080301 
IT2080301 / IT2010014 
IT2080301 / IT2050005 
IT2080301 / IT2080002 
IT2080301 / IT2080013 
IT2080301 / IT2080019 
IT2080301 / IT2080026 

IT2080501 
IT2080501 / IT2080006 

IT2080701 
IT2090001 / IT2090001 

IT2090002 
IT2090003 
IT2090006 
IT2090008 
IT2090009 
IT2090501 

IT2090502 / IT2090004 
IT2090502 / IT2090005 
IT2090502 / IT2090008 

IT20A0001 
IT20A0002 
IT20A0006 
IT20A0007 

IT20A0008 / IT20A0008 
IT20A0009 / IT20A0019 

IT20A0017 
IT20A0018 
IT20A0019 
IT20A0020 
IT20B0003 
IT20B0004 
IT20B0005 
IT20B0009 

IT20B0009 / IT20B0017 
IT20B0010 / IT20B0010 
IT20B0011 / IT20B0011 

IT20B0014 
IT20B0017 
IT20B0401 

IT20B0401 / IT20B0001 
IT20B0401 / IT20B0003 
IT20B0401 / IT20B0004 
IT20B0401 / IT20B0005 

IT20B0501 
IT20B0501 / IT20B0001 

Organismo di 
Consulenza 
privato 

Miglioramento della 
gestione agronomica nel 
rispetto degli obblighi di 
gestione obbligatoria 

Consulenza 
aziendale 

TI 
21.01 

Non 
rilevante 

IT2010014 
IT2050005 
IT2060013 
IT2080301 

IT2080301 / IT2010014 
IT2080301 / IT2050005 

IT2090007 
IT2090008 

IT2090502 / IT2090008 

Non 
rilevante 

Non 
rilevante 69.233 

Organismo di 
Consulenza 
privato 

Colbio Lombardia Consulenza 
aziendale 

TI 
21.01 

Non 
rilevante 

IT2080021 
IT2080024 

Non 
rilevante 

Non 
rilevante 25.920 

Organismo di 
Consulenza 
privato 

La condizionalità a 
sostegno del territorio 
lombardo 

Consulenza 
aziendale 

TI 
21.01 

Non 
rilevante 

IT2060005 
IT2090007 

Non 
rilevante 

Non 
rilevante 18.144 

 

L’Operazione 2.3.01 che finanzia la formazione dei consulenti con l’obiettivo di migliorarne le conoscenze 
tecniche e legislative attraverso corsi di formazione e aggiornamento, seminari, visite e incontri organizzati da 
enti riconosciuti, non è stata attivata. 

 

2.1.4.3 Misura 4 Investimenti materiali per le aziende 

La Misura 4 concorre alle finalità del PAF attraverso le Operazioni 4.3.02 “Salvaguardia e valorizzazione 
dei sistemi malghivi”, 4.4.01 “Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione 
della biodiversità” e 4.4.02 “Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore 
gestione delle risorse idriche”. 

L’Operazione 4.3.02 finanzia interventi di adeguamento e miglioramento infrastrutturale delle malghe (impianti 
di approvvigionamento idrico per uso non irriguo, impianti per il miglioramento dell’efficienza energetica; 
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impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, solo per uso aziendale e sistemi di viabilità di 
servizio interni alla malga e di collegamento tra malghe contigue). Rilevano ai fini delle finalità del PAF solo se 
gli interventi localizzati in aree Natura 2000 con Valutazione di Incidenza Ambientale positiva in caso di 
soggetti chiamati a presentare tale valutazione. Soggetti beneficiari sono proprietari pubblici e gestori pubblici 
di malghe. 

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, con decreto n. 19083 
del 19 dicembre 2018 pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 51 del 
27 dicembre 2018, ha approvato il bando 2018 per la presentazione delle domande stabilendo che la dotazione 
finanziaria originaria complessiva è di 3.000.000 €. Con decreto n. 12513 del 4 settembre 2019 pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 36 di venerdì 6 settembre 2019, ha 
ammesso a finanziamento 27 beneficiari per un importo complessivo di contributo pari a 3.590.886 €. Di questi, 
sulla base della georeferenziazione operata sulla base dei dati catastali indicati nella domanda, è stato 
possibile individuare due domande come localizzate in area Natura 2000. A queste si aggiungono due 
domande finanziate in ambito LEADER attraverso il bando del GAL Valle Brembana 2020. 

L’estensione assegnata al progetto è quella riportata in domanda come “superficie pascolativa” ed è stata 
assegnata alle aree N2000 in base alle particelle catastali indicate nella domanda. In caso di più aree la 
superficie è stata ripartita in proporzione alle estensioni rilevate in base al dato catastale. Alla superficie 
pascolativa di ciascuna domanda è stato assegnato un set di habitat sulla base della superfici degli habitat 
rilevate nelle particelle catastali (proporzionale alla superficie pascolativa se la superficie delle particelle 
catastali fosse stata superiore, quella rilevata se superficie delle particelle catastali fosse stata inferiore). 

Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Gestore di 
malghe 

Malga 
Vesenda Alta 

Miglioramento del collegamento tra 
la malga di garzino e la malga di 
Vesenda Alta e della viabilità di 
servizio interna alla malga di 
Vesenda Alta 

TI 
24.02 

66,00 IT2040028 / IT2040401 64,40 1,60 180.000 

Gestore di 
malghe 

Malghe 
Alvezza, 
Tombea, Bait 

Miglioramento della viabilità 
intervalliva esistente utilizzata per 
l’accesso e per il collegamento 
interno del sistema malghivo del 
Comune di Magasa 

TI 
24.02 

187,00 IT2070021 / IT2070402 185,65 1,35 181.268 

Gestore di 
malghe 

Malghe Alpe 
Foppe, Alpe 
Casera, Alpe 
Foppa Buona-
Partita di 
Mezzo 

Miglioramento viabilità di 
collegamento Alpe Casera - Alpe 
Foppa mediante miglioramento del 
fondo stradale e formazione di 
canalette per intercettazione acque 
piovane 

TI 
24.02 

171,00 IT2060401 / IT2060001 
IT2060401 

33,40 
137,60 

- 57.319 

Gestore di 
malghe 

Malga Alben 
di Mattina 

Miglioramento della viabilità di 
servizio interna alla malga e della 
viabilità di collegamento tra malghe 
contigue 

TI 
24.02 55,00 

IT2060007 / IT2060401 
IT2060401 

5,26 
43,51 6,23 71.100 

 

Per l’anno campagna 2020 la Regione Lombardia non ha attivato alcun bando a valere sull’Operazione 4.3.02. 
L’Operazione 4.4.01 finanzia interventi non produttivi che aumentino la complessità dell’ecosistema, 
arricchiscono e diversifichino il paesaggio rurale, potenzino le reti ecologiche e creino luoghi di rifugio e 
riproduzione della fauna selvatica, svolgendo un’importante azione di salvaguardia della biodiversità sia 
vegetale che animale. Rilevano ai fini del PAF gli interventi di creazione e/o di mantenimento o ripristino di 
siepi e filari e gli interventi per protezione da lupo o orso, nel primo caso solo qualora siano attivati all’interno 
della Rete Ecologica Regionale (dentro o fuori N2000) o anche all’esterno qualora colleghino siti N2000, nel 
secondo caso sull’intero territorio regionale. Possono chiedere il sostegno agricoltori, loro associazioni e altri 
gestori pubblici o privati del territorio. 

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con decreto n. 10590 del 17 luglio 2019, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 30 di mercoledì 24 luglio 2019, 
ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande stabilendo che la dotazione 
finanziaria complessiva è 2.500.000 €. Con D.d.s. 27 ottobre 2020 - n. 12754, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
Regione Lombardia (BURL), serie ordinaria n. 45 di lunedì 2 novembre 2020, ha approvato gli esiti istruttori e 
l’ammissione a finanziamento di 87 domande per un importo complessivo di 954.660 €. Alla data della 
presente rilevazione risultano finanziate 84 domande per 925.860 €, 26 delle quali interventi per la creazione, 
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il mantenimento o il ripristino di siepi e filari per 677.347 €, e le restanti per interventi (protezioni fisiche con 
recinzioni perimetrali) per protezione da lupo o orso per 248.513 €42. 

Ai fini della presente indagine, hanno presentato requisiti di rilevanza ai fini del PAF: 

 22 progetti relativi a siepi e/o filari attivati all’interno della Rete Ecologica Regionale (dentro o fuori N2000) 
o di collegamento tra siti N2000, per un’estensione stimata di 34,83 HA e un contributo complessivamente 
stimato di 666.921 € (nel dettaglio si è rilevato come 5 di queste domande abbiano interessato aree N2000 
per un’estensione stimata di 11,51 HA e 225.523 €); 

 13 progetti relativi a interventi per recinzioni perimetrali fisse o fisse/mobili realizzati sul territorio regionale, 
per un’estensione stimata di 1,12 HA e un contributo complessivo di 89.206 €; 

 1 progetto relativo alla installazione di recinzioni perimetrali mobili per il quale in sede di istruttoria è stata 
fornita la georeferenziazione su base catastale, per un’estensione stimata di 0,03 HA, in area N2000, è 
un contributo di 3.198 €. 

Dei restanti progetti (recinzioni perimetrali mobili elettrificate, kit di elettrificazione a bassa intensità e/o 
acquisto di cani da guardiania), non riconducibili ad alcun contesto territoriale, in assenza di elementi 
informativi in grado di georiferire l’intervento, non si è tenuto conto. 

Rileva sottolineare che i dati valorizzati in sede di istruttoria sono l’estensione in lunghezza in metri degli 
interventi (e non l’estensione della superficie in ettari). Con il primo indicatore sono state valorizzate le relative 
schede TI (13.10 e 13.15) mentre solo ai fini della sottoindicata scheda, è stata calcolata un’estensione in 
termini di superficie assegnando alla suindicata lunghezza una larghezza convenzionale: 2 metri per le 
recinzioni e per ciascuna fila di siepi e 3 metri per ciascuna fila di filari43. 

Soggetto 
attuatore Nome Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Soggetto 
privato 

Realizzazione siepi 
e filari 

Realizzazione siepe in comune 
di Busnago 

TI 
13.10 

0,20 - - 0,2 9.830 

Soggetto 
privato 

Realizzazione siepi 
e filari 

Realizzazione filare semplice 
polispecifico e siepe composta 
nel comune di Rognano 

TI 
13.10 

0,59 IT2080023 / IT2080023 0,59 - 6.378 

Soggetto 
privato 

Realizzazione siepi 
e filari 

Realizzazione filare semplice 
polispecifico e siepe composta 
nel comune di Rognano 

TI 
13.10 

0,76 - - 0,76 6.172 

Soggetto 
privato 

Realizzazione siepi 
e filari 

Realizzazione siepe semplice e 
composta in comuni di Pieve 
Albignola e Sannazzaro 

TI 
13.10 2,94 - - 2,94 63.577 

Soggetto 
privato 

Realizzazione siepi 
e filari 

Formazione siepe a singola, 
doppia e tripla fila in comuni 
di Rea e Verrua Po 

TI 
13.10 

7,71 - - 7,71 96.082 

Soggetto 
privato 

Realizzazione siepi 
e filari 

Formazione siepe a singola, 
doppia e tripla fila in comuni 
di Bornasco e Sant'Alessio con 
Vialone 

TI 
13.10 

2,08 IT2080017 / IT2080017 2,08 - 36.802 

Soggetto 
privato 

Realizzazione siepi 
e filari 

Realizzazione di siepe singola 
presso la Cascina Linterno in 
comune di Milano 

TI 
13.10 

0,10 - - 0,10 3.144 

Consorzio 
Forestale 
Padano 

Realizzazione siepi 
e filari 

Realizzazione siepi a due e tre 
filari nei comuni di Calvatone, 
Drizzona, Isola Dovarese, 
Acquanegra sul Chiese, Borgo 
Virgilio, Marcaria, Ostiglia, 
Sermide e Felonica e 
Sustinente 

TI 
13.10 1,95 IT20B0401 1,95 - 30.068 

 
42 Ai fini della localizzazione degli interventi si è tenuto conto del dato catastale indicato in sede di istruttoria: i progetti finanziati a valere 
sull’Operazione 4.401 sono stati ricondotti ad area N2000 qualora ricadenti in particelle catastali interessate in tutto o in parte da SIC o 
ZPS. 
43 Si riporta quanto specificato nel bando regionale a valere sull’Operazione 4.4.01: le siepi possono essere semplici o composte se 
costituite da 2 o 3 file di siepe semplice con interfila (calcolata a partire dal punto centrale del tronco) compresa fra 2 e 3 metri, mentre 
nel caso di filari complessi la distanza fra due file deve essere compresa fra 3 e 6 metri. 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Soggetto 
privato 

Protezioni fisiche 
realizzate con 
recinzioni 
perimetrali fisse 

Recinzioni elettrificate fisse in 
comune di Teglio 

TI 
13.15 

0,10 - - 0,10 1.989 

Soggetto 
privato 

Protezioni fisiche 
realizzate con 
recinzioni 
perimetrali fisse e 
mobili 

Recinzione fissa per la 
protezione della fauna 
selvatica delle arnie in località 
Cuchet in comune di Grosotto 

TI 
13.15 

0,20 - - 0,20 2.553 

Soggetto 
privato 

Protezioni fisiche 
realizzate con 
recinzioni 
perimetrali mobili 

Recinzione protezione da 
fauna selvatica (Orso) in 
comune di Valfurva 

TI 
13.15 0,30 IT2040044 0,30 - 3.198 

Soggetto 
privato 

Protezioni fisiche 
realizzate con 
recinzioni 
perimetrali fisse 

Recinzione elettrificata fissa a 
protezione delle arnie in 
comune di Corteno Golgi 

TI 
13.15 0,20 - - 0,20 948 

Soggetto 
privato 

Realizzazione siepi 
e filari 

Piantagioni di siepi a fila 
semplice e due, tre file in 
comune di Belgioioso 

TI 
13.10 6,80 IT2080701 6,80 - 67.882 

Soggetto 
privato 

Realizzazione siepi 
e filari 

Realizzazione di siepe 
composta tre file di essenze 
arbustive autoctone in 
comune di Santo Stefano 
Lodigiano 

TI 
13.10 

0,59 - - 0,59 9.263 

Soggetto 
privato 

Protezioni fisiche 
realizzate con 
recinzioni 
perimetrali fisse 

Recinzioni fisse elettrificate e 
non, in comune di Sondalo  

TI 
13.15 0,18 - - 0,18 7.341 

Soggetto 
privato 

Realizzazione siepi 
e filari 

Realizzazione siepi a una e 
due file in comune di Sommo 

TI 
13.10 0,50 - - 0,50 12.512 

Soggetto 
privato 

Protezioni fisiche 
realizzate con 
recinzioni 
perimetrali fisse 

Realizzazione recinzione 
elettrificata fissa in comune di 
Varzi 

TI 
13.15 0,13 - - 0,13 18.944 

Soggetto 
privato 

Protezioni fisiche 
realizzate con 
recinzioni 
perimetrali fisse 

Recinzione elettrificata per la 
protezione da fauna selvatica 
(Orso) in comune di Piuro 

TI 
13.15 

0,06 - - 0,06 4.338 

Soggetto 
privato 

Realizzazione siepi 
e filari 

Formazione di siepi campestri 
in fila semplice in comune di 
Giussago 

TI 
13.10 

0,39 - - 0,39 1.777 

Soggetto 
privato 

Realizzazione siepi 
e filari 

Formazione filare complesso 
in comune di Giussago 

TI 
13.10 

0,46 - - 0,46 3.127 

Soggetto 
privato 

Realizzazione siepi 
e filari 

Realizzazione di fila semplice 
in comune di Olevano di 
Lomellina 

TI 
13.10 0,39 - - 0,39 11.647 

Soggetto 
privato 

Realizzazione siepi 
e filari 

Formazione siepi a singola fila 
in comune di Lacchiarella 

TI 
13.10 

0,44 - - 0,44 9.517 

Soggetto 
privato 

Realizzazione siepi 
e filari 

Realizzazione di siepe 
composta a due file in 
Comune di Calvisano 

TI 
13.10 

0,16 - - 0,16 7.128 

Soggetto 
privato 

Realizzazione siepi 
e filari 

Realizzazione siepe 
polispecifica a tre file in 
comuni di Casalmaggiore e 
Sabbioneta 

TI 
13.10 

3,78 - - 3,78 60.098 

Soggetto 
privato 

Protezioni fisiche 
realizzate con 
recinzioni 
perimetrali fisse 

Realizzazione di recinzione 
anti predazione (non 
elettrificate) a scopo di 

TI 
13.15 

0,07 - - 0,07 3.774 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

delimitazione dei pascoli in 
comune di Vertova 

Soggetto 
privato 

Realizzazione siepi 
e filari 

Realizzazione siepe arboreo - 
arbustiva su una e due file in 
comune di Milano 

TI 
13.10 1,45 - - 1,45 49.172 

Soggetto 
privato 

Realizzazione siepi 
e filari 

Realizzazione siepi semplici e 
composte in comuni di 
Linarolo, Morimondo e Ozzero 

TI 
13.10 

0,10 IT2080002 0,10 - 84.293 

Soggetto 
privato 

Realizzazione siepi 
e filari 

Realizzazione siepi composte 
in comune di Scandolara 
Ravara 

TI 
13.10 

0,35 - - 0,35 4.520 

Soggetto 
privato 

Protezioni fisiche 
realizzate con 
recinzioni 
perimetrali fisse 

Recinzione elettrificata per la 
protezione da fauna selvatica 
(Orso e Lupo) in comune di 
Civo 

TI 
13.15 

0,03 - - 0,03 10.689 

Soggetto 
privato 

Protezioni fisiche 
realizzate con 
recinzioni 
perimetrali fisse 

Recinzione con rete 
elettrosaldata in comune di 
Val Masino 

TI 
13.15 

0,24 - - 0,24 5.146 

Soggetto 
privato 

Realizzazione siepi 
e filari 

Realizzazione nuove siepi in 
comuni di Albuzzano, Cura 
Carpignano e Sant'Alessio in 
Vialone 

TI 
13.10 2,89 - - 2,89 92.642 

Soggetto 
privato 

Protezioni fisiche 
realizzate con 
recinzioni 
perimetrali fisse 

Realizzazione di recinzione 
fissa senza protezione 
elettrica in comune di 
Menconico 

TI 
13.15 0,50 - - 0,50 8.349 

Soggetto 
privato 

Realizzazione siepi 
e filari 

Formazione di filare 
monospecifico in comune di 
Giussago 

TI 
13.10 0,20 - - 0,20 1.290 

Soggetto 
privato 

Protezioni fisiche 
realizzate con 
recinzioni 
perimetrali fisse e 
mobili 

Protezioni fisiche realizzate 
con recinzioni perimetrali 
fisse e mobili in comune di 
Clusone 

TI 
13.15 

0,13 - - 0,13 11.568 

Soggetto 
privato 

Protezioni fisiche 
realizzate con 
recinzioni 
perimetrali fisse 

Realizzazione di recinzione 
fissa con rete elettrosaldata in 
comune di Colli Verdi località 
Moglio 

TI 
13.15 0,12 - - 0,12 7.332 

Soggetto 
privato 

Protezioni fisiche 
realizzate con 
recinzioni 
perimetrali fisse 

Protezione apiario da animali 
selvatici in comune di San 
Giacomo Filippo 

TI 
13.15 0,07 - - 0,07 6.235 

 

Per l’anno campagna 2020 la Regione Lombardia non ha attivato alcun bando a valere sull’Operazione 4.4.01. 
 

L’Operazione 4.4.02, infine, finanzia interventi non produttivi per il miglioramento e il riequilibrio della gestione 
idrica nel territorio e il mantenimento di un habitat idoneo alla riproduzione di numerose specie di flora e fauna 
specificatamente legate alla presenza dell’acqua. In particolare gli interventi finanziati che rilevano ai fini del 
PAF riguardano la costituzione di fasce tampone boscate, la realizzazione di zone umide e di pozze e altre 
strutture di abbeverata su aree Natura 2000. Con il medesimo bando dell’Operazione 4.4.01, per l’anno 
campagna 2019 sono state approvate le disposizioni attuative per la presentazione delle domande stabilendo 
che la dotazione finanziaria complessiva per l’Operazione 4.4.02 è 6.000.000 €. Possono chiedere il sostegno 
agricoltori, loro associazioni e altri gestori pubblici o privati del territorio. Con D.d.s. 27 ottobre 2020 - n. 12754, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL), serie ordinaria n. 45 di lunedì 2 novembre 2020, 
ha approvato gli esiti istruttori e l’ammissione a finanziamento di 19 domande per un importo complessivo di 
829.647 €. Le domande che hanno ricevuto un contributo sono risultate 17, alle quali si aggiungono 10 
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domande finanziate con approccio Leader dai GAL Valle Brembana, GAL Oglio Po e GAL Quattro Parchi 
Lecco Brianza. 

Attraverso il riferimento dei dati catastali presenti nei dati rilasciati in fase d’istruttoria, è stato possibile 
georiferire dodici progetti in tutto o in parte all’interno di aree N2000. Nove progetti hanno riguardato il ripristino 
o la realizzazione di pozze di abbeverata per un’estensione in N2000 stimata in 0,26 HA e una quota di 
contributo pari a 195.904 €. Tre progetti hanno riguardato la realizzazione di zone umide per un’estensione in 
N2000 stimata in 3,32 HA: di questi tre, l’intervento ha previsto anche la creazione di una fascia tampone 
boscata per un’estensione stimata in 0,89 HA e un contributo assegnato stimato in 15.259 €44. 

Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie in RER 

(no N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Soggetto privato 
Realizzazion
e pozze di 
abbeverata 

Recupero pozza con relativa 
rete idrica, realizzazione 
abbeveratoio con rete di 
adduzione nel comune di 
Oltre il Colle 

TI 
12.05 
13.04 

0,03 IT2060401 0,03 - 38.497 

Parco delle 
Orobie 
Bergamasche 

Realizzazion
e pozze di 
abbeverata 

Realizzazione pozze di 
abbeverata nel comune di 
Taleggio 

TI 
12.05 
13.04 

0,06 IT2060401 0,04 0,01 23.698 

Soggetto privato 
Realizzazion
e pozze di 
abbeverata 

Realizzazione pozza 
d'abbeverata alpeggio Alben 
di Mezzo "Pozza Nuova" nel 
comune di Taleggio 

TI 
12.05 
13.04 

0,01 IT2060401 0,01 0,01 17.072 

Comune di 
Serina 

Realizzazion
e pozze di 
abbeverata 

Manutenzione straordinaria 
per rifacimento pozza di 
abbeverata bestiame in 
località Valbona nel comune 
di Serina 

TI 
12.05 
13.04 

0,02 IT2060401 / IT2060008 0,02 - 23.514 

Soggetto privato 

Realizzazion
e zone 
umide / 
Costituzione 
fascia 
tampone 
boscata 

Creazione fascia tampone 
boscata, canale di 
collegamento lanca-fiume, 
creazione di acque profonde, 
interventi contenimenti 
infestanti, irrigazioni di 
soccorso, riqualificazione 
saliceto, sfalci in zona Oglio 
Morto; creazione acque 
profonde e prateria, 
rimozione alloctone, 
irrigazioni di soccorso, canale 
di collegamento lanca-fiume, 
sfalci, riqualificazione 
saliceto, creazione prateria di 
carice in zona Rocca nei 
comuni di Ostiano e Pessina 
Cremonese 

TI 
13.05 

- 
TI 

13.07 

0,90 
- 

0,89 
IT20B0401 

0,90 
- 

0,89 
- 

15.259 
- 

15.258 

Soggetto privato 
Realizzazion
e zone 
umide 

Formazione di zone umide 
nel comune di Sant’Alessio 
con Vialone 

TI 
13.05 2,09 IT2080017 / IT2080017 1,32 0,77 40.221 

Comune di Serle 
Realizzazion
e pozze di 
abbeverata 

Realizzazione di due nuove 
pozze (Pozza Mandria e Pozza 
Pianone) nel comune di Serle 

TI 
12.05 
13.04 

0,01 IT2070018 0,01 - 4.055 

Soggetto privato 
Ripristino 
pozze di 
abbeverata 

Riformazione della Pozza 
Spazzà dell’Alpe Alben di 
mezzo nel comune di 
Taleggio 

TI 
12.05 
13.04 

0,03 IT2060401 0,02 0,02 21.260 

Soggetto privato 
Realizzazion
e pozze di 
abbeverata 

Realizzazione di 4 pozze di 
abbeverata nel comune di 
Dossena 

TI 
12.05 
13.04 

0,02 IT2060401 / IT2060008 0,01 0,01 7.131 

 
44 L’estensione degli interventi a valere sull’Operazione 4.4.02 è stata rilevata sulla base dei dati valorizzati in sede di istruttoria (metri 
quadrati in caso di fasce tamponi boscate, somma dei metri quadrati dell’area allagata e dell’area zona macchia radura in caso di zone 
umide, metri quadrati in caso di pozze di abbeverata) e georiferita sulla base del dato catastale. In caso di interventi solo parzialmente 
riconducibili ad aree N2000, sia l’estensione sia il contributo finanziario sono stati riproporzionati sulla base del numero di particelle 
catastali in N2000 rispetto al numero totale di particelle catastali interessate dall’intero intervento. 
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Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto 

Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie in RER 

(no N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Soggetto privato 
Realizzazion
e pozze di 
abbeverata 

Realizzazione di 5 pozze 
d’abbeverata di forma 
ellittica, con andamento 
conforme alla morfologia 
locale del versante nei 
comuni di Brumano e 
Morterone 

TI 
12.05 
13.04 

0,09 IT2060302 0,09 - 49.754 

Soggetto privato 
Ripristino 
pozze di 
abbeverata 

Ripristino pozze di 
abbeverata in comune di 
Moggio località Maesimo 

TI 
12.05 
13.04 

0,06 IT2060401 0,03 0,03 10.922 

Soggetto privato 
Realizzazion
e zone 
umide 

Formazione di nuove zone 
umide in comune di Rognano 

TI 
13.05 1,75 IT2080023 / IT2080023 1,10 0,65 33.650 

 

Per l’anno campagna 2020 la Regione Lombardia non ha attivato alcun bando a valere sull’Operazione 4.4.02. 
È stata finanziata esclusivamente una domanda mediante approccio Leader dal GAL Valle Seriana e dei Laghi 
Bergamaschi per la quale è stato rilevato l’intervento dei Tecnici Facilitatori. 

Soggett
o 

attuator
e 

Nome 
Progetto 

Interventi previsti TI 
attivate 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie in 
SIC/ZSC/ZPS 

(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Comune 
di Parre 

Realizzazion
e pozze di 
abbeverata 

Intervento di ripristino della funzionalità 
idraulica ed ecologica di una pozza di 
proprietà comunale in località monte 
Vaccaro (terza baita) in comune di Parre 

TI 
12.05 
13.04 

0,14 IT2060009 / IT2060401 0,14 - 49.987 

 

2.1.4.4 Misura 6. Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

La Misura rileva ai fini del PAF esclusivamente tramite l’Operazione 6.4.01 “Sostegno alla realizzazione e 
allo sviluppo di attività agrituristiche” qualora siano finanziati interventi relativi ad aree di sosta, centri visite, 
punti osservazione, sentieristica, segnaletica, pannelli didattici, etc. se realizzati dentro area N2000. 
Beneficiari sono le impresa agricole individuali e le società agricole di persone, capitali o cooperative. 

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con decreto n. 2281 del 22 febbraio 2019, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 9 di giovedì 28 febbraio 2019, 
ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande stabilendo che la dotazione 
finanziaria originaria complessiva è di 5.000.000 €. Con decreto n. 625 del 22 gennaio 2020, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 5 di lunedì 27 gennaio 2020 sono state 
ammesse a finanziamento 71 domande per un importo complessivo di contributo pari a € 8.512.960. 

Delle domande finanziate, solo 4 hanno riguardato la predisposizione di aree attrezzate per l’agricampeggio e 
la sosta di roulotte e caravan o la realizzazione di percorsi aziendali ciclo-pedonali e ippoturistici e di queste, 
soltanto una è risultata ubicata all’interno di un’area N2000. 

Soggetto 
attuatore Nome Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/Z
PS 

coinvolte 

Estensione 
superficie in 
SIC/ZSC/ZPS 

(HA) 

Estensione 
superficie in 

RER (no 
N2000) 

(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Azienda Agricola 

Predisposizione di aree 
attrezzate per 
l'agricampeggio e la sosta 
di roulotte e caravan 

Realizzazione area 
agricampeggio con 
struttura di servizio nel 
Comune di Valfurva 

TI 
25.01 

non 
rilevante IT2040044 non 

rilevante 
non 

rilevante 142.252 

 

Nell’anno campagna 2020 l’Operazione è stata attivata solo in ambito Leader da quattro GAL, tuttavia le nove 
domande finanziate non hanno previsto interventi di rilievo ai fini del PAF. 
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2.1.4.5 Misura 7 Servizi di base e rinnovamento delle zone rurali 

La Misura assume rilievo ai fini del PAF esclusivamente per l’Operazione 7.6.01 “Incentivi per il recupero e 
la valorizzazione del patrimonio rurale” relativamente agli interventi che hanno ad oggetto edifici localizzati 
dentro N2000 e che prevedano accorgimenti per la tutela dei chirotteri. Beneficiari dell’operazione sono gli  
Enti Pubblici in forma singola o associata, fondazioni e associazioni non a scopo di lucro e soggetti privati. 

Nell’anno campagna 2019 l’Operazione è stata attivata solo in ambito Leader da sette GAL e ha fatto rilevare 
il finanziamento di 19 domande per un totale di contributi concessi pari a 838.881 €. Sulla base della 
documentazione disponibile, l’unico progetto finanziato che ha fatto emergere elementi tali da configurare una 
qualche utilità alla biodiversità è il progetto finanziato dal GAL Quattro Parchi Lecco Brianza a favore del Parco 
Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. L’intervento - sebbene abbia subìto modifiche dallo studio 
di fattibilità al progetto esecutivo – è consistito nella sistemazione di muretti a secco che hanno coinvolto 
quattro Comuni. Di queste, quella nel Comune di Montevecchia in località Ghisalba, è riferibile ad un’area 
N2000. In assenza di ulteriori informazioni, il contributo concesso è stato ripartito in parti uguali per i quattro 
interventi e, ai fini del rilievo PAF, si è tenuto conto solo della quota riferibile all’intervento in N2000, al quale 
è stata assegnata una superficie convenzionale di 0,01 HA. 

Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi 
previsti 

TI 
attivate 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS 
coinvolte 

Estensione 
superficie in 
SIC/ZSC/ZPS 

(HA) 

Estensione 
superficie in 

RER (no 
N2000) 

(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Parco Regionale 
di Montevecchia 
e della Valle del 
Curone 

Interventi di recupero e 
risanamento fabbricati nei 
Comuni di Montevecchia, 
Olgiate, Molgora e 
Valgreghentino 

Sistemazione di 
muretti a secco 
nel Comune di 
Montevecchia in 
località Ghisalba 

TI 
13.15 

0,01 IT2030006 0,01 - 7.634 

 

Nell’anno campagna 2020 l’Operazione è stata attivata solo in ambito Leader da tre GAL, tuttavia le quattro 
domande finanziate non hanno evidenziato interventi di rilievo ai fini del PAF.  

 

2.1.4.6 Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste 

La Misura concorre alle finalità del PAF attraverso quattro Operazioni: 8.1.01 “Supporto ai costi di impianto 
per forestazione ed imboschimento”, 8.1.02 “Mantenimento di superfici imboschite”, 8.3.01 
“Prevenzione dei danni alle foreste” e 8.4.01 “Ripristino dei danni alle foreste”. 

L’Operazione 8.1.01 finanzia la realizzazione di interventi di imboschimento sulle superfici agricole e non 
agricole. Gli interventi che assumono rilievo ai fini del PAF riguardano gli imboschimenti a ciclo medio lungo, 
con presenza di una certificazione forestale, localizzati in area N2000 o nella Rete Ecologica Regionale. 
Beneficiari dell’Operazione sono le imprese agricole individuali, società agricole di persone, di capitali o 
cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, con esclusione di soggetti con 
personalità giuridica di diritto pubblico. 

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con decreto n. 3035 del 7 marzo 2019, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 11 di martedì 12 marzo 2019, 
ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande con una dotazione finanziaria pari 
a 4.000.000 €. Con decreto n. 2098 del 20 febbraio 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia 
(BURL), serie ordinaria n. 9 di martedì 25 febbraio 2020, ha ammesso 30 domande per un contributo concesso, 
pari complessivamente a € 573.667. 

Delle domande ammesse, solo cinque sono riferibili a “piantagioni legnose a ciclo medio lungo, con durata 
dell’impegno di mantenimento pari a 20 anni” e, di queste, solo una ha fatto rilevare il possesso di certificazione 
forestale PEFC o FSC in capo al beneficiario, possesso rilevabile dalla maggiore percentuale di contribuzione 
(90%) riconosciuta in sede di istruttoria. All’intervento - che sulla base della georeferenziazione tramite i dati 
catastali, è risultato localizzato in area N2000 – sono stati assegnati l’estensione complessiva indicata nella 
domanda. 
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Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensio

ne 
progett

o 
(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Impresa 
agricola 

Impianto 
forestale 

Piantagioni legnose a ciclo medio lungo, di 
specie forestali particolarmente adatte alle 
condizioni ambientali locali con durata 
impegno anni 20, di seguito “impianti a ciclo 
medio lungo” su terrenti agricoli e non 
agricoli comprensive di spese di 
progettazione e direzione lavori con 
possesso di certificazione forestale PEFC o 
FSC, tra i Comuni di Bereguardo e Zerbolò 

TI 
13.11 

9,76 IT2080301 / IT2080014 9,76 - 63.102 

 

Per l’anno campagna 2020 la Regione Lombardia non ha attivato alcun bando a valere sull’Operazione 8.1.01. 

 

L’Operazione 8.1.02 eroga un premio annuale di manutenzione (per 5 anni) o un premio annuale di mancato 
reddito (per 12 anni) esclusivamente per la presentazione delle domande di sostegno (iniziali) / pagamento 
per la campagna 2019 per gli interventi di Tipologia B (Piantagioni legnose a ciclo medio lungo, con durata 
dell’impegno di anni 20) realizzati nell’ambito dell’operazione 8.1.01 a partire dall’anno successivo al collaudo 
degli impianti. I premi che assumono rilievo ai fini del PAF riguardano gli imboschimenti che fecero registrare 
la presenza di una certificazione forestale, localizzati in area N2000 o nella Rete Ecologica Regionale. 
Beneficiari dell’Operazione sono le imprese agricole individuali, società agricole di persone, di capitali o 
cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (“IAP”) con esclusione dei 
soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico. 

La Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con decreto n. 5294 del 15 aprile 2019, pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL), serie ordinaria n. 16 di mercoledì 17 aprile 2019, ha 
approvato il bando per la presentazione delle domande con una dotazione finanziaria disponibile pari a € 
100.000. Con decreto n. 5146 del 30 aprile 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) 
serie ordinaria n. 19 di mercoledì 6 maggio 2018, sono state ammesse al beneficio due domande per un 
contributo complessivo ammesso pari a € 19.720, le quali hanno fatto capo a domande presentate negli anni 
precedenti a valere sull’Operazione 8.1.01 per interventi sui quali non è stato possibile rilevare la presenza 
della richiesta certificazione forestale.  

Con decreto n. 4661 del 17 aprile 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL), serie 
ordinaria n. 17 di martedì 21 aprile 2020, è stato approvato il bando a valere sull’anno campagna 2020 le cui 
risorse finanziarie disponibili ammontano a € 100.000. Con D.d.s. 2 ottobre 2020 - n. 11538, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 41 di giovedì 8 ottobre 2020, è stata ammessa 
al beneficio un’unica domanda per un contributo complessivo ammesso pari a € 9.912. Anche questa domanda 
fa riferimento ad un precedente beneficiario dell’Operazione 8.1.01 per il quale non è stato possibile rilevare 
la predetta presenza della certificazione forestale. 

 

L’Operazione 8.3.01 finanzia gli interventi di prevenzione e monitoraggio degli incendi boschivi e di fenomeni 
di dissesto idrogeologico per favorire una migliore gestione del suolo e prevenire gli eventi che possono 
incidere negativamente sull’integrità territoriale. Il bando finanzia gli interventi diretti a prevenire danni ai boschi 
provocati da incendi e calamità naturali (Tipologie A e C) e a prevenire fenomeni di dissesto ed erosione nelle 
aree forestali di collina e di montagna (Tipologie B e D). Sono previsti quali beneficiari Enti Pubblici che 
gestiscono squadre antincendio boschivo (A e C), gli Enti di diritto pubblico e i Consorzi forestali riconosciuti 
(B e D) e privati conduttori di superfici forestali (B). Ai fini dell’attrazione degli interventi all’interno del PAF è 
prevista la separata individuazione degli interventi per la prevenzione incendi (Tip. A, B e C) dagli interventi 
per sistemazioni idraulico-forestali quali regimazione idraulica, stabilizzazione di versanti a rischio di frana, 
riassetto idrogeologico (Tip. D), purché entrambi localizzati in aree N2000. 

Nel 2019 non sono stati pubblicati bandi regionali. Tra le due domande finanziate a valere sull’Operazione 
attraverso l’approccio Leader, una, relativa ad interventi per la prevenzione incendi presentata a seguito del 
bando pubblicato dal GAL Quattro Parchi Lecco Brianza, è risultata localizzata in area N2000 sulla base del 
dato catastale presente nella documentazione pervenuta in sede di istruttoria. 
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Soggetto 
attuatore Nome Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensio

ne 
progett

o 
(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Impresa agricola 
Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Interventi di miglioramento 
forestale in comune di 
Valmadrera 

TI 
18.02 

22,03 IT2020301 
IT2020301/ IT2020002 

14,14 
7,89 

- 92.430 

 

Nel 2020 la Direzione Generale Agricoltura, con decreto n. 1387 del 6 febbraio, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 7 di lunedì 10 febbraio 2020, ha approvato le 
disposizioni attuative per la presentazione delle domande con una dotazione finanziaria di € 18.000.000. Con 
decreto del 30 marzo 2021 n. 4326 pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) serie 
ordinaria n. 13 di venerdì 02 aprile 2021, ha ammesso a finanziamento 124 domande per un contributo 
concesso pari complessivamente a € 12.655.411. 

Sulla base dei dati catastali indicati in sede di istruttoria è stato possibile georiferire 19 progetti, in tutto o in 
parte, ad aree N2000. Ad essi si è aggiunto un progetto ammesso a contributo mediante approccio Leader 
tramite il GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto, l’unico dei quattro progetti finanziati dai GAL nell’anno 
campagna 2020 riferibile ad area N2000. Nel complesso tutti i 20 progetti hanno riguardato interventi 
selvicolturali finalizzati al miglioramento dei soprassuoli boscati allo scopo esclusivo di prevenire i rischi di 
incendio e i rischi di dissesto idrogeologico, attraverso, ad es. diradamenti, asportazione del materiale forestale 
deperiente, conversione dei cedui (Tipologia B). Complessivamente l’area interessata45 in N2000 è stata 
stimata in 319,98 HA e ha beneficiato un contributo pari a 1.676.882 €. 

Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto 

Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 
Estensio

ne 
progett

o 
(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Comune di 
Cedrasco 

Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Esbosco e diradamenti in comune di 
Cedrasco 

TI 
18.02 18,03 IT2040401 / IT2040031 18,03 - 39.896 

Soggetto privato 
Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Diradamenti e tagli di curazione, 
esbosco, sfolli e ripuliture cedui e 
fustaie, spalcature e tagli di 
conversione a fustaia di cedui 
invecchiati in comune di Cenate 
Sopra 

TI 
18.02 

14,30 IT2060016 14,30 - 69.528 

Consorzio 
Forestale Alta 
Valle Camonica 

Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Miglioramento forestale P.F. 62-63-
67 in comune di Sonico 

TI 
18.02 

26,89 IT2070010 26,89 - 150.089 

Consorzio 
Forestale Alta 
Valle Camonica 

Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Miglioramento forestale P.F. 67-68-
69-71 in comune di Sonico 

TI 
18.02 28,35 IT2070010 28,35 - 153.104 

Soggetto privato 
Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Esbosco legname di risulta, taglio di 
conversione a fustaia di ceduo 
invecchiato in comune di Dumenza 

TI 
18.02 21,80 IT2010016 21,80 - 150.671 

Soggetto privato 
Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Esbosco legname in stanga e esbosco 
legname di risulta e tagli conversione 
a fustaia in bosco ceduo invecchiato 
in comune di Tronzano Lago 
Maggiore 

TI 
18.02 

6,40 IT2010016 6,40 - 37.197 

Consorzio 
Forestale Terra 
tra i Due Laghi 

Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Taglio di conversione fustaia 
Castanicolo 3416, sfolli mediante 
tagli di selezione, allestimento del 
legname ed esbosco legname tondo 
in comune di Gargnano 

TI 
18.02 

28,03 IT2070402 28,03 - 123.751 

Soggetto privato 
Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Tagli di conversione in bosco ceduo 
invecchiato ed esbosco con blonden 
e trattore e verricello in comune di 
Ballabio 

TI 
18.02 

16,61 IT2030601 16,61 - 87.543 

Soggetto privato 
Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Esbosco con blonden, diradamenti e 
tagli di curazione in comune di 
Albaredo per San Marco 

TI 
18.02 21,07 IT2040401 / IT2040028 21,07 - 86.523 

 
45 In assenza di un livello di georeferenziazione più preciso rispetto al dato catastale, l’intera superficie indicata in sede di istruttoria è 
stata ricondotta ad area N2000 anche nei casi di particelle catastali che insistono solo parzialmente in N2000. 
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Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensio

ne 
progett

o 
(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Consorzio 
Forestale Terra 
tra i Due Laghi 

Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Taglio di conversione a fustaia Selva 
Boerna 6002, sfolli mediante tagli di 
selezione, esbosco e allestimento 
legname in comuni di Gargnano 

TI 
18.02 

23,10 IT2070402 23,10 - 69.577 

Comune di 
Albosaggia 

Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Diradamento dall'alto in fustaia di 
Larice con scelta dei candidati ed 
esbosco con gru a cavo tipo blonden 
in comune di Albosaggia 

TI 
18.02 

5,00 IT2040401 / IT2040032 5,00 - 46.679 

Consorzio 
Forestale Alta 
Valle Camonica 

Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Miglioramento forestale particelle 
41-50B-52B-56 in comune di Corteno 
Golgi 

TI 
18.02 24,80 IT2070017 24,80 - 135.772 

Consorzio 
Forestale Alta 
Valle Camonica 

Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Miglioramento forestale particelle 
42-43A-82 in comune di Corteno 
Golgi 

TI 
18.02 20,80 IT2070017 20,80 - 103.689 

Soggetto privato 
Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Taglio di conversione a fustaia in 
bosco ceduo invecchiato, interventi 
di diradamento selettivo su acero 
frassineto ed esbosco del legname in 
comune di Cittiglio 

TI 
18.02 

23,29 IT2010019 23,29 - 174.585 

Soggetto privato 
Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Conversione all'altofusto faggeta 
coniferata con diradamenti ed 
esbosco con trattore e blonden in 
comune di Taleggio 

TI 
18.02 

6,20 IT2060401  / IT2060007 
IT2060401 

0,01 
6,19 

- 39.658 

Soggetto privato 
Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Diradamento finalizzato alla 
riduzione del rischio di incendio, 
lavori di allestimento su strada asp e 
lavori di esbosco del materiale di 
risulta in comune di Rasura 

TI 
18.02 

13,00 IT2040027 13,00 - 83.790 

Soggetto privato 
Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Progetto “Località Pra’ di Beder”: 
allestimento, diradamento e taglio di 
curazione, esbosco del materiale 
tagliato in comune di Dumenza 

TI 
18.02 

6,03 IT2010016 6,03 - 32.147 

Soggetto privato 
Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Intervento di diradamento per 
prevenzione di incendi, esbosco con 
gru a cavo e allestimento materiale 
di risulta in comune di Tartano 

TI 
18.02 5,75 IT2040401 / IT2040029 5,75 - 35.445 

Soggetto privato 
Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Diradamento per diminuzione rischio 
antincendio, esbosco con gru a cavo, 
allestimento del materiale ritraibile 
in comune di Albaredo per San 
Marco 

TI 
18.02 7,73 

IT2040401 / IT2040028 
IT2040028 

6,80 
0,93 - 44.504 

Soggetto privato 
Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Miglioramento forestale in comune 
di Villa d’Almè 

TI 
18.02 2,80 IT2060011 2,80 - 12.735 

 

L’Operazione 8.4.01, infine, eroga contributi per gli interventi di recupero dei boschi danneggiati dai danni 
provocati dagli eventi meteorologici eccezionali (schianti da raffiche di vento, nubifragio o tromba d’aria) che 
si sono verificati nel corso dell’anno 2018 su superfici di minimo cinque ettari in aree assoggettate alla 
pianificazione forestale dei comuni. Beneficiari dell’Operazione sono Enti di diritto pubblico, consorzi forestali, 
privati proprietari o possessori di boschi. 

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con decreto n. 446 del 17 gennaio 2019, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL), serie ordinaria n. 4 di lunedì 21 gennaio 2019, 
ha approvato il bando attuando le disposizioni di cui al decreto nel rispetto del regime Aiuti di Stato/Italia 
(Lombardia) SA.45077 (2016/XA) «Prevenzione e ripristino dei danni alle foreste» e in toto del regolamento 
(UE). n. 702/2014 con particolare riguardo all’art. 34 «Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre 
avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici», con una dotazione finanziaria 
disponibile pari a € 5.334.891. Con decreto n. 15529 del 30 ottobre 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 45 del 4 novembre 2019 sono state ammesse al beneficio 29 
domande da parte di 25 beneficiari per un contributo concesso pari complessivamente a € 4.070.635 e una 
superficie interessata di 406,43 HA. 

Gli interventi che assumono rilievo ai fini del PAF riguardano quelli localizzati in area N2000 - con separata 
annotazione di quelli posti in essere all’interno di habitat forestali. Delle domande finanziate, 5 – attraverso 
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l’indicazione dei dati catastali in sede di istruttoria – hanno riguardato in tutto o in parte aree in N2000, per una 
superficie complessiva di 60,78 HA. Il contributo erogato è stato calcolato proporzionalmente all’estensione in 
N2000 rispetto a quella complessiva ed è così risultato stimato in € 505.286. 

Soggetto 
attuatore Nome Progetto 

Interventi 
previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensio

ne 
progett

o 
(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Soggetto 
privato 

Interventi di ripristino in boschi 
danneggiati (localizzato) da avversità 
atmosferiche consistenti nel taglio 
delle piante irrecuperabili, sramatura, 
depezzamento ed idonea sistemazione 
della ramaglia, eventuale riceppatura, 
concentramento dei fusti per il 
successivo esbosco 

Interventi di 
ripristino bosco 
danneggiato da 
evento calamitoso 
in comune di 
Bienno 

TI 
12.03 

TI 
13.03 

6,00 IT2070006 2,10 3,9 9.487 

Soggetto 
privato 

Interventi di ripristino in boschi 
danneggiati (in modo andante) da 
avversità atmosferiche consistenti nel 
taglio delle piante irrecuperabili, 
sramatura, depezzamento ed idonea, 
sistemazione della ramaglia, eventuale 
riceppatura, concentramento dei fusti 
per il successivo esbosco 

Ripristino danni 
Tempesta Vaia in 
Comune Ponte di 
Legno 

TI 
12.03 

TI 
13.03 

10,00 IT2040044 10,00 - 80.391 

Consorzio 
Forestale 
Pizzo 
Camino 

Interventi di ripristino in boschi 
danneggiati (localizzato) da avversità 
atmosferiche consistenti nel taglio 
delle piante irrecuperabili, sramatura, 
depezzamento ed idonea sistemazione 
della ramaglia, eventuale riceppatura, 
concentramento dei fusti per il 
successivo esbosco, ogni altro onere 
compreso e ripristino di boschi 
danneggiati da avversità atmosferiche 
e da incendi 

Particelle nei 
comuni di Bienno e 
Breno 

TI 
12.03 

TI 
13.03 

16,39 IT2070006 15,19 1,2 138.971 

Comune 
di 
Montagna 
in 
Valtellina 

Ripristino di boschi danneggiati da 
avversità atmosferiche e da incendi 

Interventi di 
ripristino dei danni 
alle foreste nel 
comune di 
Montagna in 
Valtellina a seguito 
eventi Tempesta 
Vaia 

TI 
12.03 

TI 
13.03 

34,00 IT2040021 / IT2040021 3,49 30,51 26.026 

Comune 
di Ponte 
in 
Valtellina  

Ripristino di boschi danneggiati da 
avversità atmosferiche e da incendi 

Interventi di 
ripristino dei danni 
alle foreste nel 
comune di Ponte in 
Valtellina in località 
Zoboli - Fiorinale 

TI 
12.03 

TI 
13.03 

30,00 IT2040038 30,00 - 250.411 

 

Per l’anno campagna 2020 la Regione Lombardia non ha attivato alcun bando a valere sull’Operazione 8.4.01. 

 

2.1.4.7 Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali 

La Misura concorre alle finalità del PAF con le seguenti Operazioni: 10.1.01 “Produzioni agricole integrate”, 
10.1.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere”, 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle 
risaie”, 10.1.04 “Agricoltura conservativa”, 10.1.05 “Inerbimenti a scopo naturalistico”, 10.1.06 
“Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 
e 4.4.02”, 10.1.07 “Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l’operazione 4.4.02”, 
10.1.08 “Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti” e 10.1.09 “Salvaguardia di coperture erbacee 
seminaturali” – che hanno ad oggetto l’erogazione di incentivi per l’introduzione ed il mantenimento a pratiche 
agricole a baso impatto ambientale, attraverso modelli produttivi più attenti ad un uso sostenibile delle risorse 
- a condizione che gli appezzamenti siano localizzati all’interno di aree N2000. 

Beneficiari delle Operazioni sono gli imprenditori agricoli (imprese agricole individuali, Società agricole, 
Società cooperative agricole) e, solo per le Operazioni 10.1.08 e 10.1.09 anche gli Enti Gestori di Aree protette 
e di Aree Natura 2000. 
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La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha approvato, con decreto n. 2212 del 21 
febbraio 2019 pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 9 del 26 febbraio 
2019, il bando per l’anno 2019 per un importo complessivo di € 20.000.000 e con decreto n. 1916 del 17 
febbraio 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 8 di venerdì 21 
febbraio 2020, sono state ammesse 326 domande di sostegno per un contributo complessivo richiesto e 
ammesso pari a € 2.715.156. 

Con decreto n. 3852 del 27 marzo 2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) serie 
ordinaria n. 14 di venerdì 3 aprile 2020, la DGA ha approvato il bando per l’anno 2020 con una spesa a valere 
sul bando è pari a € 20.000.000. 

Per le Operazioni di rilievo ai fini del PAF, le superfici in N2000 stimate a valere sul periodo 2019-2020 
sono le seguenti: Operazione 10.1.01: 1.772,22 HA in N2000; Operazione 10.1.02: 12,12 HA; Operazione 
10.1.03: 16.581 HA; Operazione 10.1.04: 5.021,49 HA; Operazione 10.1.07: nessuna superficie in N2000; 
Operazione 10.1.08: 383,99 HA; Operazione 10.1.09; 4,06 HA. Nel biennio considerato non è stata 
ammessa al pagamento del premio alcuna domanda a valere sull’Operazione 10.1.05 mentre l’Operazione 
10.1.06 è stata attivata solo nel 2021. 

Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi 
previsti 

TI 
attiva

te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie in 
SIC/ZSC/ZPS 

(HA) 

Estensione 
superficie in 

RER (no 
N2000) 

(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

64 domande nel 
2019 e 67 
domande nel 
2020 da parte di 
72 imprese 
agricole 

Operazione 10.1.1 
Incentivi per 
l’introduzione ed il 
mantenimento a 
pratiche agricole a 
baso impatto 
ambientale 

Produzioni 
agricole 
integrate46 

TI 
15.02 

35.072,39 

IT2030006 
IT2040024 
IT2040028 
IT2040034 
IT2050005 
IT2060012 

IT2070020 / IT2070020 
IT2070402 
IT2080301 

IT2080301 / IT2080002 
IT2080501 

IT2080501 IT2080001 
IT2080501 IT2080003 
IT2080501 IT2080006 
IT2080501 IT2080010 

IT2080701 
IT20A0006 
IT20A0013 

IT20A0402 / IT20A0013 
IT20A0502 

IT20A0502 / IT20A0014 
IT20B0012 
IT20B0401 
IT20B0501 

9,09  
 0,03  
 0,31  
 0,19  
 0,05  
 0,75  
 0,47  
 6,68  
 0,20  

 38,84  
 1.452,59  

 29,57  
 40,37  
 3,52  

 66,57  
 11,91  
 0,18  
 0,05  
 2,36  
 1,17  
 9,44  

 11,32  
 76,72  
9,65 

30.686,15 1.403.803 

5 domande nel 
2019 e  6 
domande nel 
2020 da parte di 
6 imprese 
agricole 

Operazione 10.1.2 
Incentivi per 
l’introduzione ed il 
mantenimento a 
pratiche agricole a 
basso impatto 
ambientale 

Avvicendam
ento con 
leguminose 
foraggere47 

TI 
15.02 8.543,41 

IT2080701 
IT20B0014 
IT20B0501 

0,09  
1,84  

10,19 
8.108,74 2.369 

314 domande 
nel 2019 e 321 
domande nel 
2020 da parte di 
332 imprese 
agricole 

Operazione 10.1.3 
Incentivi per la 
conservazione 
della biodiversità 
animale e vegetale 

Conservazio
ne della 
biodiversità 
nelle risaie48 

TI 
15.03 

73.747,08 

IT2080002 
IT2080008 
IT2080012 
IT2080014 
IT2080015 
IT2080016 

IT2080017 / IT2080017 
IT2080018 / IT2080018 
IT2080023 / IT2080023 

IT2080301 
IT2080301 / IT2080002 
IT2080301 / IT2080013 
IT2080301 / IT2080014 
IT2080301 / IT2080015 
IT2080301 / IT2080019 

IT2080501 
IT2080501 / IT2080001 
IT2080501 / IT2080003 

173,02  
 74,65  
 1,51  
 0,32  

 140,67  
 69,25  
 36,17  
 7,79  

 26,52  
 732,67  
 265,32  

 0,19  
 65,28  
 0,12  

 11,96  
 14.512,89  

 71,71  
 121,99  

54.430,73 5.526.984 

 
46 Sono state considerate le domande di pagamento relative a Produzioni agricole integrate a valere sulle Operazioni 10.1.01 e 1 (altre 
arboree, altre orticole, altre superfici a riso). Nel calcolo del premio complessivo sono stati conteggiati tutti i premi compresi quelli degli 
impegni accessori, mentre nel calcolo della superficie richiesta a premio non è stata conteggiata la superficie degli impegni accessori (riso 
con cover crop, riso con sommersione). 
47 Nel calcolo della superficie richiesta a premio è stata conteggiata anche la superficie codificata come EFA (aree di interesse ecologico). 
48 Nel calcolo della superficie richiesta a premio non è stata conteggiata la superficie degli impegni accessori (riso con cover crop, riso 
con sommersione, riso con gestione stoppie). 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi 
previsti 

TI 
attiva

te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie in 
SIC/ZSC/ZPS 

(HA) 

Estensione 
superficie in 

RER (no 
N2000) 

(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 
IT2080501 / IT2080004 
IT2080501 / IT2080005 
IT2080501 / IT2080006 
IT2080501 / IT2080007 
IT2080501 / IT2080009 
IT2080501 / IT2080010 
IT2080501 / IT2080011 

IT2080701 

 16,08  
 10,81  
 67,77  
 4,87  

 21,94  
 69,32  
 77,85  
 0,01 

165 domande 
nel 2019 e 181  
domande nel 
2020 da parte 
186 di imprese 
agricole 

Operazione 10.1.4 
Incentivi per la 
conservazione 
della biodiversità 
animale e vegetale 

Agricoltura 
conservativa
49 

TI 
15.02 

85.257,13 

IT2010014 
IT2040022 / IT2040042 

IT2050004 
IT2050005 

IT2050006 / IT2050006 
IT2050007 
IT2050009 
IT2050401 

IT2050401 / IT2050007 
IT2060013 

IT2060015 / IT2060015 
IT2080002 
IT2080014 
IT2080015 
IT2080016 

IT2080017 / IT2080017 
IT2080301 

IT2080301 / IT2010014 
IT2080301 / IT2050005 
IT2080301 / IT2080002 
IT2080301 / IT2080014 
IT2080301 / IT2080019 
IT2080301 / IT2080026 

IT2080501 
IT2080501 / IT2080001 
IT2080501 / IT2080003 
IT2080501 / IT2080007 
IT2080501 / IT2080011 

IT2080701 
IT2090002 
IT2090006 
IT2090007 
IT2090008 
IT2090009 
IT2090010 
IT2090011 
IT2090501 

IT2090502 / IT2090004 
IT2090701 
IT20A0002 
IT20A0003 
IT20A0006 
IT20A0007 

IT20A0008 / IT20A0008 
IT20A0009 / IT20A0019 

IT20A0013 
IT20A0017 
IT20A0018 
IT20A0020 
IT20A0401 
IT20A0402 

IT20A0402 / IT20A0013 
IT20A0501 / IT20A0016 

IT20A0502 
IT20A0502 / IT20A0014 
IT20B0008 / IT20B0016 

IT20B0009 
IT20B0009 / IT20B0017 
IT20B0011 / IT20B0011 

IT20B0014 
IT20B0016 
IT20B0018 
IT20B0401 
IT20B0501 

0,01  
 0,50  
 0,12  
 4,71  

 26,55  
 2,42  
 0,04  
 0,20  
 5,45  
 1,80  
 5,15  

 241,29  
 0,32  
 1,97  

 17,52  
 9,46 

 1.064,82  
 19,69  
 36,54  

 511,19  
 74,06  
 3,36  
 7,09  

 2.448,38  
 17,97  
 28,23  
 0,50  
 0,07  

 10,28  
 0,76  
 1,27  
 9,50  
 3,35  
 0,11  
 3,34  
 6,97  
 0,27  
 1,93  
 0,08  
 8,80  
 0,61 
2,00  
3,78  

 11,71  
 6,00  
 0,76  

 14,95  
 37,85  
 0,09  

 18,09  
2,62  

 90,87  
 2,44  
 0,02  
 1,08  
52,16  
 0,14  
 5,93  
 0,03  
 2,71  
 0,28  
 7,15  

 89,08  
 93,92 

75.110,20 2.415.648 

18 domande nel 
2019 e 19 
domande nel 
2020 da parte di 
20 imprese 
agricole 

Operazione 10.1.8 
Incentivi per 
l’introduzione ed il 
mantenimento a 
pratiche agricole a 
baso impatto 
ambientale 

Salvaguardia 
di canneti, 
cariceti, 
molinieti 

TI 
15.05 466,52 

IT2010011 
IT2080015 

IT2080301 / IT2080002 
IT2080301 / IT2080015 

IT20B0009 
IT20B0009 / IT20B0017 

IT20B0017 

3,34  
 16,62  
 3,45  
 3,45  
 0,16  

 356,71  
 0,26 

31,22 339.992 

 
49 Nel calcolo della superficie richiesta a premio non è stata conteggiata la superficie degli impegni accessori (semina diretta su sodo da 
agricoltura convenzionale con cover crops, semina diretta su sodo da tecniche di minima lavorazione con cover crops, introduzione di 
tecniche di minima lavorazione con cover crops) 
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Soggetto 
attuatore 

Nome Progetto Interventi 
previsti 

TI 
attiva

te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie in 
SIC/ZSC/ZPS 

(HA) 

Estensione 
superficie in 

RER (no 
N2000) 

(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

2 domande nel 
2019 e 2 
domande nel 
2020 da parte 2 
di imprese 
agricole 

Operazione 10.1.9 
Incentivi per 
l’introduzione ed il 
mantenimento a 
pratiche agricole a 
baso impatto 
ambientale 

Salvaguardia 
di coperture 
erbacee 
seminaturali 

TI 
15.06 6,75 IT2080301 / IT2080002 

IT20B0012 
3,50  
 0,57 2,69 1.635 

 

 

2.1.4.8 Misura 11 Agricoltura biologica 

La Misura concorre alle finalità del PAF con le due Operazioni di cui si compone: 11.1.01 “Conversione 
all'agricoltura biologica” e 11.2.01 “Mantenimento dell'agricoltura biologica” per gli appezzamenti 
localizzati all’interno di aree N2000 a beneficio dei quali viene erogato un aiuto a compensazione dei maggiori 
costi e dei minori ricavi connessi all’adozione e al mantenimento del metodo di produzione biologico ai sensi 
dei reg.(CE) n. 834/2007 e reg. (CE) n. 889/2008 e dalla normativa nazionale relativa alla produzione agricola 
biologica. Beneficiari delle Operazioni sono gli imprenditori agricoli iscritti all’elenco nazionale operatori 
biologici alla data del 1/1/2019 o aver presentato in SIB una notifica di attività biologica entro il 31/12/2018. 

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha approvato, con decreto n. 2211 del 21 
febbraio 2019 pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 9 del 26 febbraio 
2019, il bando per l’anno 2019 con un importo stanziato pari a € 7.000.000. Con decreto n. 1945 del 18 febbraio 
2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 8 di venerdì 21 febbraio 
2020, sono state ammesse al sostegno 230 domande per un contributo complessivo richiesto e ammesso pari 
a € 1.696.749. Per l’anno campagna 2020 con decreto n. 3343 del 13 marzo 2020 pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 12 di venerdì 20 marzo 2020, è stato approvato il bando 
con un importo stanziato pari a € 7.000.000. 

La superficie in N2000 stimate a valere sulle Operazioni 11.1.1 e 11.1.2 per periodo 2019-2020 è stata 
di  3.158,90 HA. 

Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto 

Interventi 
previsti 

TI 
attiva

te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie in 
SIC/ZSC/ZPS 

(HA) 

Estensione 
superficie in 

RER (no 
N2000) 

(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

100 domande 
nel 2019 e 109  
domande nel 
2020 da parte 
di 112 imprese 
agricole 

Misura 11 
Incentivi 
per 
l’agricoltu
ra 
biologica 

Conversione e/o 
mantenimento 
agricoltura 
biologica e altre 
superfici 
biologiche50 

TI 
15.02 34.571,85 

IT2010008 
IT2010016 
IT2030006 

IT2030601 / IT2030002 
IT2040016 / IT2040016 

IT2040024 
IT2040032 
IT2040038 
IT2040044 

IT2040401 / IT2040029 
IT2040401 / IT2040032 
IT2040401 / IT2040033 
IT2040601 / IT2040020 

IT2050002 
IT2060005 
IT2060012 
IT2060016 
IT2060304 
IT2060401 

IT2070020 / IT2070020 
IT2070402 

IT2070402 / IT2070015 
IT2070402 / IT2070016 
IT2070402 / IT2070021 
IT2070402 / IT2070022 

IT2080002 
IT2080016 

IT2080017 / IT2080017 
IT2080018 / IT2080018 

IT2080021 
IT2080023 / IT2080023 

IT2080024 
IT2080301 

0,34  
 80,93  
 14,92  
 1,08  

 128,05  
 0,60  
 4,81  
 0,01  

 320,90 
 322,23  
 113,79  

 0,07  
 10,88  
 1,99  
 0,99  
 5,38  
 3,41  
 0,23  
 0,02  
 3,83  

 40,04  
 0,05  
 0,57  
 3,16  
 6,45  
 2,85  
 0,04  
 3,92  
 0,35  
 9,65  

 23,51  
 97,13  

 145,58  

29.037,90 2.532.399 

 
50 Nel calcolo della superficie sotto impegno è stata considerata anche l’estensione abbinata agli AUB (altre superfici biologiche). 
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Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto 

Interventi 
previsti 

TI 
attiva

te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie in 
SIC/ZSC/ZPS 

(HA) 

Estensione 
superficie in 

RER (no 
N2000) 

(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 
IT2080301 / IT2010014 
IT2080301 / IT2080002 
IT2080301 / IT2080019 

IT2080501 
IT2080501 / IT2080005 

IT2090002 
IT2090003 
IT2090006 

IT2090502 / IT2090004 
IT20A0002 

IT20A0502 / IT20A0014 
IT20B0009 / IT20B0017 

IT20B0012 
IT20B0018 
IT20B0401 
IT20B0501 

 21,63  
 200,26  
 17,89  

 1.298,53  
 12,51  
 60,40  
 10,64  
 2,90  
 6,44  

 41,44  
 1,71  

 18,18  
 6,50  

 27,38  
 62,04  
 22,69 

 

 

2.1.4.9 Misura 12 Indennità Aree Natura 2000 

La Misura concorre alle finalità del PAF con le seguenti Operazioni collegate alla Misura che ha come obiettivo 
l’erogazione di pagamenti compensativi per le zone agricole in area N2000 al fine di scompensare gli svantaggi 
determinati dal rispetto dei vincoli contenuti nei Piani di Gestione e/o nelle Misure di conservazione delle 
suddette aree: 12.1.01 “Salvaguardia di torbiere”, 12.1.02 “Conservazione di canneti, cariceti, molinieti”, 
12.1.03 “Conservazione di coperture erbacee seminaturali”, 12.1.04 “Gestione naturalistica dei prati a 
tutela della fauna selvatica” e 12.1.05 “Gestione più sostenibile degli input chimici (prodotti 
fitosanitari) a tutela delle zone Natura 2000”. Beneficiari delle Operazioni sono gli imprenditori agricoli 
individuali o società agricole (di persone, capitali o cooperative) e società cooperative agricole iscritte all’albo. 

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha approvato, con decreto n. 2046 del 19 
febbraio 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 9 di martedì 26 
febbraio 2019, il bando per l’anno 2019 della Misura 12 sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le 
zone agricole Natura 2000» per una spesa complessiva a pari a € 1.000.000. Per l’anno 2020, con decreto n. 
2808 di martedì 3 marzo 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria 
n. 10 di venerdì 6 marzo 2020, è stato approvato il bando per una spesa complessiva a pari a € 1.000.000. 

Nel biennio in esame la Misura ha concesso contributi su tre delle cinque Operazioni di rilievo ai fini del 
PAF: 12.1.2, 12.1.4 e 12.1.5 e la superficie interessata in N2000 è stata stimata in 862,36 HA. 

Soggetto attuatore Nome 
Progetto 

Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

20 domande nel 
2019 e 21 domande 
nel 2020 da parte di 
23 imprese agricole 

Operazione 
12.1.02 
Indennità 
Aree Natura 
2000 

Premio per la 
conservazione di 
canneti, cariceti, 
molinieti 

TI 
16.03 452,54 

IT2010011  
IT2080015  

IT2080301 / IT2080002  
IT2080301 / IT2080015  

IT20B0009  
IT20B0009 / IT20B0017  

IT20B0017 

3,34  
 17,38  
 5,24  
 3,45  
 0,16  

 422,73  
 0,26 

- 381.904 

6 domande nel 2019 
e 7 domande nel 
2020 da parte di 7 
imprese agricole 

Operazione 
12.1.04 
Indennità 
Aree Natura 
2000 

Premio per la gestione 
naturalistica dei prati a 
tutela della fauna 
selvatica 

TI 
16.05 

46,64 
IT20B0009  

IT20B0009 / IT20B0017  
IT20B0017 

0,05  
46,29  
0,29 

- 32.597 

4 domande nel 2019 
e 5 domande nel 
2020 da parte di 5 
imprese agricole 

Operazione 
12.1.05 
Indennità 
Aree Natura 
2000 

Premio per la gestione 
più sostenibile degli 
input chimici (prodotti 
fitosanitari) a tutela 
delle zone Natura 2000 

TI 
13.07 

363,18 
IT2080501 

IT2080501 / IT2080010 
IT20B0009 / IT20B0017 

328,49 
25,66 
9,04 

- 207.139 
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2.1.4.10 Misura 13 Indennità aree di montagna 

La Misura concorre alle finalità del PAF esclusivamente per l’unica Operazione 13.1.1 “Indennità 
compensativa nelle aree svantaggiate di montagna” - che prevede l’erogazione di un’indennità annua 
commisurata ai maggiori costi di produzione e ai minori ricavi delle imprese agricole di montagna causati dagli 
svantaggi naturali e strutturali cui sono soggette. Beneficiari dell’Operazione sono gli imprenditori agricoli che 
risultano “Agricoltori in attività” ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 e che esercitano l’attività agricola in aree 
svantaggiate di montagna. Condizione per il rilievo ai fini del PAF è che le indennità siano relative a prati, 
pascoli o castagneti e gli appezzamenti siano localizzati in area N2000. 

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha approvato, con decreto n. 2304 del 22 
febbraio 2019 pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 9 del 26 febbraio 
2019, il bando anno 2019 per la presentazione delle domande. Le risorse finanziarie disponibili per il bando 
ammontano a € 13.000.000. Per l’anno campagna 2020, con decreto n. 3094 del 9 marzo 2020 pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 11 del 13 marzo 2020, è stato approvato il 
bando con risorse finanziarie disponibili pari a € 18.000.000. 

Le superfici in aree N2000 a valere sul periodo 2019-2020 per l’Operazione 13.1 sono state stimate in 
10,38 HA per le indennità relative ai castagneti, 55.228,98 HA per le indennità relative ai pascoli e prati. 

Soggetto attuatore Nome 
Progetto 

Interventi 
previsti 

TI 
attiva

te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie in 
SIC/ZSC/ZPS 

(HA) 

Estensione 
superficie in RER 

(no N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

5 domande nel 2019 
e 6 domande nel 
2020 da parte di 7 
aziende agricole 

Indennità 
aree di 
montagna 

Indennità 
relative a 
castagneti 

TI 
12.03 
13.03 

49,31 

IIT2030601 / IT2030002 
IT2070402 
IT2010003 
IT2010005 
IT2070018 

2,59 
1,10 
5,86 
0,17 
0,66 

38,80 5.009 € 

1173 domande nel 
2019 e 1092 
domande nel 2020 
da parte di 1259 
aziende agricole 

Indennità 
aree di 
montagna 

Indennità 
relative a 
pascoli e a 
prati 

TI 
12.01 
13.01 

177.626,5 

IT2010001 
IT2010002 
IT2010003 
IT2010005 
IT2010016 
IT2010019 
IT2010020 
IT2010022 
IT2010401 

IT2010401 / IT2010001 
IT2010401 / IT2010002 
IT2010401 / IT2010003 
IT2010401 / IT2010005 

IT2010501 
IT2010501 / IT2010022 

IT2020001 
IT2020003 
IT2020005 
IT2020006 
IT2020009 
IT2020010 
IT2020011 

IT2020301 / IT2020002 
IT2020302 
IT2030003 
IT2030005 
IT2030301 

IT2030301 / IT2030003 
IT2030601 

IT2030601 / IT2030001 
IT2030601 / IT2030002 

IT2040002 
IT2040003 
IT2040005 
IT2040006 
IT2040007 
IT2040008 
IT2040011 
IT2040012 
IT2040015 

IT2040016 / IT2040016 
IT2040017 / IT2040017 
IT2040018 / IT2040018 
IT2040021 / IT2040021 

IT2040022 
IT2040022 / IT2040042 

IT2040024 
IT2040025 
IT2040026 
IT2040027 
IT2040028 
IT2040030 
IT2040031 

0,82 
1,60 
5,74 
5,95 

94,41 
1,46 
0,19 

15,87 
0,14 

10,72 
0,67 
0,23 
0,04 
0,92 
6,64 

25,73 
8,08 

52,65 
10,80 

599,22 
3,42 
0,00 
0,00 
3,76 
0,00 

12,29 
0,31 
0,70 

270,08 
309,63 
35,68 

318,39 
1007,35 

77,42 
697,21 
598,08 

3,03 
857,43 

1042,98 
0,07 

1294,70 
108,78 

0,28 
955,98 

4,73 
351,47 
154,16 

2,31 
0,98 

42,35 
22,18 
5,76 
2,59 

109.365,99 11.040.322 € 
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Soggetto attuatore Nome 
Progetto 

Interventi 
previsti 

TI 
attiva

te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie in 
SIC/ZSC/ZPS 

(HA) 

Estensione 
superficie in RER 

(no N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 
IT2040032 
IT2040034 
IT2040035 
IT2040037 
IT2040038 
IT2040039 
IT2040040 
IT2040041 
IT2040042 
IT2040044 

IT2040044 / IT2040004 
IT2040044 / IT2040008 
IT2040044 / IT2040009 
IT2040044 / IT2040010 
IT2040044 / IT2040013 
IT2040044 / IT2040014 

IT2040401 
IT2040401 / IT2040026 
IT2040401 / IT2040027 
IT2040401 / IT2040028 
IT2040401 / IT2040029 
IT2040401 / IT2040030 
IT2040401 / IT2040031 
IT2040401 / IT2040032 
IT2040401 / IT2040033 
IT2040401 / IT2040034 
IT2040401 / IT2040035 
IT2040401 / IT2040036 

IT2040402 
IT2040403 

IT2040403 / IT2040015 
IT2040601 

IT2040601 / IT2040019 
IT2040601 / IT2040020 

IT2040602 
IT2040602 / IT2040023 

IT2060001 
IT2060002 
IT2060004 
IT2060005 

IT2060006 / IT2060006 
IT2060009 
IT2060010 
IT2060011 
IT2060301 
IT2060302 
IT2060304 
IT2060401 

IT2060401 / IT2040029 
IT2060401 / IT2060001 
IT2060401 / IT2060002 
IT2060401 / IT2060003 
IT2060401 / IT2060004 
IT2060401 / IT2060005 
IT2060401 / IT2060007 
IT2060401 / IT2060008 
IT2060401 / IT2060009 

IT2060506 
IT2070002 
IT2070004 
IT2070005 
IT2070006 
IT2070007 
IT2070010 
IT2070012 
IT2070014 
IT2070017 
IT2070018 

IT2070020 / IT2070020 
IT2070021 
IT2070023 
IT2070301 
IT2070302 
IT2070303 
IT2070401 

IT2070401 / IT2070001 
IT2070401 / IT2070003 
IT2070401 / IT2070004 
IT2070401 / IT2070005 
IT2070401 / IT2070006 
IT2070401 / IT2070007 
IT2070401 / IT2070008 
IT2070401 / IT2070009 
IT2070401 / IT2070010 
IT2070401 / IT2070012 
IT2070401 / IT2070013 

IT2070402 
IT2070402 / IT2070016 
IT2070402 / IT2070021 

13,82 
26,38 
0,61 
4,15 

546,03 
446,47 
403,78 
207,10 
32,78 

7562,36 
270,89 
33,29 
37,89 

634,14 
254,94 
686,92 
624,70 
275,32 
539,45 
672,59 
938,04 
26,52 

344,99 
379,57 

1257,15 
197,48 

5,89 
102,90 

6,49 
0,33 
3,77 

234,30 
874,56 
878,80 
194,80 
373,56 
13,28 
2,26 

31,94 
1422,38 

89,39 
0,35 
0,13 
0,03 
0,46 

92,65 
18,01 

7462,13 
5,02 

672,40 
159,39 

1495,65 
2193,00 
1626,89 
293,11 
290,70 

1750,67 
1,53 

25,02 
0,16 
0,84 

1469,14 
0,06 

38,02 
2,49 
3,77 

918,13 
16,97 
15,78 
0,00 
2,43 

21,86 
501,43 

1832,04 
352,59 
32,88 
31,21 

468,27 
963,25 
881,53 
488,71 
47,37 
46,24 
70,04 
39,79 
2,99 

469,95 
2,53 

314,72 
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Soggetto attuatore Nome 
Progetto 

Interventi 
previsti 

TI 
attiva

te 

 Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie in 
SIC/ZSC/ZPS 

(HA) 

Estensione 
superficie in RER 

(no N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 
IT2070402 / IT2070022 

IT2080021 
IT2080024 
IT2080025 

293,46 
12,05 
91,25 
31,88 

 

2.1.4.11 Misura 16 Cooperazione 

La Misura 16 assume rilievo ai fini del PAF tramite le Operazioni 16.1.01 “Gruppi operativi PEI”, 16.5.01 
“Cooperazione per la sostenibilità ambientale”, 16.9.01 “Agricoltura sociale, educazione ambientale 
ed alimentare” e 16.10.02 “Progetti integrati di area” solo per i progetti localizzati dentro N2000 e su 
tematiche funzionali alle suddette aree. Nel 2019 e nel 2020 tali Operazioni non risultano essere state attivate. 

 

2.1.5 Fondi PSR Anno Campagna 2021 Primo semestre 

Per quanto riguarda le domande delle Misure a premio relative all’anno campagna 2021, non sono stati rilevati 
avanzamenti nell’attuazione del PSR regionale. Per quanto attiene alle domande di aiuto/pagamento per le 
Misure a superficie, in attuazione del Reg. di Esecuzione (UE) n. 2021/540 e del DM MIPAAF n. 264094 dell’8 
giugno 2021, con d.d.u.o. n. 7947 dell’11 giugno 2021, il termine ultimo per la presentazione delle domande 
relative alle Misure 10, 11, 12, 13 e Operazione 8.1.02 è stato posticipato al 25 giugno 2021 con termine ultimo 
per la presentazione tardiva delle domande prorogato al 20 luglio 2021 e, pertanto, non sono state prese in 
esame ai fini della presente indagine.  
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3 AGGIORNAMENTO E REVISIONE FONDI TRIENNIO 2016-2018 

 

3.1.1 Fondi PSR Misure a investimento o strutturali - Anni Campagna 2016-2018 

Operazione 1.1.01 

Per le annualità 2016, 2017 e 2018 erano stati rilevati originariamente quattro interventi formativi finanziati a 
valere sulle Operazioni 1.1.01, sulla base del contenuto - macrocategoria e descrizione intervento – riportato 
in sede di istruttoria e riconducibile a tematiche funzionali alle aree N2000. Le aree N2000 sono state 
individuate sulla base dell’intervento segnalato e della sede dell’ente di formazione. A seguito della 
elaborazione di ulteriori dati comunicati dal sistema SISCO-SiaRL, le informazioni relative agli interventi 
rilevanti ai fini del PAF hanno permesso un’ulteriore ridefinizione delle progettualità prese in esame. 

Soggetto 
attuatore Nome Progetto Interventi previsti 

TI 
attivate 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 
SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensio
ne 

superfici
e in 

SIC/ZSC
/ZPS 
(HA) 

Estensio
ne 

superfic
ie in 

RER (no 
N2000) 

(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Consorzio 
Consolida 
Società 
Cooperativa 
Sociale 

La condizionalità e il 
greening (Progetto 
Integrato di Filiera 
della Latteria Sociale 
Valtellina S.C.A.) 

Interventi formativi aventi ad 
oggetto la biodiversità, 
compresa quella naturale 
(specie e habitat), 
condizionalità, greening, 
benessere animale nelle aree 
della Valtellina, Valchiavenna e 
Lago di Como 

TI 21.01 Non 
rilevante 

IT2020001 
IT2020002 
IT2020003 
IT2020004 
IT2020005 
IT2020006 
IT2020007 
IT2020008 
IT2020009 
IT2020010 
IT2020011 
IT2020301 

IT2020301 / IT2020002 
IT2020302 
IT2020303 
IT2040001 
IT2040002 
IT2040003 
IT2040005 
IT2040006 
IT2040007 
IT2040008 
IT2040011 
IT2040012 
IT2040015 

IT2040016 / IT2040016 
IT2040017 / IT2040017 
IT2040018 / IT2040018 
IT2040021 / IT2040021 

IT2040022 
IT2040022 / IT2040042 

IT2040024 
IT2040025 
IT2040026 
IT2040027 
IT2040028 
IT2040030 
IT2040031 
IT2040032 
IT2040034 
IT2040035 
IT2040037 
IT2040038 
IT2040039 
IT2040040 
IT2040041 
IT2040042 
IT2040044 

IT2040044 / IT2040001 
IT2040044 / IT2040002 
IT2040044 / IT2040004 
IT2040044 / IT2040008 
IT2040044 / IT2040009 
IT2040044 / IT2040010 
IT2040044 / IT2040013 
IT2040044 / IT2040014 

IT2040401 
IT2040401 / IT2040026 
IT2040401 / IT2040027 
IT2040401 / IT2040028 
IT2040401 / IT2040029 
IT2040401 / IT2040030 
IT2040401 / IT2040031 
IT2040401 / IT2040032 

Non 
rilevan

te 

Non 
rilevan

te 
2.342,25 
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Soggetto 
attuatore Nome Progetto Interventi previsti TI 

attivate 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensio
ne 

superfici
e in 

SIC/ZSC
/ZPS 
(HA) 

Estensio
ne 

superfic
ie in 

RER (no 
N2000) 

(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

IT2040401 / IT2040033 
IT2040401 / IT2040034 
IT2040401 / IT2040035 
IT2040401 / IT2040036 

IT2040402 
IT2040403 

IT2040403 / IT2040015 
IT2040601 

IT2040601 / IT2040019 
IT2040601 / IT2040020 

IT2040602 
IT2040602 / IT2040023 

IT2060001 
IT2060401 

IT2060401 / IT2040029 
IT2060401 / IT2040033 
IT2060401 / IT2060001 
IT2060401 / IT2060003 
IT2060401 / IT2060004 

IT2060506 
IT2070017 

Università 
degli Studi di 
Milano 

Strumenti di gestione 
dell'agrobiodiversità 
delle aziende agricole 
(PIA Progetto Mater 
Alimenta Urbes) 

Interventi formativi aventi ad 
oggetto la biodiversità, 
compresa quella naturale 
(specie e habitat), 
condizionalità, greening, 
benessere animale nell’area 
della Città Metropolitana di 
Milano 

TI 21.01 Non 
rilevante 

IT2010014 
IT2050001 
IT2050002 
IT2050005 

IT2050006 / IT2050006 
IT2050007 
IT2050008 
IT2050009 
IT2050010 
IT2050011 
IT2050401 

IT2050401 / IT2050007 
IT2080002 

IT2080023 / IT2080023 
IT2080301 

IT2080301 / IT2010014 
IT2080301 / IT2050005 
IT2080301 / IT2080002 

Non 
rilevan

te 

Non 
rilevan

te 
4.470 

Ente 
accreditato 
alla 
formazione 

Condizionalità e 
greening (PIA 
Progetto integrato 
d'area per lo 
sviluppo della bassa 
Valle Camonica) 

Interventi formativi aventi ad 
oggetto la biodiversità, 
compresa quella naturale 
(specie e habitat), 
condizionalità, greening, 
benessere animale nell’area 
della Val Camonica 

TI 21.01 Non 
rilevante 

IT2040024 
IT2040044 
IT2040401 

IT2060006 / IT2060006 
IT2060304 

IT2060401 / IT2060004 
IT2070002 
IT2070004 
IT2070005 
IT2070006 
IT2070007 
IT2070009 
IT2070010 
IT2070011 
IT2070012 
IT2070014 
IT2070017 
IT2070023 
IT2070301 
IT2070302 
IT2070303 
IT2070401 

IT2070401 / IT2070001 
IT2070401 / IT2070003 
IT2070401 / IT2070004 
IT2070401 / IT2070005 
IT2070401 / IT2070006 
IT2070401 / IT2070007 
IT2070401 / IT2070008 
IT2070401 / IT2070009 
IT2070401 / IT2070010 
IT2070401 / IT2070012 
IT2070401 / IT2070013 

Non 
rilevan

te 

Non 
rilevan

te 
5.850 

 

Operazione 1.2.01 

Per le annualità 2016, 2017 e 2018 erano stati rilevati cinque interventi formativi finanziati a valere sulle 
Operazioni 1.2.01, sulla base del contenuto - macrocategoria e descrizione intervento – riportato in sede di 
istruttoria e riconducibile a tematiche funzionali alle aree N2000. A seguito della elaborazione di ulteriori dati 
comunicati dal sistema SISCO-SiaRL, le informazioni relative agli interventi rilevanti ai fini del PAF hanno 
permesso un’ulteriore ridefinizione delle progettualità prese in esame. 
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Soggetto 
attuatore Nome Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensio

ne 
progett

o 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensio
ne 

superfici
e in 

SIC/ZSC
/ZPS 
(HA) 

Estensio
ne 

superfic
ie in 

RER (no 
N2000) 

(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Università 
degli Studi 
di Milano 
Bicocca 

VALSOS 
Valorizzazione della 
sostanza organica del 
suolo per la 
produzione agricola 
sostenibile (PIA) 

Progetti di dimostrazione e informazione 
nell’ambito del Piano integrato d’Area del 
Biodistretto dei Navigli (area della pianura 
compresa tra Milano e la valle del Ticino, 
fino alla provincia pavese, coincidente in 
larga parte con il territorio del Parco 
Ticino e con la porzione sud-occidentale 
del Parco Agricolo Sud Milano). 

TI 
21.01 

Non 
rilevan

te 

IT2010008 
IT2010009 
IT2010010 
IT2010011 
IT2010012 
IT2010013 
IT2010014 
IT2010502 

IT2010502 / IT2010015 
IT2050005 
IT2050007 
IT2050008 
IT2050009 
IT2050010 
IT2050401 

IT2050401 / IT2050007 
IT2080002 
IT2080014 
IT2080015 
IT2080016 
IT2080019 

IT2080023 / IT2080023 
IT2080026 
IT2080301 

IT2080301 / IT2010010 
IT2080301 / IT2010012 
IT2080301 / IT2010013 
IT2080301 / IT2010014 
IT2080301 / IT2050005 
IT2080301 / IT2080002 
IT2080301 / IT2080013 
IT2080301 / IT2080014 
IT2080301 / IT2080015 
IT2080301 / IT2080019 
IT2080301 / IT2080026 

IT2080701 

Non 
rilevan

te 

Non 
rilevan

te 
59.983,688 

Soggetto 
privato 

INFO_PRATI 
Promozione e 
diffusione di 
informazioni, 
strumenti e metodi 
innovativi per la 
valorizzazione delle 
produzioni agricole e 
agroalimentari e 
salvaguardia del 
territorio dei prati 
stabili della Valle del 
Mincio (PIA) 

Il progetto si inserisce all’interno del PIA 
"Valorizzazione dei prati stabili della Valle 
del Mincio", finalizzato a supportare le 
imprese agricole e agroalimentari del 
territorio nel percorso di integrazione tra 
competitività dell’agricoltura e 
salvaguardia dell’ambiente, favorendo 
l'acquisizione di conoscenze e 
competenze sulle diverse modalità per 
migliorare la sostenibilità dei processi 
produttivi, la salvaguardia del territorio e 
la valorizzazione delle produzioni locali 

TI 
21.01 

Non 
rilevan

te 

IT20B0017 
IT20B0014 

IT20B0011 / IT20B0011 
IT20B0010 / IT20B0010 
IT20B0009 / IT20B0017 

IT20B0009 

Non 
rilevan

te 

Non 
rilevan

te 
57.629,05 

Comunità 
Montana 
di Valle 
Camonica 

SOSALP Gestione 
sostenibile dei pascoli 
alpini in siti Rete 
Natura 2000 nel 
Parco dell'Adamello 
(PIA) 

Il progetto si inserisce all’interno del PIA 
"Progetto Integrato d’area per lo sviluppo 
della bassa Valle Camonica": attività 
dimostrative di gestione zootecnica delle 
praterie alpine all'interno dei siti Rete 
Natura su quattro di malghe in siti Rete 
Natura 2000 gestiti dalla Comunità 
Montana di Valle Camonica - Ente gestore 
del Parco dell’Adamello, analizzando la 
vegetazione ed i rapporti tra questa e la 
catena di foraggiamento degli animali al 
pascolo 

TI 
21.01 

Non 
rilevan

te 

IT2040044 
IT2070002 
IT2070004 
IT2070005 
IT2070006 
IT2070007 
IT2070009 
IT2070010 
IT2070011 
IT2070012 
IT2070014 
IT2070023 
IT2070401 

IT2070401 / IT2070001 
IT2070401 / IT2070003 
IT2070401 / IT2070004 
IT2070401 / IT2070005 
IT2070401 / IT2070006 
IT2070401 / IT2070007 
IT2070401 / IT2070008 
IT2070401 / IT2070009 
IT2070401 / IT2070010 
IT2070401 / IT2070012 
IT2070401 / IT2070013 

Non 
rilevan

te 

Non 
rilevan

te 
64.000 

Soggetto 
privato 

RIFON Riso e fontanili 
(PIA) 

Il progetto si inserisce all’interno del PIA 
"L'agricoltura dei monaci" nell'area del 
Parco lombardo della Valle del Ticino ed 
in misura minore del Parco Agricolo Sud 
Milano: azioni di dimostrazione dei 
benefici (qualità del riso, soprattutto in 
relazione alla presenza di metalli pesanti), 
della irrigazione e sommersione della 
risaia nel periodo primaverile-estivo 

TI 
21.01 

Non 
rilevan

te 

IT2010008 
IT2010009 
IT2010010 
IT2010011 
IT2010012 
IT2010013 
IT2010014 
IT2010502 

IT2010502 / IT2010015 
IT2050005 
IT2050007 

Non 
rilevan

te 

Non 
rilevan

te 
64.000 
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Soggetto 
attuatore Nome Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensio

ne 
progett

o 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensio
ne 

superfici
e in 

SIC/ZSC
/ZPS 
(HA) 

Estensio
ne 

superfic
ie in 

RER (no 
N2000) 

(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

attraverso l’utilizzo di acqua irrigua 
proveniente da fontanili 

IT2050008 
IT2050009 
IT2050010 
IT2050401 

IT2050401 / IT2050007 
IT2080002 
IT2080014 
IT2080015 
IT2080016 
IT2080019 

IT2080023 / IT2080023 
IT2080026 
IT2080301 

IT2080301 / IT2010010 
IT2080301 / IT2010012 
IT2080301 / IT2010013 
IT2080301 / IT2010014 
IT2080301 / IT2050005 
IT2080301 / IT2080002 
IT2080301 / IT2080013 
IT2080301 / IT2080014 
IT2080301 / IT2080015 
IT2080301 / IT2080019 
IT2080301 / IT2080026 

IT2080701 

Università 
degli Studi 
di Milano 
Bicocca 

36 TRAINAGRO 

Azioni di informazione delle buone 
pratiche relative all'uso e gestione dei 
fitofarmaci; attività dimostrative su 
agricoltura di precisione, tecnologie/ 
prodotti disponibili per nuovi metodi di 
difesa a basso impatto, gestione dei rifiuti 
agricoli con focus sui reflui contaminati e 
la contaminazione puntiforme, la 
calibrazione e taratura delle irroratrici e 
buone pratiche per la gestione del 
ruscellamento superficiale 

TI 
21.01 

Non 
rilevan

te 

IT2010007 / IT2010007 
IT2010401 / IT2010001 
IT2010401 / IT2010002 
IT2010401 / IT2010003 
IT2010401 / IT2010004 
IT2010401 / IT2010005 
IT2010501 / IT2010022 
IT2010502 / IT2010015 
IT2010502 / IT2010017 
IT2010502 / IT2010021 
IT2020301 / IT2020002 
IT2030301 / IT2030003 
IT2050006 / IT2050006 
IT2050401 / IT2050007 
IT2060015 / IT2060015 
IT2070020 / IT2070020 
IT2080017 / IT2080017 
IT2080018 / IT2080018 
IT2080023 / IT2080023 
IT2080301 / IT2010010 
IT2080301 / IT2010012 
IT2080301 / IT2010013 
IT2080301 / IT2010014 
IT2080301 / IT2050005 
IT2080301 / IT2080002 
IT2080301 / IT2080013 
IT2080301 / IT2080014 
IT2080301 / IT2080015 
IT2080301 / IT2080019 
IT2080301 / IT2080026 
IT2080501 / IT2080001 
IT2080501 / IT2080003 
IT2080501 / IT2080004 
IT2080501 / IT2080005 
IT2080501 / IT2080006 
IT2080501 / IT2080007 
IT2080501 / IT2080009 
IT2080501 / IT2080010 
IT2080501 / IT2080011 
IT2090001 / IT2090001 
IT2090502 / IT2090004 
IT2090502 / IT2090005 
IT2090502 / IT2090008 
IT20A0005 / IT20A0020 
IT20A0008 / IT20A0008 
IT20A0009 / IT20A0019 
IT20A0401 / IT20A0015 
IT20A0402 / IT20A0013 
IT20A0501 / IT20A0016 
IT20A0502 / IT20A0014 
IT20B0006 / IT20B0006 
IT20B0007 / IT20B0007 
IT20B0008 / IT20B0016 
IT20B0009 / IT20B0017 
IT20B0010 / IT20B0010 
IT20B0011 / IT20B0011 
IT20B0401 / IT20A0004 
IT20B0401 / IT20B0001 
IT20B0401 / IT20B0002 
IT20B0401 / IT20B0003 
IT20B0401 / IT20B0004 

Non 
rilevan

te 

Non 
rilevan

te 
285.740,69 



Monitoraggio del contributo delle azioni e dei fondi complementari del Progetto LIFE IP Gestire 2020 al PAF annualità 2019-2021 

Relazione Tecnico-finanziaria 1° Semestre 2019- 1° Semestre 2021 

 

77 

Soggetto 
attuatore Nome Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensio

ne 
progett

o 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensio
ne 

superfici
e in 

SIC/ZSC
/ZPS 
(HA) 

Estensio
ne 

superfic
ie in 

RER (no 
N2000) 

(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

IT20B0401 / IT20B0005 
IT20B0402 / IT20B0015 
IT20B0501 / IT20B0001 
IT20B0501 / IT20B0015 

IT2010401 
IT2010501 
IT2010502 
IT2020301 
IT2030008 
IT2030301 
IT2050401 
IT2080301 
IT2080501 
IT2080701 
IT2080702 
IT2080703 
IT2090501 
IT2090503 
IT2090701 
IT2090702 
IT20A0401 
IT20A0402 
IT20A0501 
IT20A0502 
IT20A0503 
IT20B0008 
IT20B0009 
IT20B0401 
IT20B0402 
IT20B0501 
IT2010002 
IT2010003 
IT2010004 
IT2010005 
IT2010006 
IT2010008 
IT2010009 
IT2010010 
IT2010011 
IT2010012 
IT2010013 
IT2010014 
IT2010018 
IT2010019 
IT2010021 
IT2010022 
IT2020002 
IT2020003 
IT2020004 
IT2020005 
IT2020006 
IT2020007 
IT2020008 
IT2020010 
IT2020011 
IT2030003 
IT2030004 
IT2030005 
IT2030006 
IT2030007 
IT2050001 
IT2050002 
IT2050003 
IT2050004 
IT2050005 
IT2050007 
IT2050008 
IT2050009 
IT2050010 
IT2050011 
IT2060011 
IT2060012 
IT2060013 
IT2060014 
IT2060016 
IT2080002 
IT2080008 
IT2080012 
IT2080014 
IT2080015 
IT2080016 
IT2080019 
IT2080020 
IT2080026 
IT2090002 
IT2090003 
IT2090006 



Monitoraggio del contributo delle azioni e dei fondi complementari del Progetto LIFE IP Gestire 2020 al PAF annualità 2019-2021 

Relazione Tecnico-finanziaria 1° Semestre 2019- 1° Semestre 2021 

 

78 

Soggetto 
attuatore Nome Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensio

ne 
progett

o 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensio
ne 

superfici
e in 

SIC/ZSC
/ZPS 
(HA) 

Estensio
ne 

superfic
ie in 

RER (no 
N2000) 

(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

IT2090007 
IT2090008 
IT2090009 
IT2090010 
IT2090011 
IT20A0001 
IT20A0002 
IT20A0003 
IT20A0006 
IT20A0007 
IT20A0013 
IT20A0014 
IT20A0015 
IT20A0016 
IT20A0017 
IT20A0018 
IT20A0019 
IT20A0020 
IT20B0002 
IT20B0003 
IT20B0004 
IT20B0005 
IT20B0012 
IT20B0014 
IT20B0016 
IT20B0017 
IT20B0018 

 

Operazione 4.3.02 

Per quanto attiene all’Operazione 4.3.02, si è provveduto a ottenere maggiori dati in merito alle 32 domande 
finanziate nella prima approvazione della graduatoria relativa al bando del 2017 e individuate sulla base del 
punteggio assegnato in fase di istruttoria qualora fosse stata indicata la presenza di Parchi Nazionali o 
Regionali, Parchi naturali o Riserve e SIC/ZPS. In occasione del presente lavoro, disponendo di ulteriori dati 
relativi a tali domande, si è provveduto in primo luogo a selezionare le domande che non segnalate come 
decadute, successivamente sono stati individuati gli interventi attuati in area N2000 sulla base dei dati castali 
presenti nella domanda e, successivamente, a questi è stata assegnata la superficie pascolabile relativa alle 
malghe indicate, sempre indicata in sede di istruttoria. Tale rielaborazione ha permesso di migliorare il dato 
rilevato in maniera approssimativa nel precedente lavoro di monitoraggio. Sono rimaste 15 domande tra 
revoche e migliore allocazione degli interventi. 

Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Gestore di 
malghe 

Malga 
Macesso-
Salarno 

Miglioramento della viabilità di servizio tra 
gli alpeggi di malga Macesso di Sotto-
Macesso di Sopra-Salarno 

TI 
24.02 

60,00 IT2070004 / IT2070401 60,00 - 165.470 

Comune 
di 
Cedrasco 

Malghe 
Caprarezza 
1° e 2° e 
Stavello 1° e 
2° 

Approvvigionamento idrico per uso non 
irriguo, adeguamento impianti 
miglioramento efficienza energetica e per la 
produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, viabilità di servizio interna alla 
malga, miglioramento viabilità di 
collegamento malghe 

TI 
24.02 

247,00 IT2040401 / IT2040031 
IT2040401 

246,37 
0,63 

- 196.929 

Comune 
di Borno 

Malga 
Creisa 

Potenziamento captazione, serbatoio 
accumulo e fontana d'abbeverata e 
impianto di produzione fotovoltaico, 
miglioramento collegamento con malga 
Costone e Creisa-Pigre-Salven 

TI 
24.02 6,00 IT2060006 / IT2060006 5,30 0,70 34.200 

Comune 
di 
Cimbergo 

Malga del 
Dosso 

Manutenzione straordinaria della strada 
agro-silvo-pastorale a servizio  del 
comprensorio pascolivo della Malga del 
Dosso e sistemazione opera di presa 

TI 
24.02 522,00 

IT2070005 / IT2070401 
IT2070005 

493,29 
0,01 28,70 85.433 

Comune 
di 
Colorina 

Malga 
Azzolo 

Adeguamento e potenziamento 
dell'acquedotto a servizio della malga, 
rifacimento della copertura con 
ampliamento delle falde, inserimento di un 
pacchetto isolante, pannelli fotovoltaici e 
pannello solare termico sul tetto del 
fabbricato destinato a struttura ricettiva, 

TI 
24.02 4,00 

IT2040030 / IT2040401 
IT2040030 

3,60 
0,32 0,08 153.805 
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Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto 

Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

collegamento con Malga Gallonaccio e 
miglioramento viabilità interna 

Gestore di 
malghe 

Malga 
Valpisella 

Rifacimento vasca e acquedotto, 
rivestimento interno, installazione pannelli 
fotovoltaici, sistemazione viabilità Alpisella 
Valle di Fraele Val Trela e riqualificazione 
viabilità per acquedotto e pascolo 

TI 
24.02 258,00 IT2040044 / IT2040004 258 - 137.700 

Comune 
di Aprica 

Malga 
Palabione 

Incremento capacità invaso Lago Palabione 
e realizzazione condotta idrica di adduzione, 
realizzazione impianto di produzione energia 
elettrica con turbina idroelettrica, 
sistemazione viabilità di collegamento tra la 
la Malga Palabione e la Malga Magnolta, 
riqualificazione viabilità esistente di accesso 

TI 
24.02 

100,00 IT2040401 
IT2070017 

24,85 
1,45 

73,70 28.439 

Gestore di 
malghe 

Alpeggio 
Arera - 
Alpeggio 
Merlaccio 
Zuccone 

Manutenzione straordinaria della viabilità 
interna agli alpeggi Arera e Merlaccio 
Zuccone a servizio delle malghe 

TI 
24.02 150,00 

IT2060009 / IT2060401 
IT2060401 
IT2060009 

57,25 
0,08 
0,03 

92,64 110.076 

Comune 
di Vezza 
d’Oglio 

Malga Salì 

Interventi di manutenzione straordinaria per 
il recupero e la valorizzazione delle strade 
silvo-pastorali di collegamento tra le località 
Malga Salì – Piana dei Morei 

TI 
24.02 30,00 IT2070401 11,91 18,09 133.283 

Comune 
di Sondalo 

Alpe Pollore 

Interventi di viabilità interna Malga Pollore, 
impianto produzione energia, 
miglioramento viabilità collegamento 
malghe e opera approvvigionamento idrico 

TI 
24.02 

135,00 IT2040044 135,00 - 215.069 

Comune 
di Santa 
Brigida 

Alpeggio 
Mincucco 

Potenziamento ed adeguamento 
acquedotto alpeggio Mincucco 

TI 
24.02 38,00 IT2060401 / IT2060001 38 - 26.244 

Comune 
di Sonico 

Olda – 
Fontana 
Morbia 

Realizzazione impianto di 
approvvigionamento idrico a servizio di 
malga Olda di Sonico e miglioramento e 
costruzione della viabilità di collegamento 
tra gli alpeggi di malga Olda e malga Fontana 
Morbia 

TI 
24.02 2,00 IT2070010 2 - 103.865 

Comune 
di Cusio 

Alpe Casera 
- Alpe Foppa 
- Alpe Foppa 
Buona e 
Partita di 
Mezzo 

Adeguamento impianto con realizzazione 
cisterne d'accumulo per potabilizzazione 
acque e miglioramento fondo stradale e 
regimazione acque 

TI 
24.02 

220,00 IT2060401 
IT2060401 / IT2060001 

56,94 
163,06 

- 86.391 

Cominelli 
Maurizio, 
Bossetti 
Angelo 

Vaccaro, 
Forcella, Fop 

Miglioramento funzionale, qualitativo e 
della funzionalità delle reti di 
approvvigionamento dell'acqua potabile e 
per l'abbeverata, miglioramento 
dell'efficienza energetica dell'impianto e 
delle attrezzature di caseificazione delle 
malghe Vaccaro e Forcella, dell'impianto 
fotovoltaico esistente alla Baita Forcella, 
nuova realizzazione di due bretelle di 
accesso alle piazzole di mungitura 
formazione pavimentazione sulle piazzole, 
strada VASP Vaccaro Forcella I lotto / VASP 
per il tratto compreso fra la III baita di 
Vaccaro e Fop, miglioramento delle bretelle 
stradali esistenti di accesso alle piazzole di 
mungitura e formazione della 
pavimentazione sulle piazzole 

TI 
24.02 307,00 

IT2060401 / IT2060009 
IT2060401 

237,48 
0,07 69,45 209.343 

Comune 
di 
Premolo 

Camplano, 
Valmora, 
Vall’acqua, 
Belloro  

Pozza alta di Belloro e abbeveratoio, 
miglioramento efficienza energetica e 
dell'impianto fotovoltaico della baita 
Valmora, costruzione di viabilità di servizio 
interna alla malga Vall'Acqua, nuova 
captazione baita Camplano, miglioramento 
viabilità di collegamento tra malga Belloro e 
Vall'Acqua e di servizio interna alla malga 
Belloro 

TI 
24.02 

322,00 IT2060401 / IT2060009 320,34 1,66 131.250 
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Operazione 4.4.01 

Soggetto attuatore 
Nome 

Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Siepe semplice con 13 specie in 
comune di Pantigliate 

TI 
13.10 

1,03 - - 1,03  47.371  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Siepe semplice con 4 specie 
arbustive in comune di Breme 

TI 
13.10 

0,48 IT2080501 0,48 -  9.263  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione di piantagione di siepe 
campestre in singola fila in comune 
di Olevano di Lomellina 

TI 
13.10 0,70 - - 0,70  17.667  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Piantagione di siepe campestre in 
doppia e tripla fila in comune di 
Belgioioso 

TI 
13.10 9,27 - - 9,27  96.603  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione doppia siepe parallela 
che costeggia la via san Dionigi a 
Milano 

TI 
13.10 ‘,86 - - 0,86  9.899  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Filari e siepi in comune di Marcaria 
TI 

13.10 0,40 - - 0,40  17.089  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione siepe semplice in 
comune di Rho 

TI 
13.10 0,07 - - 0,07  2.824  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Formazione siepi a doppia fila in 
comune di Giussago e Lacchiarella 

TI 
13.10 0,54 - - 0,54  7.166  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Formazione siepe campestre a 
semplice, doppia e tripla fila e filare 
semplice polispecifico in comuni di 
Casarile e Rognano 

TI 
13.10 1,59 - - 1,59  22.247  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione siepe singola, 
composta da due filari e tre filari in 
comuni di Ferrera, Dorno e 
Sannazzaro de’Burgondi 

TI 
13.10 

2,38 - - 2,38  47.513  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione siepe composta in due 
file parallele ad andamento sinuoso 
e siepe semplice composta in 
comune di Peschiera Borromeo 

TI 
13.10 

0,43 - - 0,43  15.551  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione di una siepe 
monofilare con più essenze vegetali 
arboree ed arbustive in comune di 
Sermide e Felonica 

TI 
13.10 0,33 - - 0,33  15.357  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione filare singolo 
polispecifico e siepi in comuni di 
Robbio, Nicorvo e Castelnovetto 

TI 
13.10 1,44 - - 1,44  14.011  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione siepe semplice in 
comune di Canegrate 

TI 
13.10 0,12 - - 0,12  5.534  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Siepe semplice in comune di 
Parabiago 

TI 
13.10 0,07 - - 0,07  3.348  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione nuova siepe in comune 
di Cazzago San Martino 

TI 
13.10 

0,12 - - 0,12  4.998  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione siepi composte da tre 
filari in comune di Rozzano 

TI 
13.10 

0,31 - - 0,31  13.090  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione siepi semplici in 
comuni di Borgo San Siro e Gambolò 

TI 
13.10 

0,30 - - 0,30  9.381  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione di un filare continuo 
sul lato ovest e di un filare diviso in 
due tratte sul lato sud-est in comune 
di Milano 

TI 
13.10 

0,05 - - 0,05  2.324  
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Soggetto attuatore Nome 
Progetto 

Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazioni siepi semplice e 
composta a tre file in comune di San 
Giuliano Milanese 

TI 
13.10 

1,66 - - 1,66  49.668  

Comune di San 
Giuliano Milanese 

Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione di siepe campestre 
plurifilare proposta composta da tre 
file in comune di San Giuliano 
Milanese 

TI 
13.10 

1,88 - - 1,88  28.915  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione di siepe semplice in 
comune di Rho 

TI 
13.10 

0,08 - - 0,08  1.837  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Formazione siepi campestri a fila 
singola in comune di Santa Cristina e 
Bissone 

TI 
13.10 0,37 - - 0,37  11.510  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione di siepi semplici e 
composte e filare semplice in 
comune di Gorle 

TI 
13.10 0,76 - - 0,76  20.450  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione di nuova siepe in 
comune di Dosolo 

TI 
13.10 0,19 - - 0,19  9.120  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione siepe semplice in 
comune di Parabiago 

TI 
13.10 0,22 - - 0,22  9.716  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione di siepe singola in 
comune di Torre d’Isola 

TI 
13.10 0,49 IT2080301 / IT2080014 0,49 -  21.837  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione di siepi semplici in 
comune di San Vittore Olona 

TI 
13.10 0,11 - - 0,11  4.783  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Formazione di siepi a fila singola, 
doppia e tripla e di filare a fila singola 
in comune di Milano 

TI 
13.10 1,88 - - 1,88  33.867  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Formazione siepi a fila singola, 
doppia e tripla in comune di Motta 
Visconti 

TI 
13.10 1,18 IT2080301 / IT2080002 1,18 -  11.613  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Formazione siepi a fila singola e 
doppia in comune di Abbiategrasso 

TI 
13.10 0,41 - - 0,41  9.679  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Formazione siepi a fila singola e 
doppia in comune di San Giuliano 
Milanese 

TI 
13.10 0,71 - - 0,71  16.491  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Formazione siepi a fila singola in 
comuni di Lacchiarella e Noviglio 

TI 
13.10 1,38 - - 1,38  45.072  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione di siepi composte in 
comune di Abbiategrasso 

TI 
13.10 0,37 - - 0,37  4.776  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione siepi semplici e 
composte in comune di Albairate 

TI 
13.10 

0,09 - - 0,09  4.094  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione siepi semplici e 
composte in comune di Rosate 

TI 
13.10 

0,14 - - 0,14  4.859  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione siepi semplici in 
comune di Abbiategrasso 

TI 
13.10 0,22 - - 0,22  9.063  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione siepi semplici in 
comune di Abbiategrasso 

TI 
13.10 

0,17 - - 0,17  7.957  

Comune di Vignate 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione di filari semplici mono 
e polispecifico e di siepe monofilare 
in comune di Vignate 

TI 
13.10 

0,34 - - 0,34  4.468  
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Soggetto attuatore Nome 
Progetto 

Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione siepi semplici e doppie 
in comune di Magenta 

TI 
13.10 

0,17 - - 0,17  4.859  

Comune di 
Caravaggio 

Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione siepi semplici e 
composte a due e tre file e di un 
filare semplice monospecifico in 
comune di Caravaggio 

TI 
13.10 

0,71 - - 0,71  19.194  

Comune di Milano 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione di un filare semplice 
polispecifico e di siepe monofilare in 
comune di Milano 

TI 
13.10 

1,07 - - 1,07  29.126  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione filare semplice 
polispecifico in comune di Inzago 

TI 
13.10 0,04 - - 0,04  217  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione di siepi campestri e di 
filare in comuni di Pozzuolo 
Martesana, Cassano d’Adda e 
Trucazzano 

TI 
13.10 2,86 - - 2,86  65.907  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione siepi campestri e filare 
pioppo in comune di Trucazzano 

TI 
13.10 0,92 - - 0,92  35.240  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione siepe in comune di 
Trucazzano 

TI 
13.10 0,02 - - 0,02  649  

Comune di Rodano 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione siepi composte a due e 
tre file in comune di Rodano 

TI 
13.10 0,35 - - 0,35  4.962  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione di siepi semplici e a 
doppia fila in comune di Fontanella 

TI 
13.10 

0,49 - - 0,49  19.271  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione di siepe semplice in 
comune di Pozzuolo Martesana 

TI 
13.10 0,25 - - 0,25  10.079  

Comune di 
Bagnolo San Vito 

Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione siepi a fila singola e 
doppia in comune di Bagnolo San 
Vito 

TI 
13.10 

0,87 - - 0,87  14.970  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione di filare semplice 
monospecifico in comune di 
Trucazzano 

TI 
13.10 

0,09 - - 0,09  520  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione di filare semplice 
monospecifico e di siepe semplice in 
comune di Trucazzano 

TI 
13.10 

0,36 - - 0,36  12.857  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione di siepi semplici e a 
doppia e tripla fila e di filare 
semplice polispecifico in comune di 
Casarile 

TI 
13.10 

1,43 - - 1,43  21.176  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione siepe mista di varietà 
autoctone del Parco Agricolo Sud 
Milano in comune di Albairate 

TI 
13.10 

0,13 - - 0,13  5.818  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Formazione di siepi a singola, doppia 
e tripla fila in comuni di Casarile e 
Rognano 

TI 
13.10 

2,07 - - 2,07  21.152  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione di siepe campestre e di 
filare in comune di Cassina De’ 
Pecchi 

TI 
13.10 4,00 - - 4,00  96.757  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione di filare semplice 
monospecifico in comune di 
Trucazzano 

TI 
13.10 0,22 - - 0,22  1.252  

Soggetto privato 
Realizzazi
one siepi 
e filari 

Realizzazione di siepi semplici 
interpoderali in comuni di Cernusco 
sul Naviglio e Caponago 

TI 
13.10 0,16 - - 0,16  7.134 
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Operazione 4.4.02 

Soggetto attuatore Nome Progetto Interventi previsti 
TI 

attiva
te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Soggetto privato 
Recupero fontanili 
(testa e asta / 
rinaturalizzazione) 

Fontanile Filosa e fontanile 
Perteghè 

TI 
12.05 
13.04 

1,00 IT2080301 / IT2080002 1,00 - 24.362 

Soggetto privato 
Recupero fontanili 
(testa e asta / 
rinaturalizzazione) 

Fontanili 1, 2, 3, 4 e 5 
TI 

12.05 
13.04 

0,01 IT2080501 0,01 - 39.596 

Consorzio 
Forestale del 
Ticino 

Recupero fontanili 
(testa e asta / 
rinaturalizzazione) 

Fontanili 1, 2, 3, 4 e 5 
TI 

12.05 
13.04 

0,42 IT2080301 / IT2080002 0,42 - 208.807 

Soggetto privato 
Realizzazione 
pozze di 
abbeverata 

Realizzazione di pozze di 
abbeverata e di altre 
strutture per l'abbeverata 
in comune di Maccagno 
con Pino e Veddasca 

TI 
12.05 
13.04 

0,02 IT2010016 0,02 - 5.442 

Soggetto privato 
Recupero fontanili 
(testa e asta / 
rinaturalizzazione) 

Riqualificazione funzionale 
del Fontanile Ferrario in 
Comune di Rodano 

TI 
12.05 
13.04 

0,02 IT2050009 0,02 - 2.442 

Consorzio 
Forestale Terra tra 
i Due Laghi 

Realizzazione 
pozze di 
abbeverata 

Realizzazione di tre pozze 
di abbeverata per fauna 
selvatica in comune di 
Magasa 

TI 
12.05 
13.04 

0,04 IT2070402 / IT2070021 0,04 - 23.981 

Soggetto privato 
Recupero fontanili 
(testa e asta / 
rinaturalizzazione) 

Fontanile 
TI 

12.05 
13.04 

0,01 IT2080301 / IT2080015 0,01 - 21.149 

Soggetto privato 
Recupero fontanili 
(testa e asta / 
rinaturalizzazione) 

Fontanili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 
8 

TI 
12.05 
13.04 

0,01 IT2080012 0,01 - 154.461 

Provincia di Pavia 
Recupero fontanili 
(testa e asta / 
rinaturalizzazione) 

Recupero fontanili aree 
Natura 2000 Garzaia di 
Sant’Alessandro 

TI 
12.05 
13.04 

0,01 IT2080501 / IT2080006 0,01 - 13.572 

Soggetto privato 
Recupero fontanili 
(testa e asta / 
rinaturalizzazione) 

Fontanili 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 
TI 

12.05 
13.04 

0,01 IT2080501 / IT2080010 0,01 - 114.149 

Comune di Carugo 
Recupero fontanili 
(testa e asta / 
rinaturalizzazione) 

Riqualificazione del 
Fontanile “Testa del Nan” 

TI 
12.05 
13.04 

0,04 IT2020008 0,04 - 35.409 

Soggetto privato 
Realizzazione 
pozze di 
abbeverata 

Realizzazione pozza n° 2 in 
comune di Bema 

TI 
12.05 
13.04 

0,01 IT2040401 / IT2040028 0,01 - 39.522 

Soggetto privato 
Recupero fontanili 
(testa e asta / 
rinaturalizzazione) 

Recupero fontanile 2 
TI 

12.05 
13.04 

0,14 IT2080301 0,14 - 17.349 

Soggetto privato 
Recupero fontanili 
(testa e asta / 
rinaturalizzazione) 

Recupero e 
rinaturalizzazione 

TI 
12.05 
13.04 

0,01 IT2080501 0,01 - 24.016 

Comune di 
Pedesina 

Realizzazione 
pozze di 
abbeverata 

Pozze Malga Combana e 
Malga Combanina in 
comune di Pedesina 

TI 
12.05 
13.04 

0,04 IT2040401 / IT2040027 0,04 - 94.034 

 

Operazione 6.4.01 

Soggetto 
attuatore Nome Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Soggetto privato 

Predisposizione aree 
attrezzate per 
l’agricampeggio e la sosta di 
roulotte e caravan 

Predisposizione aree 
aziendali per agri-
campeggio e sosta 
caravan 

TI 
25.01 1,00 IT20B0401 1,00 - 21.213 
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Operazione 8.3.01 Tipologie B e D51 

Soggetto 
attuatore 

Nome 
Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Consorzio 
Forestale di 
Prata 
Camportaccio 

Tipologia D 
Sistemazioni 
idrauliche 
forestali 

Sistemazione dissesti con opere di 
ingegneria naturalistica 

TI 
18.03 

0,33 IT2040041 0,33 - 33.178 

Soggetto privato 
Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Realizzazione e manutenzione 
straordinaria di viali tagliafuoco zona 
“La Montagnola” in comune di 
Maccagno con Pino e Veddasca 

TI 
18.02 

5,90 IT2010016 5,90 - 45.766 

Consorzio 
Forestale Alta 
Valtellina 

Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Intervento di diradamento selettivo 
e di ripristino di aree schiantate a 
carico di soggetti arborei, sramatura, 
depezzamento dei fusti e 
accatastamento in comune di 
Valdisotto 

TI 
18.02 

31,26 IT2040044 31,26 - 46.201 

Consorzio 
Forestale Bassa 
Valle Camonica 

Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Sfolli in boschi cedui in comune di 
Prestine (limitatamente a questa 
porzione di intervento) 

TI 
18.02 27,42 IT2070006 1,87 25,55 6.90852 

Soggetto privato 
Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Taglio di abbattimento, sramatura, 
allestimento e triturazione frazioni 
legnose, viale tagliafuoco e fascia di 
eliminazione del combustibile, 
esbosco del materiale in comune di 
Cittiglio 

TI 
18.02 5,93 IT2010019 1,09 4,84 8.62253 

Soggetto privato 
Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Triturazione di rami, tronchi e altre 
frazioni legnose, allestimento del 
legname tondo, taglio di conversione 
a fustaia di bosco ceduo invecchiato, 
diradamento dall'alto o positivo in 
fustaia, esbosco con gru a cavo tipo 
blonden in comune di Dumenza 

TI 
18.02 15,14 IT2010016 15,14 - 92.926 

Consorzio 
Forestale Alta 
Valtellina 

Tipologia D 
Sistemazioni 
idrauliche 
forestali 

Realizzazione opere SIF in località 
Tenso di Frontale in comune di 
Sondalo 

TI 
18.03 

1,50 IT2040044 1,50 - 150.332 

Consorzio 
Forestale Alta 
Valtellina 

Tipologia D 
Sistemazioni 
idrauliche 
forestali 

Realizzazione opere SIF in località Val 
Paolaccia in Comune di Valdidentro 

TI 
18.03 1,60 

IT2040044 
IT2040044 / IT2040009 1,60 - 159.969 

Ente per la 
Gestione del 
Parco Regionale 
di Montevecchia 
e della Valle del 
Curone 

Tipologia B 
Interventi 
selvicolturali 

Interventi di prevenzione dei danni 
da incendio e dissesto idrogeologico 
in boschi ad alto pregio naturalistico 
in comuni di La Valletta Brianza, 
Missaglia e Viganò 

TI 
18.02 7,84 IT2030006 7,84 - 136.947 

Comune di 
Maccagno con 
Pino e Veddasca 

Tipologia D 
Sistemazioni 
idrauliche 
forestali 

Svasamento alveo della vallecola 
principale con taglio della 
vegetazione arborea ed arbustiva 
nell’alveo e sulle sponde, 
realizzazione arginature in scogliera 
e di tre briglie 

TI 
18.03 0,96 IT2010016 0,96 - 95.590 

Ente per la 
Gestione del 
Parco Regionale 
di Montevecchia 
e della Valle del 
Curone 

Tipologia D 
Sistemazioni 
idrauliche 
forestali 

Interventi di sistemazione idraulica e 
idraulico forestale lungo i corsi 
d’acqua del Parco 

TI 
18.03 2,10 IT2030006 2,10 - 210.263 

Comune di 
Cedrasco 

Tipologia D 
Sistemazioni 
idrauliche 
forestali 

Lavori di consolidamento briglie e 
messa in sicurezza del fenomeno 
franoso in località Pradello 3° lotto 

TI 
18.03 

0,81 IT2040401 / IT2040031 0,81 - 80.990 

 
51 In assenza di informazioni sull’estensione degli interventi D, è stata assegnata convenzionalmente un’area di 1 metro quadrato per 
ogni 10 euro di contributo riconosciuta sulla base delle previste dal bando. Tale approssimazione costituisce una sottostima accettabile 
ai fini della valorizzazione del campo. 
52 Importo considerato pro quota rispetto alla superficie complessiva. 
53 Importo considerato pro quota rispetto alla superficie complessiva. 
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Operazione 8.4.01 

Soggetto 
attuatore Nome Progetto Interventi previsti 

TI 
attiva

te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Estensione 
superficie 

in 
SIC/ZSC/ZP

S 
(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Importo 
finanziato / 
contributo 
concesso 

(€) 

Soggetto privato 

Interventi di 
ripristino in boschi 
danneggiati da 
avversità 
atmosferiche 

Interventi di ripristino in boschi 
danneggiati da avversità 
atmosferiche consistenti nel taglio 
delle piante irrecuperabili, 
sramatura, depezzamento ed 
idonea sistemazione della 
ramaglia, eventuale riceppatura, 
concentramento dei fusti per il 
successivo esbosco in comune di 
Ponte di Legno 

TI 
12.03 
13.03 

10,00 IT2040044 5,00 5,00 22.336 

Consorzio 
Forestale Alta 
Valtellina 

Interventi di 
ripristino in boschi 
danneggiati da 
avversità 
atmosferiche 

Intervento di ripristino di aree 
boscate danneggiate da eventi 
meteorici eccezionali in comuni di 
Valdisotto e Valdidentro 

TI 
12.03 
13.03 

45,71 IT2040403 / IT2040015 
IT2040403 

0,08 
0,01 45,62 777 

Consorzio 
forestale terra 
tra i due laghi  

Ripristino di boschi 
danneggiati da 
disastri naturali 

Ripristino danni da incendio in 
comune di Magasa 

TI 
12.03 
13.03 

21,72 IT2070402 / IT2070021 1,60 20,12 10.406 

Consorzio 
Forestale Alta 
Valtellina 

Interventi di 
ripristino in boschi 
danneggiati da 
avversità 
atmosferiche 

Intervento di ripristino di aree 
boscate danneggiate da eventi 
meteorici eccezionali in comune di 
Valfurva 

TI 
12.03 
13.03 

31,08 IT2040044 10,36 20,72 65.307 

Consorzio 
Forestale Alta 
Valcamonica 

Interventi di 
ripristino in boschi 
danneggiati da 
avversità 
atmosferiche 

Bonifica forestale in comune di 
Corteno Golgi 

TI 
12.03 
13.03 

47,58 IT2070017 15,55 32,03 48.816 

Soggetto privato 

Interventi di 
ripristino in boschi 
danneggiati da 
avversità 
atmosferiche 

Ripristino Danni Tempesta Vaia in 
comune Ponte di Legno 

TI 
12.03 
13.03 

20,00 IT2040044 10,00 10,00 40.196 

Consorzio 
Forestale Pizzo 
Camino 

Interventi di 
ripristino in boschi 
danneggiati da 
avversità 
atmosferiche e 
ripristino di boschi 
danneggiati da 
disastri naturali 

Interventi in comune di Breno 
TI 

12.03 
13.03 

165,83 IT2070006 6,87 150,28 140.609 

Comune di Isola 
di Fondra 

Interventi di 
ripristino in boschi 
danneggiati da 
avversità 
atmosferiche 

Sistemazione dei danni alle foreste 
causati dagli eventi meteorici 
eccezionali nel corso dell’anno 
2018 in comune di Isola di Fondra 

TI 
12.03 
13.03 

28,80 
IT2060002 

IT2060002 / IT2060401 
0,01 
0,01 28,78 218 

Comune di 
Montagna in 
Valtellina 

Ripristino di boschi 
danneggiati da 
disastri naturali 

Interventi di ripristino dei danni 
alle foreste nel comune di 
Montagna in Valtellina a seguito 
del verificarsi degli eventi 
tempestosi del 29 e 30 ottobre 
2018 (tempesta Vaia) 

TI 
12.03 
13.03 

136,00 IT2040021 / IT2040021 1,90 134,10 21.254 

Comune di 
Ponte in 
Valtellina 

Interventi di 
ripristino in boschi 
danneggiati da 
avversità 
atmosferiche 

Interventi di ripristino dei danni 
alle foreste nel comune di Ponte in 
Valtellina 

TI 
12.03 
13.03 

120,00 IT2040038 9,49 110,51 39.607 
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3.1.2 Fondi PSR Misure a superficie – Griglie riassuntive per quinquennio 2016-2020 

Nelle griglie sottostanti si riportano, per le domande ammesse a contributo a valere sulle Operazioni delle 
Misure a superficie aventi rilievo ai fini del PAF, i valori rilevati per ciascun anno campagna del quinquennio 
2016-2020 e, in forma aggregata, per il biennio 2019-20 e per l’intero arco temporale in esame. 

Misura 10 

10.1.01  
Anno Numero domande Numero beneficiari Superficie Importo richiesto 

2016  39   39   725,23   363.948  

2017  61   61   1.576,30   741.925  

2018  58   58   1.560,85   726.935  

2019  64   64   1.587,96   704.832  

2020  67   67   1.638,43  698.971  

TOTALE 2019-2020 131   72                      1.772,22 1.403.803 

TOTALE 5 Anni 289 84                      2.029,95 3.236.612 

 

10.1.02 
Anno Numero domande Numero beneficiari Superficie Importo richiesto 

2016  6   6   8,37   1.159  

2017  7   7   8,67   1.188  

2018  7   7   21,64   3.057  

2019  5   5   5,80   826  

2020  6   6   10,87   1.543  

TOTALE 2019-2020 11  6  12,12  2.369 

TOTALE 5 Anni 31 8 24,25 7.773 

 

 

10.1.03 
Anno Numero domande Numero beneficiari Superficie Importo richiesto 

2016  206   206   9.633,30   1.824.469  

2017  297   297   13.855,48   2.688.765  

2018  310   310   14.257,81   2.735.618  

2019  314   314   14.632,78   2.771.544  

2020  321   321   14.738,71   2.755.440  

TOTALE 2019-2020 635  332 16.581,56 5.526.984  

TOTALE 5 Anni 1.446 366 19.021,05 12.775.836 

 

10.1.04 
Anno Numero domande Numero beneficiari Superficie Importo richiesto 

2016  82   82   2.504,20   677.902  

2017  125   125   3.540,67   923.603  

2018  146   146   4.008,18   1.031.545  

2019  165   165   4.635,42   1.185.816  

2020  181   181   4.877,08   1.229.832  

TOTALE 2019-2020 346  186 5.021,49   2.415.648 

TOTALE 5 Anni 699 201 5.342,92 5.048.699 

 

10.1.08 Numero domande Numero beneficiari Superficie Importo richiesto 
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Anno 

2016  11   11   332,86   149.785  

2017  15   15   356,91   160.609  

2018  16   16   360,21   162.093  

2019  18   18   377,08   169.684  

2020  19   19   378,46   170.308  

TOTALE 2019-2020  37  20  383,99 339.992 

TOTALE 5 Anni 79 22 432,19  812.479 

 

10.1.09 
Anno Numero domande Numero beneficiari Superficie Importo richiesto 

2016  1   1   0,52   107  

2017  1   1   0,52   107  

2018  2   2   3,93   806  

2019  2   2   3,98   815  

2020  2   2   4,00   820  

TOTALE 2019-2020 4  2   4,06  1.635 

TOTALE 5 Anni 8 2  4,06  2.654 

 

Misura 11 
11 

Anno Numero domande Numero beneficiari Superficie Importo richiesto 
2016  49   49   1.023,63   502.616  

2017  85   85   2.028,98   932.135  

2018  89   89   2.360,54   1.057.233  

2019  100   100   2.805,65   1.223.949  

2020  109   109   3.064,10   1.308.450  

TOTALE 2019-2020 209  112  3.161,70  2.532.399 

TOTALE 5 Anni 432 138 3.328,89 5.024.383 

 
Misura 12 

12.1.02 
Anno Numero domande Numero beneficiari Superficie Importo richiesto 

2016 0 0 0,00 - 

2017 15 15 348,59 174.296 € 

2018 19 19 381,90 190.951 € 

2019 20 20 344,90 191.243 € 

2020 21 21 381,32 190.662 € 

TOTALE 2019-2020 41 23 452,54 381.904 

TOTALE 5 Anni 75 24 499,46 747.152 € 

     
12.1.03 

Anno Numero domande Numero beneficiari Superficie Importo richiesto 

2016 0 0 0,00 - 

2017 1 1 1,13 563,00 € 

2018 0 0 0,00 - 

2019 0 0 0,00 - 

2020 0 0 0,00 - 

TOTALE 2019-2020 0 0 0,00 - 

TOTALE 5 Anni 1 1 1,13 563,00 € 
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12.1.04 

Anno Numero domande Numero beneficiari Superficie Importo richiesto 
2016 0 0 0,00 0,00 € 

2017 6 6 31,61 15.807 € 

2018 7 7 34,64 17.321 € 

2019 6 6 32,94 17.419 € 

2020 7 7 30,36 15.178 € 

TOTALE 2019-2020 13 7 46,64 32.597 € 

TOTALE 5 Anni 26 8 47,20 65.725 € 

     
12.1.05 

Anno Numero domande Numero beneficiari Superficie Importo richiesto 

2016 0 0 0,00 0,00 € 

2017 0 0 0,00 0,00 € 

2018 0 0 0,00 0,00 € 

2019 4 4 260,88 103.100 € 

2020 5 5 292,22 104.039 € 

TOTALE 2019-2020 9 5 362,80 207.139 € 

TOTALE 5 Anni 9 5 362,80 207.139 € 

Misura 13 

13.1.01 Castagneti 
Anno Numero domande Numero beneficiari Superficie Importo richiesto 

2016 1   1    0,51   92,49  

2017  3   3   8,01   1.424,04  

2018  3   3   8,12   1.455,69  

2019  5   5   10,15   2.640,55  

2020  6   6   9,11   2.368,45  

TOTALE 2019-2020 11 7 10,38 5.009,00 

TOTALE 5 Anni 18 8 10,92 7.981,21 

 

13.1.01 Prati e pascoli 
Anno Numero domande Numero beneficiari Superficie Importo richiesto 

2016 1.142  1.142   45.924,07  3.507.420 € 

2017  1.157   1.157   43.792,14  3.353.494 € 

2018  1.168   1.168   47.679,88  3.090.145 € 

2019  1.173   1.173   50.738,25  5.166.809 € 

2020  1.092  1.092  37.594,66 5.873.513 € 

TOTALE 2019-2020 2.265 1.259 55.228,98 11.040.322 € 

TOTALE 5 Anni 5.732 1.487 67.179,96 20.991.381 € 
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3.1.3 Altri Fondi Regionali 

Nel corso del triennio 2016-2018 sono stati presi in esame i seguenti progetti finanziati con fondi regionali (in 
grassetto gli aggiornamenti e le correzioni eseguite rispetto alla precedente Relazione): 

Progetti di contenimento del Siluro Con DGR N. XI/776 del 12 novembre 2018 “Approvazione e 
finanziamento dei progetti per il contenimento del siluro (Silurus Glanis) nei parchi fluviali della Lombardia 
Ticino, Mincio, Valle Del Lambro, Serio, Oglio Nord” erano stati finanziati cinque progetti che, al fine della 
presente indagine, sono stati rielaborati sulla base di una più puntuale documentazione resa disponibile solo 
successivamente  

Progetto Oggetto dell’intervento Rapporto con le annualità 2019 e 2020 SIC/ZPS coinvolte 
Area 

SIC/ZPS 
(HA) 

Area no 
SIC/ZPS 

(HA) 

Importo 
(€) 

Parco 
Ticino 

Controllo del Siluro in un 
tratto fluviale strategico del 
Fiume Ticino 

L’intervento, interamente nell’area N2000, 
risulta poi coinvolto dai progetti delle due 
annualità successive 

IT2080301 / IT2080002 30,00 - 19.000  

Parco 
Valle del 
Lambro 

Interventi di contenimento 
del Siluro lungo il fiume 
Lambro Emissario 

L’intervento è risultato riguardare un’area 
N2000 maggiore di quella coinvolta dai progetti 
delle due annualità successive. L’area non in 
N2000, invece, è stata assorbita dai suddetti 
interventi. 

IT2020006 0,46 7,66 19.000  

Parco del 
Mincio 

Progetto di contenimento del 
Siluro nel Fiume Mincio 

L’intervento è stato eseguito su un’area poi 
coinvolta dal progetto del 2020 IT20B0017 / IT20B0009 25,00 6,20 19.000  

Parco 
Oglio 
Nord 

Proposta di contenimento del 
Siluro nel Parco Regionale 
Oglio Nord 

L’intervento è stato eseguito su un’estensione 
esterna a N2000 su un’area che ha coinvolto 
l’intero intervento del 2020 e una porzione 
supplementare 

- - 50,00 19.000  

Parco 
Serio 

Progetto di contenimento del 
Siluro 

L’intervento è stato ricompreso all’interno degli 
interventi delle annualità 2019 e 2020 - - 17,50 19.000  

 

Per quanto attiene ai progetti ammessi ai fondi regionali a seguito del Bando Infrastrutture verdi a rilevanza 
ecologica e di incremento della naturalità finanziati nel 2016, gli importi dei contributi dei progetti sono stati 
rielaborati tenendo conto solo del contributo erogato dalla Regione Lombardia al netto dell’eventuale 
cofinanziamento richiesto al beneficiario, rapportato alla percentuale di superficie rilevata su detta area – 
rispetto all’analoga percentuale fuori N2000 – nel caso dei progetti solo in parte insistenti in area N2000, e 
non per l’intero importo. 

Progetto 
soggetto 

proponente 
Oggetto dell’intervento SIC/ZPS 

coinvolte 

Area 
SIC/ZPS 

(HA) 

Area no 
SIC/ZPS 

(HA) 

TI 
attivate 

Importo 
(€) 

Soggetto 
privato 

Realizzazione di un "sistema verde con bosco complementare" formato da 
fasce boscate e imboschimenti forestali nei Comuni di Vigevano e 
Gambolò (PV) 

IT2080002 
IT2080301 4,69  13.11 153.429 

Soggetto 
privato 

Realizzazione di un "sistema verde con bosco complementare" formato da 
praterie, tessere forestali, filari e aree umide nel Comune di Langosco (PV) IT2080501 20,06 0,01 13.11 839.336 

Comune di 
Isola 
Dovarese 

Progetto "Parco Spedini": interventi di potenziamento del sistema 
agroforestale di connessione dei sistemi verdi con contenimento del 
consumo di suolo e dei fenomeni di dispersione urbana, di valorizzazione 
delle aree rurali e degli spazi aperti con incremento della naturalità, di 
potenziamento dell’infrastruttura verde, di costruzione della rete 
ecologica regionale, e di incremento del patrimonio forestale. 

IT20B0401 4,02  13.11 368.840 

Comune di 
Motta Baluffi 

Progetto “Lanca di Gerole”: interventi di potenziamento del sistema 
agroforestale di connessione dei sistemi verdi con contenimento del 
consumo di suolo e dei fenomeni di dispersione urbana, di valorizzazione 
delle aree rurali e degli spazi aperti con incremento della naturalità, di 
potenziamento dell’infrastruttura verde, di costruzione della rete 
ecologica regionale e di incremento del patrimonio forestale. 

IT20B0402 
IT20A0013 3,37  13.11 282.673 

Consorzio 
Forestale 
Padano 

Implementazione della naturalità nel corridoio ecologico del Po compreso 
nella ZPS Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia: interventi di 
riqualificazione di aree perifluviali poste lungo il corso del Po e di 
ricostruzione di ambienti naturali degradati 

IT20B0501 6,96  13.11 287.700 

Soggetto 
privato 

Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. 
Dal Ticino al Naviglio: 2.200 ettari di biodiversità Realizzazione di un 
mosaico composto da fasce boscate, filari e fasce prative, tessere forestali 
e zone umide 

IT2080002 
IT2080301 1,11 5,16 13.11 62.677 

Comune di 
Milano Progetto con sistemazione a verde con bosco complementare - - 4,72 13.11 183.469 

Comune di 
Milano  

Parchi dell’Ovest Milano Progetto delle Connessioni: Parco di Trenno, 
Boscoincittà e Parco delle Cave Interventi di interconnessione attiva tra i 
Parchi dell’Ovest di Milano attraverso il progetto di collegamento tra le 
aree del Boscoincittà e quelle del Parco di Trenno 

- - 1,85 13.11 170.330 



Monitoraggio del contributo delle azioni e dei fondi complementari del Progetto LIFE IP Gestire 2020 al PAF annualità 2019-2021 

Relazione Tecnico-finanziaria 1° Semestre 2019- 1° Semestre 2021 

 

90 

Progetto 
soggetto 

proponente 
Oggetto dell’intervento SIC/ZPS 

coinvolte 

Area 
SIC/ZPS 

(HA) 

Area no 
SIC/ZPS 

(HA) 

TI 
attivate 

Importo 
(€) 

Comune di 
Calvisano 

Realizzazione infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e incremento della 
naturalità del fiume Chiese: interventi di abbattimento specie esotiche e 
infestanti e di rimboschimento 

- - 3,50 13.11 177.414 

Comune di 
Mantova 

Nuove infrastrutture verdi in Comune di Mantova: Riva Sinistra Lago 
Inferiore e bosco di Formigosa. Formazione di nuovi boschi, di una siepe e 
di filari nell'area di Formigosa e del Lago Inferiore 

- - 6,85 13.11 392.985 

Soggetto 
privato 

Realizzazione di un "sistema verde con bosco complementare" formato da 
praterie, aree forestali e un'area umida nel Comune di Vigevano (PV) - - 8,04 13.11 339.243 

Provincia di 
Cremona 

Consolidamento della connettività della RER in un settore della pianura 
lombarda: la valle del Serio Morto: realizzazione di infrastrutture verdi 
destinate a svolgere un ruolo di primo 16.10no nella tutela dell’ambiente, 
nella fornitura di servizi ai cittadini ed al comparto agricolo e agroforestale 
attraverso la costituzione di nuovi elementi naturali e seminaturali in 
alcune porzioni della Valle relitta del Serio nel Comune di Castelleone (CR) 

- - 5,13 13.11 331.098 

 

In merito agli interventi regionali per la salvaguardia della biodiversità all'interno dei siti Natura 2000 - 
DGR X/4316 del 16 novembre 2015 – in cinque progetti sono state ricalcolate le superfici degli interventi e le 
percentuali di contributo erogato in base alle diverse tipologie d’intervento. 

Soggetto 
attuatore 

Progetto e oggetto dell’intervento SIC/ZPS coinvolte 
Area 

SIC/ZPS 
(HA) 

Area no 
SIC/ZPS 

(HA) 

TI 
attivate 

Importo 
(€) 

Comune di 
Serle  

Altopiano di Cariadeghe: mantenimento in “buono stato di 
conservazione” di habitat prativi (prioritari) e specie di interesse 
comunitario, interventi di ripristino dei prati magri attraverso 
decespugliamento, sfalcio e semina di superfici degradate 
mediante la raccolta delle sementi e del fiorume dai prati stabili 
circostanti 

IT2070018 4,50 - 12.01 
13.01 50.000 

Parco Campo 
dei Fiori 

Intervento di valorizzazione della funzione naturalistica dei prati 
magri nella ZSC Monte Legnone e Chiusarella: interventi di taglio 
di vegetazione arbustiva/arborea invadente e di manutenzione 
semplice (decespugliamento e sfalcio) in quattro zone 
caratterizzate da prati magri 

IT2010003 / IT2010002 3,28 - 12.01 
13.01 50.000 

Parco 
Lombardo 
Valle del 
Ticino 

Controllo del Siluro (Silurus Glanis) in tre SIC del Parco del Ticino: 
serie di battute tramite elettropesca finalizzate alla rimozione 
del massimo numero di esemplari nei tratti fluviali ricadenti 
nell’ambito dei tre SIC in gestione al Parco Lombardo del Ticino 

IT2010014 / IT2080301 
IT2080019 / IT2080301 
IT2080014 / IT2080301 

40,0054 
6,60 

22,00 
- 14.02 50.000 

Parco Oglio 
Nord 

Interventi attivi di contenimento di specie acquatiche alloctone 
pericolose e di conservazione delle specie rare e minacciate dei 
siti Natura 2000 del Parco Oglio Nord: azioni mirate alla 
salvaguardia della fauna ittica del fiume Oglio prevedendo 
interventi attivi di contenimento delle specie alloctone (siluro, 
gambero) e la definizione di un programma di interventi di 
semina e ripopolamento delle specie ittiche autoctone 

IT20A0009 / IT20A0019 
IT20A0007 
IT20A0008 
IT20A0017 
IT20A0006 

5,00 
6,00 
0,50 
4,50 

5,4055 

8,6 14.02 43.000 

Parco Orobie 
Valtellinesi 

Interventi di miglioramento degli habitat della Coturnice e del 
Gallo Cedrone nel Comune di Cedrasco all’interno della ZSC Val 
Cervia: interventi di miglioramento habitat naturali e 
seminaturali della Coturnice e del gallo cedrone ne 

IT2040031 10,22 - 
12.03 
13.03 50.000 

Provincia di 
Como 

Interventi di riqualificazione del SIC Valle del Dosso nel Comune 
di Dosso del Liro: creazione di pozze d’alpeggio per il 
potenziamento della fauna 

IT2020009 0,02 - 13.04 49.725 

Provincia di 
Cremona 

Conservazione e miglioramento degli habitat ripari e forestali 
nei siti N2000 ZPS Isola Maria Luigia ZPS Riserva Naturale Lanca 
di Gerole e SIC Lanca di Gerole: interventi di conservazione di 
boschi esistenti, riqualificazione delle aree riparie e 
implementazione della diversità strutturale e compositiva delle 
aree marginali e incremento della complessità strutturale e 
compositiva delle aree boscate 

IT20A0503 
IT20A0401 
IT20A0013 

1,50 - 12.03 44.674 

Provincia di 
Varese 

Contenimento ed eliminazione del Fior di Loto all’interno della 
ZPS Lago di Varese e del SIC/ZPS/RNR Palude Brabbia 

IT2010501 
IT2010501 / IT2010022 

IT2010007 

9,50 
0,01 

15,50 
- 14.02 49.408 

Riserva 
Naturale 
Bosco 
Fontana 
 

Interventi per la salvaguardia della biodiversità nel sito di Rete 
Natura 2000 Bosco della Fontana Gestione delle specie esotiche 
invasive, mantenimento in "buono stato di conservazione" di 
habitat e opere di ripristino e il miglioramento di habitat e 
specie 

IT20B0011 
100,00 

5,88 
31,61 

- 
12.03 
13.04 
14.02 

11.165 
20.780 
8.528 

 
54 Il progetto è stato attuato su 10 HA sui quali ha insistito analogo intervento finanziato con i fondi regionali per il contenimento della 
medesima specie alloctona 
55 Il progetto è stato attuato su 3 HA sui quali ha insistito analogo intervento finanziato con i fondi regionali per il contenimento della 
medesima specie alloctona 
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Soggetto 
attuatore Progetto e oggetto dell’intervento SIC/ZPS coinvolte 

Area 
SIC/ZPS 

(HA) 

Area no 
SIC/ZPS 

(HA) 

TI 
attivate 

Importo 
(€) 

Riserva 
Naturale 
Torbiere del 
Sebino  

Interventi di supporto alla biodiversità locale del sito SIC/ZPS 
Torbiere del Sebino Opere per il ripristino ed il miglioramento di 
habitat e specie: realizzazione di un’area umida a bassa 
profondità per limicoli, odonati ed erpetofauna e gestione delle 
specie esotiche invasive 

 IT2070020 
0,14 

216,00 - 
13.04 
14.02 

29.693 
20.040 

 

Di seguito Decreto 13221 del 26/10/2017 - Bando Regionale INVASIVE 2017, le cui rielaborazioni non hanno 
fatto rilevare scostamenti rispetto a quanto in precedenza processato. 

Soggetto 
attuatore Oggetto dell’intervento SIC/ZPS coinvolte 

Area 
SIC/ZPS 

(HA) 

Area no 
SIC/ZPS 

(HA) 

TI 
attivate 

Importo 
(€) 

Parco del Ticino 
Azioni di contenimento di Ludwigia Grandiflora nel Lago di 
Comabbio 

IT2010008 0,50 - 14.02 56.667 

CM Valtellina di 
Sondrio 

Progetto per il contenimento e l’eradicazione della specie esotica 
invasiva Impatiens Glandulifera nella Riserva Naturale Bosco dei 
Bordighi 

IT2040402 0,05 0,01 14.02 30.467 

Parco Adda Nord Contenimento di Elodea Nuttallii nella ZSC Lago di Olginate IT2030004 0,32 0,14 14.02 61.667 

Parco del Mincio 
Contenimento di Ludwigia Grandiflora ssp. Hexapetala nella ZPS 
Valli del Mincio e nella ZSC/ZPS Vallazza 

IT20B0009 
IT20B0010 

1,00 
0,77 

0,58 14.02 50.084 

Parco Oglio Nord Interventi di contenimento ed eradicazione delle specie vegetali 
invasive unionali 

IT20A0007 
IT2060015 
IT20A0006 

0,71 
0,27 
0,39 

- 14.02 51.350 

Parco Orobie 
Valtellinesi 

Progetto per il contenimento e l’eradicazione della specie esotica 
invasiva Impatiens Glandulifera nella ZSC Valle d’Arigna e ghiacciaio 
di Pizzo Coca 

IT2040034 0,07 - 14.02 39.600 

Parco Valle 
Lambro Interventi locali di contenimento di Ludwigia Grandiflora IT2020005 3,00 - 14.02 51.667 

Provincia di 
Varese 

Contenimento ed eradicazione di Ludwigia Hexapetala nel Lago di 
Varese, nel Lago Maggiore e nel fiume Bardello 

IT2010501 10,54 1,90 14.02 57.667 

WWF Oasi di 
Vanzago Interventi di tutela nella WWF Oasi di Vanzago IT2050006 4,20 - 14.02 39.121 

 

Per quanto attiene Assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti Parco per interventi di manutenzione 
straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture 
puntuali o lineari esistenti (Decreto 10779 del 7 settembre 2017 - Bando Regionale DGA Aree Protette), si 
riportano, nella tabella sottostante, le risultanze aggiornate. 

Soggetto 
attuatore 

Oggetto dell’intervento SIC/ZPS coinvolte 
Area 

SIC/ZPS 
(HA) 

Area no 
SIC/ZPS 

(HA) 

TI 
attivat

e 

Importo 
contributo 

(€) 

Importo 
complessivo 
(contributo + 

cofinanziamento) 
(€) 

Comunità 
Montana di 
Valle Camonica 

Manutenzione straordinaria delle aree attrezzate nel 
territorio del Parco dell'Adamello (sostituzione 
attrezzature, ricostruzione passerelle, sistemazione 
pavimentazioni) 

IT2070401 
IT2070001 
IT2070002 
IT2070003 
IT2070004 
IT2070005 
IT2070006 
IT2070007 
IT2070008 
IT2070009 
IT2070010 
IT2070012 
IT2070013 
IT2070014 
IT2070023 

non 
rilevante 

non 
rilevante 25.01 128.083 142.314 

Comunità 
Montana di 
Valle Camonica 

Manutenzione straordinaria della rete sentieristica 
nel territorio del Parco dell'Adamello (ripristino 
piano di calpestio, taglio vegetazione infestante, 
segnaletica orizzontale, sostituzione passerelle 
pedonali) 

IT2070401 
IT2070002 
IT2070003 
IT2070004 
IT2070005 
IT2070009 
IT2070012 
IT2070013 

non 
rilevante 

non 
rilevante 25.01 109.918 122.686 

Comunità 
Montana 
Valsassina 
Valvarrone Val 
d'Esino e 
Riviera 

Manutenzione straordinaria del territorio del Parco 
Regionale della Grigna Settentrionale nei Comuni di 
Esino Lario Pasturo e Primaluna (rafforzamento delle 
infrastrutture lineari esistenti e sistemazione del 
dissesto idrogeologico mediante sistemazione-
ripristino ed adeguamento sentieri) 

IT2030001 IT2030601 
non 

rilevante 
non 

rilevante 25.01 109.846 123.000 
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Soggetto 
attuatore 

Oggetto dell’intervento SIC/ZPS coinvolte 
Area 

SIC/ZPS 
(HA) 

Area no 
SIC/ZPS 

(HA) 

TI 
attivat

e 

Importo 
contributo 

(€) 

Importo 
complessivo 
(contributo + 

cofinanziamento) 
(€) 

Consorzio di 
Gestione del 
Parco Regionale 
del Monte 
Netto 

Manutenzione straordinaria del Bosco delle 
Colombaie in Comune di Capriano del Colle 
(manutenzione strada interna al bosco e dei relativi 
sistemi di sgrondo e taglio), del Bosco dei Castagnari 
in Comune di Poncarale (regolazione del flusso delle 
acque in scorrimento) e di un tratto dell’argine del 
Vaso Orso in Comune di Flero (ripristino delle 
condizioni idrauliche e di naturalità del tratto) 

- - 7,41 13.11 99.167 99.167 

Ente Parco 
Regionale 
Campo dei Fiori 

Adeguamento funzionale e valorizzazione fruitiva del 
centro parco di Villaggio Cagnola (taglio e sgombero 
di alberature, recinzione) 

IT2010002 
non 

rilevante 
non 

rilevante 25.01 48.600 54.000 

Ente Parco 
Regionale 
Campo dei Fiori 

Manutenzione della sentieristica e della 
cartellonistica del Parco (sistemazione del tracciato 
del sentiero 14 e fornitura di bacheche) 

IT2010003 
IT2010005 

non 
rilevante 

non 
rilevante 25.01 61.245 68.050 

Ente Parco 
Regionale di 
Montevecchia e 
della Valle del 
Curone  

Manutenzione straordinaria del sistema dei sentieri, 
dell’intorno del Centro Parco di Casa del Soldato, 
della segnaletica dei sentieri 

IT2030006 
non 

rilevante 
non 

rilevante 25.01 54.923 64.416 

Ente Parco 
Regionale di 
Montevecchia e 
della Valle del 
Curone  

 
Manutenzione straordinaria della cascina Cà del 
Soldato a servizio del Parco Regionale di 
Montevecchia e valle del Curone 

IT2030006 
non 

rilevante 
non 

rilevante 25.01 54.923 61.026 

Ente Parco 
Adda Nord  

Miglioramento e rinaturalizzazione dell'alveo del 
fiume Adda e di ambienti umidi perifluviali 

IT2030005 0,06 n.d. 12.05/ 
13.04 

109.846 139.846 

Comunità 
Montana Parco 
Alto Garda 
bresciano 

Manutenzione straordinaria dei percorsi 
escursionistici Bassa Via del Garda nel Parco Alto 
Garda Bresciano nei Comuni di Salò, Gardone Riviera, 
Toscolano Maderno, Gargnano e Tignale da Salò a 
Limone s/Garda 

IT2070402 
IT2070016 
IT2070022 
IT2070021 
IT2070015 

non 
rilevante 

non 
rilevante 25.01 238.000 264.445 

Parco dei Colli 
di Bergamo 

Manutenzione straordinaria della pista ciclo-
pedonale del Parco di Colli di Bergamo (rifacimento 
del manto stradale, sostituzione cartellonistica, posa 
di staccionate, messa a dimora di piante ed 
interventi di regimazione delle acque) nel territorio 
dei Comuni di Bergamo, Paladina e Sorisole 

IT2060011 
IT2060012 

non 
rilevante 

non 
rilevante 25.01 60.300 67.000 

Parco dei Colli 
di Bergamo 

Recupero e valorizzazione di un ambito di brughiera 
e bosco igrofilo in località Carpiane nel Comune di 
Mozzo (BG) 

IT2060012 

0,37 
- 

0,63 

0,14 
- 

0,43 

12.01/ 
13.01 

- 
12.03/ 
13.03 

24.773 
- 

24.773 

26.250 
- 

26.250 

Parco della 
Pineta di 
Appiano 
Gentile e 
Tradate 

Manutenzione straordinaria, recupero e 
riqualificazione del patrimonio naturale di siti 
dissestati nei Comuni di Carbonate, Limido Comasco 
e Castelnuovo Bozzente 

IT2020007 non 
rilevante 

non 
rilevante 25.01 109.846 109.846 

Parco delle 
Orobie 
bergamasche 

Recupero e valorizzazione di antichi castagneti da 
frutto in Comune di Averara e Santa Brigida (BG) 

IT2060401 
IT2060001 9,00 1,50 12.03/ 

13.03 
72.000 80.000 

Parco delle 
Orobie 
bergamasche 

Rivitalizzazione manutenzione straordinaria 
all’ultimo tratto di strada agrosilvopastorale che 
conduce alla dell’Alpe Vaccaro nel Comune di Parre 
(BG) e lavori di manutenzione straordinaria alla baita 
al fine di potenziare le normali attività di gestione 
agricola dei luoghi 

IT2060401 
IT2060009 

non 
rilevante 

non 
rilevante 25.01 166.000 182.600 

Parco delle 
Orobie 
Valtellinesi 

Recupero aree degradate (impianto sciistico 
dismesso) in Comune di Albosaggia relativo alle 
opere di rinaturalizzazione delle aree occupate dagli 
impianti sciistici in disuso 

IT2040401 
IT2040032 

non 
rilevante 

non 
rilevante 

12.07/ 
13.06 

65.000 65.000 

Parco delle 
Orobie 
Valtellinesi 

Manutenzione straordinaria di sentieri ed aree di 
sosta nel Parco delle Orobie Valtellinesi e ripristino 
funzionalità baita d’alpeggio 

IT2040401 
IT2040028 
IT2040030 
IT2040031 
IT2040035 

non 
rilevante 

non 
rilevante 25.01 173.000 193.000 

Parco 
Lombardo della 
Valle del Ticino 

Riqualificazione e recupero degli ambienti umidi del 
Parco Ticino (la Palude Lagozza e il suo immissario 
fosso Pont-Peder, le risorgive presenti nella ZSC 
Sorgenti del rio Capricciosa, parte degli 
appezzamenti a marcita) ai fini della conservazione 
della biodiversità e del paesaggio  

IT2010011 3,19 n.d. 
12.05/ 
13.04 238.000 238.000 
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Soggetto 
attuatore 

Oggetto dell’intervento SIC/ZPS coinvolte 
Area 

SIC/ZPS 
(HA) 

Area no 
SIC/ZPS 

(HA) 

TI 
attivat

e 

Importo 
contributo 

(€) 

Importo 
complessivo 
(contributo + 

cofinanziamento) 
(€) 

Parco del 
Monte Barro 

Manutenzione straordinaria di antichi prati e pascoli 
minacciati di obliterazione per assenza di gestione 
inclusa raccolta di fiorume, 
sfalci, tagli e diserbo localizzato 

IT2030301 
IT2030301/ IT2030003 

20,00 
5,00 - 12.01/ 

13.01 50.195 50.195 

Parco Nord 
Milano 

Manutenzione straordinaria del SIC Oasi di 
Lacchiarella e della Lanca del Lamberin 
(decespugliamento e eliminazione o abbattimento di 
numerose piante per messa in sicurezza dei percorsi, 
piantumazione di bosco pianiziale e irrigazioni di 
soccorso) 

IT2050010 36,64 4,84 12.03/ 
13.03 238.000 238.000 

Parco Oglio 
Nord 

Riqualificazione del patrimonio naturale e forestale 
del Parco Oglio Nord nella ZSC Lanche di Azzanello 
(regimazione delle acque della lanca, pulizia e scavo 
del canale, ripristino ponte, potenziamento del 
corridoio fluviale sotto il profilo forestale, lotta alle 
specie esotiche invasive) 

IT20A0006 9,00 - 12.05/ 
13.04 

113.000 113.000 

Parco Regionale 
del Mincio 

Manutenzione straordinaria alla sede dell’Ente, al 
Centro Parco Bertone e ai percorsi naturalistici 
(interventi sulle alberature) 

IT20B0012 
non 

rilevante 
non 

rilevante 25.01 103.500 115.000 

Parco Regionale 
del Mincio 

Manutenzione straordinaria dei canali e dei corpi 
idrici al fine di contrastare il processo di 
interramento e l’avanzamento della vegetazione 
acquatica alloctona (fior di loto) 

IT20B0017 
IT20B0009 206,00 - 

12.05/ 
13.04 75.000 75.000 

Parco Regionale 
del Serio 

Manutenzione straordinaria e rafforzamento delle 
infrastrutture puntuali o lineari esistenti (sentieri, 
piste ciclabili, aree di sosta) 

IT20A0003 
non 

rilevante 
non 

rilevante 25.01 71.636 79.596 

Parco Regionale 
della Valle del 
Lambro 

Manutenzione straordinaria su beni del patrimonio 
dell'Ente Parco finalizzati alla sicurezza (pensilina 
protezione pinte, parapetto, giochi Oasi di Baggero, 
pontile, impalcati) 

IT2020005 
non 

rilevante 
non 

rilevante 25.01 109.846 122.679 

Parco Regionale 
dell'Adda Sud 

Riqualificazione della zona umida 
Morta di Pizzighettone (pulizia e risagomatura del 
fondo del bacino) 

IT20A0001 11,00 - 
12.05/ 
13.04 

82.502 82.502 

Parco Regionale 
dell'Adda Sud 

Forestazione di un terreno agricolo in territorio del 
Parco nel Comune di Lodi 

- - 2,85 13.11 95.998 95.998 

Parco Regionale 
delle Groane 

Riqualificazione della piattaforma ecologica, 
dell'impianto antincendio, dell'area parcheggio e 
degli accessi del Centro Parco nel Comune di Solaro 
(MI) 

IT2050002 non 
rilevante 

non 
rilevante 25.01 109.846 209.800 

Parco Regionale 
Oglio Sud 

Miglioramento e potenziamento dei Sistemi Verdi - 
Riqualificazione funzionale del corridoio ecologico 
terrestre lungo il fiume Oglio e all’interno del Parco 

IT20B0401 
IT20A0020 

10,40 
0,55 

1,00 13.11 128.500 128.500 

Parco Regionale 
Oglio Sud 

Miglioramento della fruibilità sostenibile nel Parco 
(messa in sicurezza di un tratto del percorso 
ciclopedonale in località Tezzoglio, torretta di 
avvistamento Torbiere di Marcaria, area di sosta sul 
fiume Mella) 

IT20B0401 
IT20B0005 

non 
rilevante 

non 
rilevante 25.01 45.000 50.000 

Parco Regionale 
Spina Verde 

Manutenzione straordinaria dei sentieri e delle 
strutture per la fruibilità dei siti di interesse storico-
paesaggistico e ricreazionale del Parco (panchine, 
fondo pista, parapetti) 

IT2020011 non 
rilevante 

non 
rilevante 25.01 109.462 121.624 

 

Altri interventi dei fondi complementari nel triennio 2016-2018 sono stati: 

Progetto Oggetto dell’intervento SIC/ZPS coinvolte 
Area 

SIC/ZPS 
(HA) 

Area no 
SIC/ZPS 

(HA) 

TI 
attivate 

Importo 
contributo 

(€) 

Importo 
complessivo 
(contributo + 

cofinanziamen
to) 
(€) 

FONDI NAZIONALI del MATTN: 
sistemi Forestali - 
Rinaturalizzazione delle aree 
incendiate in località Campolaro 
del Parco Regionale 
dell’Adamello 

Interventi di rinaturalizzazione con parziale 
recupero del materiale legnoso, ripristino e 
sistemazione della sentieristica, controllo 
dei deflussi, pozza di abbeverata 
multifunzionale, opere stabilizzanti dei 
versanti, sfollamento nei boschi di conifere 

IT2070006 37,81 - 12.03/ 
13.03 369.288 410.320 

SE.VE.SO - Sud Seveso Servizi: 
indicazioni ecologico-gestionali 
per l'area umida del sistema di 
fitodepurazione di Lentate sul 
Seveso 

Gestione e monitoraggio di un sistema 
fitodepurativo (area umida) - - 1,30 13.07 23.400 23.400 

Lura - Ripristino della continuità 
ecologico-fluviale per la fauna 
ittica e potenziamento delle 
connessioni ecologiche lungo le 
fasce ripariali del torrente Lura 

Realizzazione di scale rustiche per il 
passaggio della fauna ittica, aumento degli 
areali riproduttivi e di rifugio delle specie 
ittiche e riqualificazione fasce ripariali 

- - 0,15 24.01 60.500 60.500 
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Progetto Oggetto dell’intervento SIC/ZPS coinvolte 
Area 

SIC/ZPS 
(HA) 

Area no 
SIC/ZPS 

(HA) 

TI 
attivate 

Importo 
contributo 

(€) 

Importo 
complessivo 
(contributo + 

cofinanziamen
to) 
(€) 

Cornaredo - Opere ambientali di 
mitigazione e compensazione 
degli interventi per 
l’approvvigionamento idrico dei 
comuni del Nord di Milano 

Miglioramento della connessione 
ecologica: realizzazione di siepi, filari e 
copertura erbacea 

- - 4,35 13.11  310.000  310.000 

Protocollo d’intesa tra Regione 
Lombardia e Fondazione 
Lombardia per l’ambiente per 
supporto tecnico-scientifico alle 
attività dell’Osservatorio 
regionale per la biodiversità della 
Lombardia 

Svolgimento di attività di censimento e 
monitoraggio degli habitat inseriti 
nell’Allegato I e delle specie inserite negli 
Allegati II, IV e V della Dir. n. 92/43/CEE 
relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche, nonché delle specie 
inserite nell’Allegato I della Dir. 
2009/147/CE concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici, oltre che per 
collaborazione nell’ambito della procedura 
di Valutazione di Incidenza 

Non rilevante 
Non 

rilevante 
Non rilevante 08.03 80.000 80.000 

Approvazione delle attività 
previste dai Piani Post Life dei 
Progetti Comunitari Arctos, 
Ecsquare e Fare Rete per Natura 
2000 in Italia per il triennio 2015-
2017 Grandi Carnivori - 
Contributo alle province di 
Bergamo, Brescia, Sondrio e 
Lecco 

Attività di monitoraggio e gestione 
dell'orso bruno previste dall’after LIFE 
Conservation Plan del progetto LIFE09 
NAT/IT/000160 ARCTOS 

Non rilevante Non 
rilevante Non rilevante 13.15 70.000  

Approvazione delle attività 
previste dai Piani Post Life dei 
Progetti Comunitari Arctos, 
Ecsquare e Fare Rete per Natura 
2000 in Italia per il triennio 2015-
2017 Scoiattolo - Contributo a 
Città metropolitana di Milano, 
Provincia di Varese, Parco Adda 
nord e Parco Valle Lambro per 
attuazione dell'after LIFE 
communication plan del progetto 
LIFE ECSQUARE 

Attività di eradicazione/ controllo dei 
nuclei di scoiattoli alloctoni, previste dal 
Grey squirrel permanent control plan del 
progetto LIFE09 NAT/IT/00095 EC-SQUARE 

IT2010001 IT2010002 
IT2010003 IT2010004 
IT2010005 IT2010006 
IT2010007 IT2010008 
IT2010009 IT2010010 
IT2010011 IT2010012 
IT2010013 IT2010014 
IT2010014 IT2010015 
IT2010016 IT2010017 
IT2010018 IT2010019 
IT2010020 IT2010021 
IT2010022 IT2010401 
IT2010501 IT2010502 
IT2020005 IT2020006 
IT2020007 IT2030004 
IT2030005 IT2030008 
IT2050001 IT2050002 
IT2050003 IT2050004 
IT2050005 IT2050005 
IT2050006 IT2050007 
IT2050008 IT2050009 
IT2050010 IT2050011 
IT2080002 IT2080002 
IT2080014 IT2080301 

(40.905) (549.650) 14.02 80.000 80.000 

Approvazione delle attività 
previste dai Piani Post Life dei 
Progetti Comunitari Arctos, 
Ecsquare e Fare Rete per Natura 
2000 in Italia per il triennio 2015-
2017 Scoiattolo - Contributo a 
Parco Adda nord, Valle Lambro, 
Valle del Ticino, Montevecchia e 
Valle del Curone, Consorzio Villa 
Reale di Monza, Parco delle 
Groane per attuazione dell'after 
LIFE conservation plan del 
progetto LIFE ECSQUARE 

Attività di sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica e diffusione delle informazioni 
legate al progetto e sulle tematiche legate 
ai problemi derivanti dalla presenza delle 
specie alloctone e attività di educazione 
ambientale, previste dall’After Life 
Communication Plan del progetto LIFE09 
NAT/IT/00095 EC-SQUARE 

IT2010001 IT2010002 
IT2010003 IT2010004 
IT2010005 IT2010006 
IT2010007 IT2010008 
IT2010009 IT2010010 
IT2010011 IT2010012 
IT2010013 IT2010014 
IT2010014 IT2010015 
IT2010016 IT2010017 
IT2010018 IT2010019 
IT2010020 IT2010021 
IT2010022 IT2010401 

 

  20.01 25.000 25.000 

Grandi Carnivori - Accordo di 
collaborazione con l’ATS di 
Bergamo per la gestione sanitaria 
delle attività di controllo degli 
Orsi bruni feriti 

Copertura di spese finalizzate a garantire 
l’operatività dei veterinari già impegnati 
nelle attività di gestione sanitaria dell’orso 

Non rilevante 
Non 

rilevante Non rilevante 13.15 5.000 5.000 

Grandi Carnivori - Accordo di 
Collaborazione con l’Istituto 
Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A), la 
Regione del Veneto, la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia e 
la Provincia Autonoma di Bolzano 
per azioni inerenti al 
monitoraggio degli orsi bruni 
sull’arco alpino 

Attività di monitoraggio genetico degli Orsi 
bruni sull’arco alpino attraverso la raccolta 
e la conservazione di campioni biologici, 
l’analisi genetica dei campioni e 
l’elaborazione dei dati ricavati da tali 
analisi, da utilizzare sia per consentire la 
gestione della presenza degli esemplari di 
Orso bruno sul territorio lombardo, in 
attuazione del progetto LIFE GESTIRE 2020, 
che per implementare la banca dati 
nazionale della genetica della specie 

Non rilevante Non 
rilevante Non rilevante 13.15 4.928 4.928 

Grandi Carnivori – Contributo a 
favore di ERSAF per progetto 
attuativo triennale assistenza 
prevista nell’ambito delle azioni 
2, 3, 6, 8 previste nell’after LIFE 
conservation plan del progetto 
LIFE WOLFALPS 

Attività di monitoraggio del lupo alpino, di 
riduzione dei conflitti con la zootecnia, 
comunicazione ed ecoturismo 

Non rilevante 
Non 

rilevante Non rilevante 13.15 208.000 208.000 
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Per i contributi regionali erogati in funzione della collaborazione con il Parco Adda Nord per l’eradicazione 
procione gli interventi di eradicazione del procione per il triennio 2017-2019 e della Convenzione con la 
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per la gestione della Stazione Sperimentale Regionale ed 
esaminati nel precedente lavoro di monitoraggio, si rimanda all’aggiornamento dei dati effettuato in occasione 
dell’esame dei contributi erogati nel biennio 2020-2021. 

 

3.1.4 Fondi CARIPLO 2016-2018 

Si riportano di seguito tutti gli interventi finanziati dalla Fondazione Cariplo rilevati nel precedente monitoraggio 
con separata annotazione delle superfici di rilievo ai fini del PAF e dei contributi concessi dal suddetto ente e 
della quota di cofinanziamento richiesta in capo ai beneficiari (soggetti pubblici quali Amministrazioni comunali, 
PLIS e Agenzie interregionali e soggetti privati tra i quali sono stati rilevati Ferrovie, Università, ONLUS e 
società agricole). 

Fondo 
Cariplo 

Soggetto 
attuatore 
(capofila) 

Nome Progetto 
TI 

attiva
te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS 
coinvolte 

Estensione 
superficie in 
SIC/ZSC/ZPS 

(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Contributo 
concesso 

FONDAZIONE 
CARIPLO 

(€) 

Totale 
finanziamento 

(CARIPLO + altri 
fondi 

pubblici/privati) 
(€) 

Connessione 
Ecologica 
anno 2016 

Comune di 
Casalpusterle
ngo 

Riconnessione ecologica di Adda e 
Po: deframmentare il Lodigiano 
riqualificando la rete idrica 
superficiale (RAP) 

TI 
13.11 1,94 - - 1,94 1.245.000 1.300.000 

Connessione 
Ecologica 
anno 2016 

Comune di 
Cremona Dal Morbasco al Po - Paesaggi in rete 

TI 
13.11 9,59 - - 9,59 603.000 832.000 

Connessione 
Ecologica 
anno 2016 

Soggetto 
privato 

Sistema Olona. La biodiversità che 
scorre 

TI 
13.11 

3,89 - - 3,89 747.110 1.304.596 

Connessione 
Ecologica 
anno 2016 

Comune di 
Siziano 

C.A.L.Me. 2 Connettività Ambientale 
Lambro Meridionale 

TI 
13.11 

59,60 - - 59,60 510,690 680.920 

Connessione 
Ecologica 
anno 2016 

Parco 
Regionale del 
Mincio 

Tessere per la natura 
TI 

13.11 
84,40 

IT20B0006 
IT20B0007 
IT20B0501 
IT20B0018 

9,14 
28,95 
18,26 
10,15 

17,90 740.000 1.071.154 

Capitale 
Naturale 
2017 

Parco delle 
Groane 

Dal Lura alle Groane e alle Brughiere, 
dal Seveso al Parco Nord: Fiumi e 
parchi in rete per erogare servizi 
ecosistemici alla città diffusa 

TI 
13.11 

69,15 IT2050002 5,5 63,65 750.000 1.217.000 

Capitale 
Naturale 
2017 

Ente Parco 
regionale 
Campo dei 
Fiori 

Corridoi Insubrici: Il network a tutela 
del capitale naturale insubrico 

TI 
13.11 89,96 

IT2010016 
IT2010401 
IT2010002 

86,82 3,14 750.000 1.210.300 

Capitale 
Naturale 
2017 

Ente Parco del 
Mincio 

Ecopay Connect 2020: Il sistema 
ambientale Garda-Mincio-Oglio in 
Rete verso i servizi ecosistemici 

TI 
13.11 136,81 

IT2070402 
IT2070021 
IT20A0019 
IT20B0401 
IT20A0004 
IT20B0001 
IT20B0005 

125,39 11,42 750.000 1.157.057 

Capitale 
Naturale 
2017 

Ente Parco di 
Montevecchia 
e Valle del 
Curone 

Capitale Naturale del Monte di 
Brianza 

TI 
13.11 

0,40 IT2030007 0,40 - 604.000 1.007.000 

Capitale 
Naturale 
2017 

Comune di 
Lurate 
Caccivio 

S.O.U.R.C.E 2.2 - Strategia Operativa 
Unificata per il Rafforzamento delle 
Connessioni Ecologiche 

TI 
13.11 

70,00 - - 70,00 646.000 900.000 

Capitale 
Naturale 
2018 

Parco Adda 
Nord 

Natura Vagante naturalità del 
territorio agrosilvopastorale per una 
rete ecologica integrata 

TI 
13.11 62,44 IT2050011 0,44 62,00 849.873 1.246.765 

Capitale 
Naturale 
2018 

Parco 
Regionale 
della Valle del 
Lambro 

Enjoy Brianza Reload - Infrastrutture 
per lo Sviluppo del Capitale Naturale 

TI 
13.11 76,81 IT2020005 

IT2020006 45,70 31,11 850.000 1.234.000 

Capitale 
Naturale 
2018 

Parco delle 
Orobie 
Bergamasche 

C-ORO C.ORO - Capitale Orobie: 
Agroecosistemi biodiversi e 
interconnessi 

TI 
13.11 161,42 

IT2040032 
IT2040035 
IT2040401 
IT2060001 
IT2060002 
IT2060005 
IT2060008 
IT2060401 
IT2070017 
IT2030001 
IT2030601 

100,42 61,00 775.000 1.123.720 

Capitale 
Naturale 
2018 

Parco del 
Ticino 

Aretè 
– Acqua in rete” Gestione virtuosa 
della risorsa idrica e degli agrosistemi 
per l'incremento del capitale naturale 

TI 
13.11 310,85 

IT2080301 
IT2010014 
IT2050005 
IT2080002 
IT2080014 
IT2080016 

132,01 178,84 850.000 1.250.500 
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Fondo 
Cariplo 

Soggetto 
attuatore 
(capofila) 

Nome Progetto 
TI 

attiva
te 

 
Estensione 
progetto 

(HA) 

SIC/ZSC/ZPS 
coinvolte 

Estensione 
superficie in 
SIC/ZSC/ZPS 

(HA) 

Estensione 
superficie 
in RER (no 

N2000) 
(HA) 

Contributo 
concesso 

FONDAZIONE 
CARIPLO 

(€) 

Totale 
finanziamento 

(CARIPLO + altri 
fondi 

pubblici/privati) 
(€) 

Capitale 
Naturale 
2018 

ERSAF 
Rete Ecologica Lambro 
Metropolitano SE 

TI 
13.11 

36,17 - - 36,17 849.420 1.195.163 

Coltivare 
Valore 2018 

Soggetto 
privato 

Agricoltura e Autonomia a Cascina 
don Guanella 

TI 
13.11 

10,00 - - 10,00 220.000 366.667 

Coltivare 
Valore 2018 

Soggetto 
privato 

AGRIValore: produzioni agricole con 
persone fragili 

TI 
13.11 3,50 - - 3,50 300.000 475.697 

Coltivare 
Valore 2018 

Soggetto 
privato 

La sostenibilità che include - 
Perfezionamento di un modello 
gestionale integrato di pratiche di 
agricoltura sociale per il territorio 
pavese 

TI 
13.11 

1,50 - - 1,50 360.000 626.897 

Coltivare 
Valore 2018 

Soggetto 
privato 

Campo APErto - Lavorare per la 
biodiversità 

TI 
13.11 0,34 - - 0,34 350.000 € 583.333 

Coltivare 
Valore 2018 

Soggetto 
privato 

Agroecology Circular Economy for a 
new south Milan 

TI 
13.11 

75,5 - - 75,5 260.000 € 433.333 

Coltivare 
Valore 2018 

Soggetto 
privato 

OPEN-Fuentes Ricettività e 
biodiversità eco-sociale 

TI 
13.11 8,00 - - 8,00 390.000 € 650.000  

Coltivare 
Valore 2018 

Soggetto 
privato 

AgriArche’ – Rivitalizzare una corte 
agricola 

TI 
13.11 

3,82 - - 3,82 210.000 € 350.000 

Coltivare 
Valore 2018 

Soggetto 
privato 

Sottosopra - Co-produrre da Valle 
alle Terre Alte 

TI 
13.11 7,00 - - 7,00 380.000 € 633.333 
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4 ELABORAZIONE E RESTITUZIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO DEI FONDI 
COMPLEMENTARI PER TIPOLOGIA D’INTERVENTO FINANZIATO 

 

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive per singola tipologia d’intervento che esprimono in forma sintetica 
il monitoraggio compiuto da CV sui principali parametri previsti in merito ai progetti di rilievo per il PAF nel 
periodo 2016 - 1° semestre 2021 finanziati da fondi complementari. 

Tipologia d’intervento Scheda: 

Promozione modelli di governance innovativi (es. organizzazione enti gestione dei 
Siti N2000, governance attraverso i Servizi Ecosistemici) 

TI 06.01 

Da cosa è stata finanziata: 

L’unico intervento rilevato ha riguardato l’Accordo di PES tra il Consorzio Forestale Padano, la società Etifor e alcune aziende private 
all’interno delle aree protette del Parco del Mincio del 2018. 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi privati 1 45.400 3.461 48.861 
Estensione in N2000 coinvolta dalla 
tipologia d’intervento (HA) 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte (N) 

9,63 ~0% 2 

Superficie RER (HA) 

Non rilevante 

Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
Non rilevante 
SPECIE TARGET 
Non previste 
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Revisione/aggiornamento database informatici per la gestione dei dati scientifici 
e della cartografia tematica 

TI 08.03 

Da cosa è stata finanziata: 

L’unico intervento rilevato ha riguardato il Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Fondazione Lombardia Ambiente per il supporto 
alle attività dell’Osservatorio regionale per la biodiversità del territorio regionale con DGR X/5739 del 24 ottobre 2016. 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi regionali 1 80.000 - 80.000 

TOTALE 1 80.000 - 80.000 
Estensione in N2000 coinvolta dalla 
tipologia d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Non rilevante Non rilevante 176 
Superficie RER (HA) 

Non rilevante 

Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
4060 presente non rilevante 
4080 presente non rilevante 
6150 presente non rilevante 
6170 presente non rilevante 
6210 presente non rilevante 
6230 presente non rilevante 
6520 presente non rilevante 
7220 presente non rilevante 
7230 presente non rilevante 
8110 presente non rilevante 
8120 presente non rilevante 
8130 presente non rilevante 
8210 presente non rilevante 
8220 presente non rilevante 
9130 presente non rilevante 
9180 presente non rilevante 
91K0 presente non rilevante 
9260 assente non rilevante 
9410 presente non rilevante 
9420 presente non rilevante 
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 
Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata, Speleomantes strinatii, Salamandrina perspicillata, Barbastella 
barbastellus, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis capaccinii, 
Myotis daubentoni, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Pipistrellus kuhlii, 
Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Plecotus macrobullaris, Rhinolophus 
ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Tadarida teniotis, Vespertilio murinus, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Osmoderma eremita, 
Rosalia alpina, Coenonympha oedippus, Lycaena dispar, Euphydryas aurinia, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Botaurus stellaris, Egretta 
alba, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Alectoris graeca saxatilis, Bonasa bonasia, Lagopus mutus helveticus, Tetrao 
tetrix tetrix, Tetrao urogallus, Dryocopus martius, Picoides tridactylus, Picus canus, Aegolius funereus, Asio flammeus, Bubo bubo, Glaucidium 
passerinum 

26 su 58 
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Manutenzione di infrastrutture per la fruizione pubblica, pianificazione sostenibile 
della sentieristica e realizzazione carte turistiche e sentieristiche 

TI 10.01 

Da cosa è stata finanziata: 

Sono stati rilevati otto progetti finanziati con fondi regionali attivati mediante i Bandi per l’assegnazione di contributi regionali a favore 
degli enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione (5 progetti nell’anno 2019 e 3 progetti nell’anno 
2020). 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi regionali Bando Parchi 2019 5 203.399 22.600 225.999 

Fondi regionali Bando Parchi 2020 3 132.326 14.703 147.029 

TOTALE 8 335.725 37.303 373.028 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Non rilevante Non rilevante 20 

Superficie RER (HA) 

Non rilevante 
Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
3220 presente non rilevante 
3260 presente non rilevante 
4060 presente non rilevante 
4080 presente non rilevante 
6150 presente non rilevante 
6170 presente non rilevante 
6230 presente non rilevante 
6430 presente non rilevante 
6520 presente non rilevante 
7110 assente non rilevante 
7140 presente non rilevante 
7150 assente non rilevante 
7220 assente non rilevante 
8110 presente non rilevante 
8220 presente non rilevante 
8230 assente non rilevante 
8340 assente non rilevante 
9180 assente non rilevante 
91E0 presente non rilevante 
91F0 presente non rilevante 
9410 presente non rilevante 
9420 presente non rilevante 
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 
Anfibi All. II - IV DH, Ardeidi All. I DU, Galliformi All. I DU, Sternidi All. I DU, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Emys 
orbicularis, Falco peregrinus, Gypaetus barbatus, Milvus migrans 

31 su 37 
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Mantenimento/miglioramento/ripristino prati e/o pascoli (es. sfalcio, 
decespugliamento, pascolo controllato, raccolta e semina fiorume, etc.) 

TI 12.01 / 
13.01 

Da cosa è stata finanziata: 

Gli interventi rilevati si riferiscono prevalentemente ai contributi erogati dal PSR negli anni campagna 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 a 
valere sulla Misura 13.1.01 a fronte delle domande presentate sulle aree prati e pascoli. Ad essi si aggiungono tre progetti finanziati con 
fondi regionali attivati mediante i Bandi per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti parco per interventi di manutenzione 
straordinaria, recupero e riqualificazione (2 progetti nell’anno 2018 e 1 progetto nell’anno 2019) e due progetti finanziati con i contributi 
regionali previsti per gli interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità nell’anno 2018. 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 13 5.732 20.991.381 - 20.991.381 

Fondi regionali Bando Parchi 2018 2 73.968 2.477 76.445 

Fondi regionali Bando Parchi 2019 1 49.805 - 49.805 

Fondi regionali Salvaguardia Biodiversità 2018 2 100.000 - 100.000 

TOTALE 5.737 21.215.154 2.477 21.217.631 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

67.216,38 17,98% 118 

Superficie RER (HA) 

Non rilevante 

Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
2330 - - 
4060 7.154,00 52,21% 
4070 683,15 11,05% 
6150 15.207,72 44,59% 
6170 5.517,23 45,03% 
6210 404,46 13,60% 
6230 7.375,29 66,98% 
6410 49,26 18,37% 
6430 1.136,23 42,89% 
6510 255,95 15,63% 
6520 1.097,92 33,44% 
8120 914,31 10,71% 
8210 673,01 8,46% 
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 
Barbastella barbastellus, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, 
Myotis capaccinii, Myotis daubentoni, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus leisleri, Nyctalus 
noctula, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, 
Plecotus macrobullaris, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Tadarida teniotis, Vespertilio 
murinus, Oxygastra curtisii, Ophiogomphus cecilia, Sympecma paedisca, Gomphus flavipes, Stylurus flavipes, Ardea purpurea, Ardeola 
ralloides, Botaurus stellaris, Egretta alba, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Alectoris graeca saxatilis, Bonasa 
bonasia, Lagopus mutus helveticus, Tetrao tetrix tetrix, Tetrao urogallus, Aegolius funereus, Asio flammeus, Bubo bubo, Glaucidium 
passerinum, Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Bufo viridis, Euplagia quadripunctaria, Caprimulgus europaeus, Cerambyx cerdo, 
Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Coenonympha oedippus, Hierophis viridiflavus, Coronella 
austriaca, Crex crex, Elaphe longissima, Emberiza hortulana, Euphydryas aurinia, Falco naumanni, Falco vespertinus, Lacerta viridis, 
Lanius collurio, Lullula arborea, Lycaena dispar, Milvus migrans, Muscardinus avellanarius, Natrix tessellata, Pelobates fuscus insubricus, 
Pernis apivorus, Podarcis muralis, Rana dalmatina, Rana latastei, Sylvia nisoria, Triturus carnifex, Zerynthia polyxena 

74 su 81 
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Mantenimento/miglioramento/ripristino brughiere (es. contenimento dinamica 
forestale, rinfoltimento, sperimentazione gestione naturalistica delle aree di rispetto 
degli elettrodotti) 

TI 12.02 / 
13.02 

Da cosa è stata finanziata: 

La tipologia d’intervento è stata rilevata in un progetto finanziato con il Bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti 
parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione nell’anno 2019 e in un progetto finanziato dalla Fondazione 
Cariplo con il Bando Strategia Clima dell’anno 2020. 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi regionali Bando Parchi 2019 1 39.846 4.427 44.273 

Fondi Cariplo Bando Strategia Clima 2020 1 48.000 32.000 80.000 

TOTALE 2 87.846 36.427 124.273 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

36,50 ~0% 2 

Superficie RER (HA) 

Non rilevante 

Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
4030 10,99 3,64% 
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 
Barbastella barbastellus, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, 
Myotis capaccinii, Myotis daubentoni, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus leisleri, Nyctalus 
noctula, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, 
Plecotus macrobullaris, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Tadarida teniotis, Vespertilio murinus, Lucanus cervus, 
Cerambyx cerdo, Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Oxygastra curtisii, Ophiogomphus cecilia, Sympecma paedisca, Gomphus flavipes, 
Alectoris graeca saxatilis, Bonasa bonasia, Lagopus mutus helveticus, Tetrao tetrix tetrix, Tetrao urogallus, Anthus campestris, Aquila 
chrysaetos, Bufo balearicus, Euplagia quadripunctaria, Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, Coenonympha oedippus, Hierophis 
viridiflavus, Coracias garrulus, Coronella austriaca, Emberiza hortulana, Falco vespertinus, Lacerta bilineata, Lanius collurio, Lullula 
arborea, Muscardinus avellanarius, Pernis apivorus, Podarcis sicula, Rana dalmatina, Zamenis longissimus 

17 su 59 
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Mantenimento/miglioramento/ripristino habitat forestali (es. interventi di selvicoltura 
naturalistica, ripristino da attacchi parassitari e fitopatie, incendi o eventi legati ai 
cambiamenti climatici, etc.) 

TI 12.03 / 
13.03 

Da cosa è stata finanziata: 

Gli interventi rilevati si riferiscono alle domande presentate a valere sulle Misure del PSR 8.4.01 e 13.1.01 relativa alle superfici a 
castagneto. Ad esse si aggiungono 5 progetti finanziati con il Bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti parco 
per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione (3 nel 2018, 1 nel 2019 e 1 nel 2020), 35 progetti finanziati con 
il Bando per le misure forestali Pianura e Collina, 7 progetti finanziati con i contributi regionali previsti per gli interventi territoriali a 
salvaguardia della biodiversità negli anni 2018 e 2019, un progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo con il Bando Strategia Clima 
dell’anno 2020 e tre progetti attivati con l’intervento dei tecnici facilitatori. 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 8.4.01 15 894.811 - 894.811 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 13 18 7.981 - 7.981 

Fondi regionali Bando Parchi 2018 3 334.773 9.477 344.250 

Fondi regionali Bando Parchi 2019 1 79.551 - 79.551 

Fondi regionali Bando Parchi 2020 1 88.110 - 88.110 

Fondi regionali Pianura e Collina 2019 35 2.420.625 - 2.420.625 

Fondi regionali Salvaguardia Biodiversità 2018 3 105.839 - 105.839 

Fondi regionali Salvaguardia Biodiversità 2019 4 198.537 - 198.537 

Fondi regionali Terrazzamenti 2020 (T. F.) 1 24.418 35.161 59.579 

Fondi nazionali MATTN (T. F.) 1 369.288 41.032 410.320 

Fondi Cariplo Bando Strategia Clima 2020 1 30.000 16.000 46.000 

Fondi Cariverona Bando Habitat 2020 (T. F.) 1 168.250 23.350 191.600 

TOTALE 84 4.722.183 125.020 4.847.203 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

918,94 ~0% 52 

Superficie RER (HA) 

Non rilevante 

Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
9110 10,05 0,18% 
9130 0,99 0,01% 
9160 52,52 9,13% 
9180 0,21 0,01% 
9190 30,84 5,16% 
91E0 80,34 2,08% 
91F0 208,51 5,68% 
91K0 27,00 0,43% 
91L0 135,00 13,50% 
9260 2,24 0,19% 
9410 61,49 0,25% 
9420 44,67 0,33% 
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 
Barbastella barbastellus, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, 
Myotis capaccinii, Myotis daubentoni, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus leisleri, Nyctalus 
noctula, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, 
Plecotus macrobullaris, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Tadarida teniotis, Vespertilio murinus, Oxygastra curtisii, 
Ophiogomphus cecilia, Sympecma paedisca, Gomphus flavipes, Alectoris graeca saxatilis, Bonasa bonasia, Lagopus mutus helveticus, 
Tetrao tetrix tetrix, Tetrao urogallus, Dryocopus martius, Picoides tridactylus, Picus canus, Aegolius funereus, Asio flammeus, Bubo bubo, 
Glaucidium passerinum, Euplagia quadripunctaria, Caprimulgus europaeus, Cerambyx cerdo, Circaetus gallicus, Coronella austriaca, 
Cypripedium calceolus, Dicranum viride, Zamenis longissimus, Euphydryas aurinia, Lucanus cervus, Milvus migrans, Muscardinus 
avellanarius, Osmoderma eremita, Pernis apivorus, Podarcis muralis, Rana latastei, Zerynthia polyxena 

59 su 59 
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Mantenimento/miglioramento/ripristino aree umide e ambienti acquatici (es. 
contenimento canneto e specie invasive, recupero aree interrate, realizzazione opere 
di difesa fasce ripariali, manutenzione idraulica, etc) 

TI 12.05/ 
13.04 

Da cosa è stata finanziata: 

Gli interventi rilevati si riferiscono alle domande presentate a valere sulla Misura 4.4.02 del PSR. Ad esse si aggiungono 11 progetti 
finanziati con il Bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, 
recupero e riqualificazione (5 nel 2018, 2 nel 2019 e 4 nel 2020), 3 progetti finanziati con i contributi regionali previsti per gli interventi 
territoriali a salvaguardia della biodiversità nell’anno 2018, un progetto finanziato con fondi regionali stanziati per la stipula di Contratti 
Fiume e due progetti finanziati dalla Fondazione Cariplo con il Bando Capitale Naturale dell’anno 2019. 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 4.4.02 25 1.064.181 - 1.064.181 

Fondi regionali Bando Parchi 2018 5 618.348 30.000 648.348 

Fondi regionali Bando Parchi 2019 2 76.472 - 76.472 

Fondi regionali Bando Parchi 2020 4 248.614 - 248.614 

Fondi regionali Salvaguardia Biodiversità 2018 3 100.198 - 100.198 

Fondi regionali Contratti di Fiume 1 104.345 - 104.345 

Fondi Cariplo Capitale Naturale 2019 2 1.195.000 848.701 2.043.701 

TOTALE 42 3.407.158 878.701 4.285.859 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

266,12 ~0% 39 

Superficie RER (HA) 

Non rilevante 

Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
3130 -  - 
3140 -  - 
3150 3,79 0,74% 
3160 -  - 
3260 1,56 0,26% 
3270 0,43 0,08% 
6410 40,11 14,96% 
6430 -  - 
7110 -  - 
7140 -  - 
7150 -  - 
7210 -  - 
7220 -  - 
7230 0,09 0,10% 
9180 -  - 
91D0 -  - 
91E0 10,74 0,28% 
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 
Barbastella barbastellus, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, 
Myotis capaccinii, Myotis daubentoni, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus leisleri, Nyctalus 
noctula, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, 
Plecotus macrobullaris, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Tadarida teniotis, Vespertilio murinus, Oxygastra curtisii, 
Ophiogomphus cecilia, Sympecma paedisca, Gomphus flavipes, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Botaurus stellaris, Egretta alba, Egretta 
garzetta, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Acipenser naccarii, Alcedo atthis, Austropotamobius pallipes, Aythya nyroca, Barbus 
plebejus, Bombina variegata, Bufo balearicus, Protochondrostoma genei, Chondrostoma soetta, Circus aeruginosus, Cobitis bilineata, 
Coenonympha oedippus, Cottus gobio, Emys orbicularis, Himantopus himantopus, Hyla intermedia, Lampetra zanandreai, Telestes 
muticellus, Lindernia palustris, Lycaena dispar, Natrix tessellata, Pelobates fuscus insubricus, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, 
Porzana parva, Porzana porzana, Rana dalmatina, Rana latastei, Rutilus pigus, Sabanejewia larvata, Salamandra atra, Sterna albifrons, 
Sterna hirundo, Triturus carnifex, Vertigo moulinsiana 
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Recupero aree degradate da attività antropica TI 12.07/ 
13.06 

Da cosa è stata finanziata: 

È stato registrato un unico intervento finanziato con il Bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti parco per 
interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione nel 2018. 

Fondo complementare Numero 
interventi (N°) 

Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi regionali Bando Parchi 2018 1 65.000 - 65.000 

TOTALE 1 65.000 - 65.000 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

1,00 ~0% 2 

Superficie RER (HA) 

Non rilevante 

Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
8110 - - 
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 
Alcedo atthis, Austropotamobius pallipes, Aythya nyroca, Barbus plebejus, Bombina variegata, Botaurus stellaris, Bufo balearicus, 
Cerambyx cerdo, Charadrius morinellus, Cobitis bilineata, Coenonympha oedippus, Coronella austriaca, Cottus gobio, Emys orbicularis, 
Euphydryas aurinia, Euplagia quadripunctaria, Gomphus flavipes, Hierophis viridiflavus, Ixobrychus minutus, Lacerta bilineata, Lagopus 
mutus helveticus, Lopinga achine, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Myotis blythi, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Natrix tessellata, 
Ophiogomphus cecilia, Osmoderma eremita, Oxygastra curtisii, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Phengaris arion, Podarcis 
muralis, Podarcis sicula, Porzana parva, Porzana porzana, Proserpinus proserpina, Rana dalmatina, Rana latastei, Rosalia alpina, Rutilus 
pigus, Sympecma paedisca, Triturus carnifex, Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana, Zamenis longissimus, Zerynthia polyxena 
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Realizzazione nuove aree umide TI 13.05 

Da cosa è stata finanziata: 

La tipologia d’intervento è stata posta in essere da tre domande presentate a valere sulle Misure del PSR 4.4.02. 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 4.4.02 3 89.130 - 89.130 

TOTALE 3 89.130 - 89.130 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

3,32 ~0% 3 

Superficie RER (HA) 

Non rilevante 
Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
Non rilevante 
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 
Barbastella barbastellus, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, 
Myotis capaccinii, Myotis daubentoni, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus leisleri, Nyctalus 
noctula, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, 
Plecotus macrobullaris, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Tadarida teniotis, Vespertilio murinus, Rana latastei, 
Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata, Speleomantes strinatii, Salamandrina perspicillata, Rana dalmatina, 
Hyla intermedia, Salamandra atra, Bufo balearicus, Rana lessonae, Rana italica, Oxygastra curtisii, Ophiogomphus cecilia, Sympecma 
paedisca, Gomphus flavipes, Cottus gobio, Sabanejewia larvata, Telestes muticellus, Lampetra zanandreai, Cobitis bilineata, Salmo 
marmoratus, Rutilus pigus, Barbus plebejus, Barbus meridionalis, Chondrostoma soetta, Protochondrostoma genei, Acipenser naccarii, 
Alosa fallax, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Botaurus stellaris, Egretta alba, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Nycticorax 
nycticorax, Acrocephalus melanopogon, Alcedo atthis, Austropotamobius pallipes, Aythya nyroca, Circus aeruginosus, Emys orbicularis, 
Falco vespertinus, Himantopus himantopus, Luscinia svecica, Lycaena dispar, Natrix tessellata, Porzana parva, Porzana porzana, Vertigo 
moulinsiana 
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Interventi per la tutela qualitativa della risorsa idrica (realizzazione e mantenimento 
fasce tampone, fitodepurazione, collettamento fognario, etc.) 

TI 13.07 

Da cosa è stata finanziata: 

Gli interventi rilevati si riferiscono alle domande presentate a valere sulle Misure 4.4.02 e 12.1.05 del PSR. Ad essi sia aggiunge un 
progetto finanziato con fondi regionali stanziati per la stipula di Contratti Fiume. 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 4.4.02 1 15.258 - 15.258 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 12.1.05 9 207.139 - 207.139 

Fondi regionali Contratti di Fiume 1 151.000 150.000 301.000 

TOTALE 11 373.397 150.000 523.397 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

364,27 ~0% 6 

Superficie RER (HA) 

Non rilevante 
Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
3130 - - 
3150 - - 
3260 0,45 ~0% 
3270 - - 
8310 - - 
7220 - - 
91E0 0,81 ~0% 
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 
Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Botaurus stellaris, Egretta alba, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Rana 
latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata, Speleomantes strinatii, Salamandrina perspicillata, Rana 
dalmatina, Hyla intermedia, Salamandra atra, Bufo balearicus, Rana lessonae, Rana italica, Oxygastra curtisii, Ophiogomphus cecilia, 
Sympecma paedisca, Gomphus flavipes, Cottus gobio, Sabanejewia larvata, Telestes muticellus, Lampetra zanandreai, Cobitis bilineata, 
Salmo marmoratus, Rutilus pigus, Barbus plebejus, Barbus meridionalis, Chondrostoma soetta, Protochondrostoma genei, Acipenser 
naccarii, Alosa fallax, Alcedo atthis, Austropotamobius pallipes, Circus aeruginosus, Lycaena dispar, Myotis capaccini, Myotis daubentoni, 
Porzana parva, Porzana porzana 

35 su 44 
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Creazione /mantenimento/ripristino siepi e filari TI 13.10 

Da cosa è stata finanziata: 

Gli interventi rilevati si riferiscono alle domande presentate a valere sulla Misure 4.4.01 del PSR. 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 4.4.01 8 268.137 - 268.137 

TOTALE 8 268.137 - 268.137 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

13,66 ~0% 8 

Superficie RER (HA) 

Rilevante. Complessivamente gli interventi che hanno interessato l’intera Rete Ecologica Regionale a valere sulla Misura 4.4.01 del 
PSR sono stati 80 per una superficie complessiva stimata in 84,07 HA. Il contributo finanziario complessivo è stato pari a 1.709.070 
euro. Non sono stati rilevati cofinanziamenti.  
Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
Non rilevante 
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 
Barbastella barbastellus, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, 
Myotis capaccinii, Myotis daubentoni, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus leisleri, Nyctalus 
noctula, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, 
Plecotus macrobullaris, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Tadarida teniotis, Vespertilio murinus, Hierophis 
viridiflavus, Lacerta bilineata, Lanius collurio, Muscardinus avellanarius 

23 su 30 
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Ripristino/efficientamento della connettività mediante la realizzazione di interventi 
finalizzati al miglioramento della matrice ambientale (es: rimboschimenti, fasce 
erbacee, ecc ) 

TI 13.11 

Da cosa è stata finanziata: 

Gli interventi aventi rilievo in quanto attuati su aree N2000 hanno riguardato la Misura 8.1.01 del PSR (un progetto), il bando regionale 
per le Infrastrutture verdi (6 progetti), il bando regionale Pianura e Collina (2 progetti), il bando regionale per l’assegnazione di contributi 
regionali a favore degli enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione (1 progetti nell’anno 2018), 11 
progetti finanziati con Fondi Cariplo (10 con i bandi Capitale Naturale e 1 con bando Connessione Ecologica) e 1 progetto finanziato con 
fondi privati. 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 8.1.01 1 63.102 7.011 70.113 

Fondi regionali Bando Infrastrutture Verdi 
2016 

6 1.994.654 43.336 2.037.990 

Fondi regionali Pianura e Collina 2019 2 2.897.339 - 2.897.339 

Fondi regionali Bando Parchi 2018 1 117.228 - 117.228 

Fondi Cariplo Bando Connessione Ecologica 
2016 

1 740.000 331.154 1.071.154 

Fondi Cariplo Bando Capitale Naturale 2017 4 2.854.000 1.737.357 4.591.357 

Fondi Cariplo Bando Capitale Naturale 2018 4 3.324.873 1.478.510 4.803.383 

Fondi Cariplo Bando Capitale Naturale 2019 2 1.360.000 908.205 2.268.205 

Fondi privati - Progetto Dem.O.S. 1 55.205 4.195 59.400 

TOTALE 22 13.406.401 4.509.768 17.916.169 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

788,82 ~0% 46 

Superficie RER (HA) 

Rilevante. Complessivamente gli interventi che hanno interessato l’intera Rete Ecologica Regionale hanno coinvolto ulteriori linee di 
finanziamento per un totale complessivo di 71 progetti: 36 finanziati da fondi regionali (19 progetti Bando Infrastrutture Verdi 2016 e 
2019, 4 progetti Bando Parchi,10 progetti Bando Salvaguardia Biodiversità 2019, 2 progetti Bando Pianura e Collina, 1 Misura PSR 
8.1.01), 33 finanziati da Fondi Cariplo (13 progetti Capitale Naturale 2017, 2018 e 2019, 15 progetti Coltivare Valore 2018, 2019 e 
2020 e 5 progetti Connessine Ecologica) e 2 progetti di fondi privati. Il totale della superficie coinvolta rilevante per la tipologia 
d’intervento è stata di 1.830,91 HA. Il contributo complessivo è risultato pari a € 25.230.077 a cui si è aggiunto un cofinanziamento 
totale stimato in 9.600.600 euro.  
Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
Non rilevante 
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 

Non rilevanti  
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Interventi diretti al mantenimento/incremento delle popolazioni di specie target (es. 
allestimento siti e strutture idonei alla riproduzione, nidificazione e alimentazione, 
interventi in ambienti ipogei, mantenimento e potenziamento dei centri per il 
recupero degli animali selvatici, etc.) 

TI 13.15 

Da cosa è stata finanziata: 

Gli interventi aventi rilievo in quanto attuati su aree N2000 hanno riguardato le Misure 4.4.01 e 7.6.01 del PSR con un progetto ciascuna 
e due progetti finanziati con i contributi regionali previsti per gli interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità nell’anno 2020. Ad 
essi si aggiungono anche gli accordi di collaborazione con ISPRA e altre regioni alpine per il monitoraggio dell’orso bruno per il 
quinquennio 2017-2021, i contributi ad Enti pubblici e all’ATS per la gestione, controllo e monitoraggio orso bruno, i contributi ad ERSAF 
per attività di monitoraggio lupo alpino e i fondi stanziati per la gestione della Stazione Anfibi per il triennio 2017-2019. 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 4.4.01* 1 3.198 - 3.198 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 7.6.01* 1 7.634 3.706 11.340 

Fondi regionali Salvaguardia Biodiversità 2020* 2 48.997 - 48.997 

Fondi regionali Accordo di collaborazione 
Regione Lombardia, ISPRA e Regioni alpine per 
il monitoraggio genetico dell’orso bruno (2017-
2019) 

1 4.928 - 4.928 

Fondi regionali - Contributo alle province di 
Bergamo, Brescia, Sondrio e Lecco per le 
attività di monitoraggio e gestione dell'orso 
bruno previste dall’after LIFE Conservation Plan 
del progetto LIFE09 NAT/IT/000160 ARCTOS 
(Grandi Carnivori) 

1 70.000 - 70.000 

Fondi regionali Accordo di collaborazione con 
l’ATS di Bergamo per la gestione sanitaria delle 
attività di controllo degli Orsi bruni feriti 

1 5.000 - 5.000 

Fondi regionali Accordo di collaborazione 
Regione Lombardia, ISPRA e Regioni alpine per 
il monitoraggio genetico dell’orso bruno (2020-
2021) 

1 2.720 - 2.720 

Fondi regionali - Contributo a favore di ERSAF 
per progetto triennale assistenza azioni 2, 3, 6, 8 
previste nell’after LIFE conservation plan del 
progetto LIFE WOLFALPS attività di 
monitoraggio del lupo alpino, di riduzione dei 
conflitti con la zootecnia, comunicazione ed 
ecoturismo 

1 208.000 - 208.000 

Fondi regionali Stazione Anfibi 2017-2019 1 45.000 - 45.000 

TOTALE  10 395.477 3.706 399.183 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

5,52 
(*solo per gli interventi con estensione) 

~0% 3* 
(*solo per gli interventi con estensione) 

Superficie RER (HA) 

Rilevante per alcuni interventi. Complessivamente gli interventi che hanno interessato l’intera Rete Ecologica Regionale hanno 
coinvolto anche altri 13 progetti finanziati con la Misura 4.4.01. Il totale di area coinvolta dalla tipologia d’intervento sale a 6,64 HA, il 
contributo erogato arriva a 484.684 euro e il totale movimentato a 488.390 euro. 
Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
Non rilevante 
SPECIE TARGET Specie target 

interessate dagli 
interventi (N° su TOT) 

Barbastella barbastellus, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis 
capaccinii, Myotis daubentoni, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Pipistrellus 
kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Plecotus macrobullaris, Rhinolophus 
euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Tadarida teniotis, Vespertilio murinus, Alectoris graeca saxatilis, Bonasa bonasia, 
Lagopus mutus helveticus, Tetrao tetrix tetrix, Tetrao urogallus, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Alcedo atthis, Anthus campestris, Aquila 
chrysaetos, Aquilegia alpina, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Asplenium adulterinum, Austropotamobius pallipes, Aythya nyroca, Barbus plebejus, 
Bombina variegata, Botaurus stellaris, Bubo bubo, Bufo balearicus, Buxbaumia viridis, Caprimulgus europaeus, Egretta alba, Cerambyx cerdo, 
Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Cobitis bilineata, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, 
Cottus gobio, Crex crex, Cypripedium calceolus, Daphne petraea, Dicranum viride, Dracocephalum austriacum, Dryocopus martius, Egretta garzetta, 
Elaphe longissima, Eleocharis carniolica, Emberiza hortulana, Falco naumanni, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Gladiolus palustris, Gomphus 
flavipes, Hamatocaulis vernicocus, Himantopus himantopus, Hyla intermedia, Ixobrychus minutus, Isoetes malinverniana, Lacerta bilineata, Lanius 
collurio, Lampetra zanandreai, Telestes muticellus, Linaria tonzigii, Lindernia palustris, Liparis loeselii, Lucanus cervus, Lullula arborea, Lycaena dispar, 
Mannia triandra, Marsilea quadrifolia, Milvus migrans, Muscardinus avellanarius, Nycticorax nycticorax, Ophiogomphus cecilia, Orthotrichum rogeri, 
Osmoderma eremita, Pelobates fuscus insubricus, Pernis apivorus, Physoplexis comosa, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Podarcis muralis, 
Podarcis sicula, Porzana parva, Porzana porzana, Primula glaucescens, Primula spectabilis, Rana dalmatina, Rana latastei, Rutilus pigus, Sabanejewia 
larvata, Salamandra atra, Saxifraga presolanensis, Saxifraga tombeanenis, Spiranthes aestivalis, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Sylvia nisoria, 
Triturus carnifex, Zerynthia polyxena, Canis lupus, Ursus arctos 

84 su 124* 
*solo per gli 
interventi con 
estensione 
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Interventi attuativi per eradicazione/contenimento e contestuale ripristino/reintroduzione 
specie autoctone 

TI 14.02 

Da cosa è stata finanziata: 

La tipologia d’intervento è stata attuata attraverso i fondi regionali che hanno finanziato gli interventi di contenimento del Silurus glanis 
(3 nel 2018, 4 nel 2019 e 4 nel 2020), gli interventi di contenimento del Poligono del Giappone (1 intervento nel 2019) e gli interventi a 
valere sul bando Invasive del 2017 (9 interventi). Inoltre sono stati rilevati sei progetti finanziati con i contributi regionali previsti per gli 
interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità (5 nell’anno 2018 e 1 nell’anno 2020), sette progetti finanziati con i contributi regionali 
a valere sul Bando Pianura e Collina del 2020 e un progetto finanziato con il bando regionale per l’assegnazione di contributi regionali a 
favore degli enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione nell’anno 2020. Infine è stato preso in 
esame anche il contributo erogato per attuazione dell’After LIFE communication plan del progetto LIFE ECSQUARE (in quest’ultimo caso 
non è stato possibile valorizzare il dato relativo alla estensione dell’area N2000 coinvolta). 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi regionali – Interventi contenimento 
silurus glanis 2018* 

3 33.863 - 33.863 

Fondi regionali – Interventi contenimento 
silurus glanis 2019* 

4 30.660 - 30.660 

Fondi regionali – Interventi contenimento 
silurus glanis 2020* 

4 44.633 - 44.633 

Fondi regionali – Interventi contenimento 
poligono del Giappone 2019* 

1 40.000 - 40.000 

Fondi regionali Salvaguardia Biodiversità 
2018* 

5 158.649 - 158.649 

Fondi regionali Salvaguardia Biodiversità 
2020* 

1 25.000 - 25.000 

Fondi regionali Bando Parchi 2020* 1 67.642 - 67.642 

Fondi regionali Pianura e Collina 2020* 7 275.136 - 275.136 

Fondi regionali Bando Invasive 2017* 9 404.444 - 404.444 

Fondi regionali Contributi a Città 
metropolitana di Milano, Provincia di Varese, 
Parco Adda nord e Parco Valle Lambro per 
attuazione after LIFE communication plan del 
progetto LIFE ECSQUARE per interventi 
eradicazione/controllo scoiattoli alloctoni - 
2017 

1 
80.000 

(considerato l’intero 
contributo 

complessivo) 
- 80.000 

TOTALE  36 1.160.027 - 1.160.027 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

652,39 (*solo per gli interventi con 
estensione) 

~0% 37* 
(*solo per gli interventi con estensione) 

Superficie RER (HA) 

Rilevante. Agli interventi di rilievo per le aree N2000 si aggiungono altri 8 interventi di eradicazione del Silurus glanis (2 nel 2018, 3 nel 
2019 e 3 nel 2020), i due interventi di eradicazione e contenimento del poligono del Giappone nel 2019 e i due interventi di 
eradicazione del Procione rispettivamente per il triennio 2017-2019 e il biennio 2020-2021. La superficie così coinvolta risulta 
complessivamente stimata in 1.335,37 HA, per 48 interventi complessivi e un finanziamento pari a 1.545.783 euro.  
Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
Non rilevante 
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 

Non rilevanti  
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Accordi di gestione per la conservazione della biodiversità mediante conversione e 
mantenimento agricoltura biologica, integrata o conservativa 

TI 15.02 

Da cosa è stata finanziata: 

La tipologia d’intervento è stata attivata attraverso i fondi del PSR che hanno erogato contributi a valere sulle Misure 10.1.01 (produzioni 
agricole integrate), 10.1.02 (avvicendamento con leguminose foraggere), 10.1.04 (agricoltura conservativa) e 11.1 (agricoltura biologica: 
conversione e mantenimento). 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 10.1.01  289 3.236.612 - 3.236.612 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 10.1.02 31 7.773 - 7.773 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 10.1.04 699 5.048.699 - 5.048.699 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 11.1 432 5.024.383 - 5.024.383 

TOTALE  1.406 13.317.467 - 13.317.467 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

10.473 2,80% 104 

Superficie RER (HA) 

Non rilevante  
Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
3150 0,67 0,13% 
3260 14,55 2,45% 
3270 1,86 0,34% 
6510 107,26 6,55% 
91E0 32,62 0,84% 
91F0 87,17 2,37% 
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 
Barbastella barbastellus, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, 
Myotis capaccinii, Myotis daubentoni, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus leisleri, Nyctalus 
noctula, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, 
Plecotus macrobullaris, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Tadarida teniotis, Vespertilio murinus, Emys orbicularis, 
Podarcis muralis, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Lacerta bilineata, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Podarcis sicula, 
Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Botaurus stellaris, Egretta alba, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Alcedo 
atthis, Anthus campestris, Bufo balearicus, Euplagia quadripunctaria, Caprimulgus europaeus, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Circus 
pygargus, Cobitis bilineata, Cottus gobio, Emberiza hortulana, Euphydryas aurinia, Falco naumanni, Falco vespertinus, Himantopus 
himantopus, Lanius collurio, Telestes muticellus, Lullula arborea, Lycaena dispar, Muscardinus avellanarius, Ophiogomphus cecilia, 
Pelobates fuscus insubricus, Porzana parva, Porzana porzana, Rana dalmatina, Rana latastei, Sabanejewia larvata, Sylvia nisoria, Triturus 
carnifex, Zerynthia polyxena 

70 su 71 
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Accordi di gestione per la conservazione della biodiversità nelle risaie TI 15.03 

Da cosa è stata finanziata: 

La tipologia d’intervento è stata attivata attraverso i fondi del PSR che hanno erogato contributi a valere sulla Misure 10.1.03 
(conservazione della biodiversità nelle risaie). 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 10.1.03  1.446 12.775.836 - 12.775.836 

TOTALE  1.446 12.775.836 - 12.775.836 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

19.021 5,09% 23 

Superficie RER (HA) 

Non rilevante  
Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
Non rilevanti 
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 
Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Botaurus stellaris, Egretta alba, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Barbastella 
barbastellus, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis 
capaccinii, Myotis daubentoni, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, 
Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Plecotus 
macrobullaris, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Tadarida teniotis, Vespertilio murinus, Bufo balearicus, Ciconia 
ciconia, Circus aeruginosus, Falco vespertinus, Himantopus himantopus, Hyla intermedia, Lycaena dispar, Porzana parva, Porzana 
porzana, Rana latastei, Triturus carnifex 

37 su 44 
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Accordi per la gestione dei canneti, cariceti, molinieti TI 15.05 

Da cosa è stata finanziata: 

La tipologia d’intervento è stata attivata attraverso i fondi del PSR che hanno erogato contributi a valere sulla Misure 10.1.08 
(salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti). 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 10.1.08 79 812.479 - 812.479 

TOTALE  79 812.479 - 812.479 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

432,19 ~0% 6 

Superficie RER (HA) 

Non rilevante  
Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
6410 74,72 27,87% 
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 
Acrocephalus melanopogon, Ardea purpurea, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Circus aeruginosus, Ixobrychus minutus, Porzana parva, 
Porzana porzana 

8 su 8 
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Accordi per la gestione dei prati aridi TI 15.06 

Da cosa è stata finanziata: 

La tipologia d’intervento è stata attivata attraverso i fondi del PSR che hanno erogato contributi a valere sulla Misure 10.1.09 
(salvaguardia di coperture erbacee seminaturali). 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 10.1.09 8 2.654 - 2.654 

TOTALE  8 2.654 - 2.654 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

4,06 ~0% 3 

Superficie RER (HA) 

Non rilevante  
Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
6210 0,93 ~0% 
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 
Barbastella barbastellus, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, 
Myotis capaccinii, Myotis daubentoni, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus leisleri, Nyctalus 
noctula, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, 
Plecotus macrobullaris, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Tadarida teniotis, Vespertilio murinus, Anthus campestris, 
Euplagia quadripunctaria, Caprimulgus europaeus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Euphydryas aurinia, Lacerta bilineata, 
Lanius collurio, Muscardinus avellanarius, Pernis apivorus 

28 su 36 
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Indennità per danni da fauna selvatica TI 16.01 

Da cosa è stata finanziata: 

La tipologia d’intervento è stata attivata attraverso i fondi regionali previsti dal DGR 5841 del 18 novembre 2016 per l’erogazione di 
indennizzi per danni da fauna selvatica. 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi regionali Indennizzi da fauna selvatica 
2016-2021 

15 31.580 - 31.580 

TOTALE  15 31.580 - 31.580 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Non rilevante Non rilevante 8 

Superficie RER (HA) 

Rilevante. Sono state rilevate complessivamente 65 domande a cui sono stati erogati indennizzi per un totale di 94.870 euro.  
Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
Non rilevante  
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 
Ursus arctos, Canis lupus 2 su 2 
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Indennità per la tutela di canneti, cariceti, molinieti TI 16.03 

Da cosa è stata finanziata: 

La tipologia d’intervento è stata attivata attraverso i fondi del PSR che hanno erogato contributi a valere sulla Misure 12.1.02 
(conservazione di canneti, cariceti, molinieti). 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 12.1.02 75 747.152 - 747.152 

TOTALE  75 747.152 - 747.152 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

499,46 ~0% 6 

Superficie RER (HA) 

Non rilevante  
Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
6410 38,00 14,17% 
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 
Non rilevanti  
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Indennità per la tutela dei prati aridi TI 16.04 

Da cosa è stata finanziata: 

La tipologia d’intervento è stata attivata attraverso i fondi del PSR che hanno erogato contributi a valere sulla Misure 12.1.03 
(conservazione di coperture erbacee seminaturali). 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 12.1.03 1 563 - 563 

TOTALE  1 563 - 563 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

1,13 ~0% 6 

Superficie RER (HA) 

Non rilevante  
Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
6210 0,74 ~0% 
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 
Non rilevanti  
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Indennità per la gestione dei prati da sfalcio TI 16.05 

Da cosa è stata finanziata: 

La tipologia d’intervento è stata attivata attraverso i fondi del PSR che hanno erogato contributi a valere sulla Misure 12.1.04 (gestione 
naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica). 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 12.1.04 26 65.725 - 65.725 

TOTALE  26 65.725 - 65.725 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

47,88 ~0% 2 

Superficie RER (HA) 

Non rilevante  
Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
6510 30,37 1,85% 
6520 - - 
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 
Lanius collurio 1 su 1 
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Interventi di prevenzione incendi (es. miglioramento forestale, fasce tagliafuoco etc.) TI 18.02 

Da cosa è stata finanziata: 

Gli interventi rilevati si riferiscono alle domande presentate a valere sulla Misure 8.3.01 del PSR. 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 8.3.01 27 2.106.682 115.178 2.221.860 

TOTALE  27 2.106.682 115.178 2.221.860 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

405,38 ~0% 21 

Superficie RER (HA) 

Non rilevante  
Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
4070 0,13 ~0% 
91K0 14,71 ~0% 
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 
Aquila chrysaetos, Aquila clanga, Aquila pomarina, Buteo rufinus, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus 
macrourus, Circus pygargus, Gypaetus barbatus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus, Milvus migrans, Milvus milvus, Pernis apivorus, 
Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Dryocopus martius, Picoides tridactylus, Picus canus, Aegolius 
funereus, Asio flammeus, Bubo bubo, Glaucidium passerinum 

22 su 25 
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Interventi di prevenzione del rischio naturale diverso dagli incendi (es. stabilizzazione 
versanti e contenimento erosioni etc.) 

TI 18.03 

Da cosa è stata finanziata: 

Gli interventi rilevati si riferiscono alle domande presentate a valere sulla Misure 8.3.01 del PSR, ad un progetto finanziato tramite il 
bando regionale Pianura e Collina del 2020 e ad un progetto finanziato tramite il bando regionale per l’assegnazione di contributi regionali 
a favore degli enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione nell’anno 2020. 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 8.3.01 6 730.321 - 730.321 

Fondi regionali – Bando Parchi 2020 1 41.000 - 41.000 

Fondi regionali – Bando Pianura e Collina 
2020 

1 40.800 - 40.800 

TOTALE  8 812.121 - 812.121 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

15,22 ~0% 9 

Superficie RER (HA) 

Non rilevante  
Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
9130 0,20 ~0% 
9180 - - 
91K0 - - 
9260 - - 
9420 - - 
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 
Non rilevanti  
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Campagne di sensibilizzazione, materiale informativo, creazione/gestione pagine internet, 
newsletter 

TI 20.01 

Da cosa è stata finanziata: 

Gli interventi rilevati si riferiscono ai fondi regionali erogati quali contributi alla Città metropolitana di Milano, alla Provincia di Varese, 
all’Ente Parco Adda nord e al Parco Valle Lambro per l’attuazione dell’After LIFE communication plan del progetto LIFE ECSQUARE per 
le attività di sensibilizzazione e diffusione di informazioni legate al progetto e sulle tematiche legate ai problemi derivanti dalla presenza 
delle specie alloctone e attività di educazione ambientale. 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi regionali per contributi per attuazione 
after LIFE communication plan del progetto 
LIFE ECSQUARE per attività di  
sensibilizzazione e diffusione informazioni 
legate al progetto e sulle tematiche legate ai 
problemi derivanti dalla presenza delle specie 
alloctone e attività di educazione ambientale - 
2017 

1 25.000 - 25.000 

TOTALE  1 25.000 - 25.000 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Non rilevante  30 

Superficie RER (HA) 

Non rilevante  
Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
Non 
valorizzabili 

  

SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 
interventi (N° su TOT) 

Acipenser naccarii, Alosa fallax, Aquilegia alpina, Asplenium adulterinum, Austropotamobius pallipes, Barbastella barbastellus, Barbus 
meridionalis, Barbus plebejus, Bombina variegata, Bufo balearicus, Buxbaumia viridis, Canis lupus, Cerambyx cerdo, Chondrostoma 
soetta, Cobitis bilineata, Coenonympha oedippus, Coronella austriaca, Cottus gobio, Cypripedium calceolus, Daphne petraea, Dicranum 
viride, Dracocephalum austriacum, Eleocharis carniolica, Emys orbicularis, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Euphydryas aurinia, 
Euplagia quadripunctaria, Gladiolus palustris, Gomphus flavipes, Hamatocaulis vernicosus, Hierophis viridiflavus, Hyla intermedia, 
Hypsugo savii, Isoetes malinverniana, Lacerta bilineata, Lampetra zanandreai, Linaria tonzigii, Lindernia palustris, Liparis loeselii, Lopinga 
achine, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Lynx lynx, Mannia triandra, Marsilea quadrifolia, Miniopterus schreibersii, Muscardinus 
avellanarius, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis daubentoni, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis mystacinus, 
Myotis nattereri, Natrix tessellata, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Ophiogomphus cecilia, Orthotrichum rogeri, Osmoderma eremita, 
Oxygastra curtisii, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Pelobates fuscus insubricus, Phengaris arion, Physoplexis comosa, 
Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Plecotus 
macrobullaris, Podarcis muralis, Podarcis sicula, Primula glaucescens, Primula spectabilis, Proserpinus proserpina, Protochondrostoma 
genei, Rana dalmatina, Rana italica, Rana latastei, Rana lessonae, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Riccia 
breidleri, Rosalia alpina, Rutilus pigus, Sabanejewia larvata, Salamandra atra, Salamandrina perspicillata, Salmo marmoratus, Saxifraga 
presolanensis, Saxifraga tombeanensis, Speleomantes strinatii, Spiranthes aestivalis, Sympecma paedisca, Tadarida teniotis, Telestes 
muticellus, Triturus carnifex, Ursus arctos, Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana, Vespertilio murinus, Zamenis longissimus, Zerynthia 
polyxena, Adenophora lilifolia, Himantogossum adriaticum, Acrocephalus melanopogon, Acrocephalus paludicola, Aegolius funereus, 
Alcedo atthis, Alectoris graeca saxatilis, Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Aquila clanga, Aquila pomarina, Ardea purpurea, Ardeola 
ralloides, Asio flammeus, Aythya nyroca, Bonasa bonasia, Botaurus stellaris, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Buteo rufinus, Calandrella 
brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Charadrius alexandrinus, Charadrius morinellus, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Ciconia 
ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Coracias garrulus, 
Crex crex, Cygnus cygnus, Dryocopus martius, Egretta alba, Egretta garzetta, Emberiza hortulana, Falco cherrug, Falco columbarius, 
Falco naumanni, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Gallinago media, Gavia arctica, Gavia immer, 
Gavia stellata, Glareola pratincola, Glaucidium passerinum, Grus grus, Gypaetus barbatus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus, 
Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Lagopus mutus helveticus, Lanius collurio, Lanius minor, Larus melanocephalus, Larus 
minutus, Limosa lapponica, Lullula arborea, Luscinia svecica, Melanocorypha calandra, Mergus albellus, Milvus migrans, Milvus milvus, 
Nycticorax nycticorax, Pandion haliaetus, Pelecanus onocrotalus, Pernis apivorus, Philomachus pugnax, Phoenicopterus ruber, Picoides 
tridactylus, Picus canus, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Pluvialis apricaria, Podiceps auritus, Porphyrio porphyrio, Porzana parva, 
Porzana porzana, Porzana pusilla, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Recurvirostra avosetta, Sterna albifrons, Sterna caspia, Sterna hirundo, 
Sterna sandvicensis, Sylvia nisoria, Tadorna ferruginea, Tetrao tetrix tetrix, Tetrao urogallus, Tringa glareola 

Non valorizzabili 
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Organizzazione corsi di formazione generale/specifica, seminari, workshop, convegni TI 21.01 

Da cosa è stata finanziata: 

Gli interventi rilevati si riferiscono alle domande presentate a valere sulle Misure 1.1.01. 1.2.01 e 2.1.01 del PSR. 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 1.1.01 10 48.635 - 48.635 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 1.2.01 11 1.456.588 321.404 1.777.992 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 2.1.01 10 3.013.964 753.491 3.767.455 

TOTALE  31 4.519.187 1.074.895 5.594.082 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Non rilevante  30 

Superficie RER (HA) 

Non rilevante  
Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
Non 
valorizzabili 

  

SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 
interventi (N° su TOT) 

Acipenser naccarii, Alosa fallax, Aquilegia alpina, Asplenium adulterinum, Austropotamobius pallipes, Barbastella barbastellus, Barbus 
meridionalis, Barbus plebejus, Bombina variegata, Bufo balearicus, Buxbaumia viridis, Canis lupus, Cerambyx cerdo, Chondrostoma 
soetta, Cobitis bilineata, Coenonympha oedippus, Coronella austriaca, Cottus gobio, Cypripedium calceolus, Daphne petraea, Dicranum 
viride, Dracocephalum austriacum, Eleocharis carniolica, Emys orbicularis, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Euphydryas aurinia, 
Euplagia quadripunctaria, Gladiolus palustris, Gomphus flavipes, Hamatocaulis vernicosus, Hierophis viridiflavus, Hyla intermedia, 
Hypsugo savii, Isoetes malinverniana, Lacerta bilineata, Lampetra zanandreai, Linaria tonzigii, Lindernia palustris, Liparis loeselii, Lopinga 
achine, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Lynx lynx, Mannia triandra, Marsilea quadrifolia, Miniopterus schreibersii, Muscardinus 
avellanarius, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis daubentoni, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis mystacinus, 
Myotis nattereri, Natrix tessellata, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Ophiogomphus cecilia, Orthotrichum rogeri, Osmoderma eremita, 
Oxygastra curtisii, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Pelobates fuscus insubricus, Phengaris arion, Physoplexis comosa, 
Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Plecotus 
macrobullaris, Podarcis muralis, Podarcis sicula, Primula glaucescens, Primula spectabilis, Proserpinus proserpina, Protochondrostoma 
genei, Rana dalmatina, Rana italica, Rana latastei, Rana lessonae, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Riccia 
breidleri, Rosalia alpina, Rutilus pigus, Sabanejewia larvata, Salamandra atra, Salamandrina perspicillata, Salmo marmoratus, Saxifraga 
presolanensis, Saxifraga tombeanensis, Speleomantes strinatii, Spiranthes aestivalis, Sympecma paedisca, Tadarida teniotis, Telestes 
muticellus, Triturus carnifex, Ursus arctos, Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana, Vespertilio murinus, Zamenis longissimus, Zerynthia 
polyxena, Adenophora lilifolia, Himantogossum adriaticum, Acrocephalus melanopogon, Acrocephalus paludicola, Aegolius funereus, 
Alcedo atthis, Alectoris graeca saxatilis, Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Aquila clanga, Aquila pomarina, Ardea purpurea, Ardeola 
ralloides, Asio flammeus, Aythya nyroca, Bonasa bonasia, Botaurus stellaris, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Buteo rufinus, Calandrella 
brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Charadrius alexandrinus, Charadrius morinellus, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Ciconia 
ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Coracias garrulus, 
Crex crex, Cygnus cygnus, Dryocopus martius, Egretta alba, Egretta garzetta, Emberiza hortulana, Falco cherrug, Falco columbarius, 
Falco naumanni, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Gallinago media, Gavia arctica, Gavia immer, 
Gavia stellata, Glareola pratincola, Glaucidium passerinum, Grus grus, Gypaetus barbatus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus, 
Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Lagopus mutus helveticus, Lanius collurio, Lanius minor, Larus melanocephalus, Larus 
minutus, Limosa lapponica, Lullula arborea, Luscinia svecica, Melanocorypha calandra, Mergus albellus, Milvus migrans, Milvus milvus, 
Nycticorax nycticorax, Pandion haliaetus, Pelecanus onocrotalus, Pernis apivorus, Philomachus pugnax, Phoenicopterus ruber, Picoides 
tridactylus, Picus canus, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Pluvialis apricaria, Podiceps auritus, Porphyrio porphyrio, Porzana parva, 
Porzana porzana, Porzana pusilla, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Recurvirostra avosetta, Sterna albifrons, Sterna caspia, Sterna hirundo, 
Sterna sandvicensis, Sylvia nisoria, Tadorna ferruginea, Tetrao tetrix tetrix, Tetrao urogallus, Tringa glareola 

Non valorizzabili 
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Attività didattica per le scuole e la cittadinanza TI 21.02 

Da cosa è stata finanziata: 

Gli interventi rilevati si riferiscono a due progetti finanziati con Fondi Cariplo a valere sul Bando AmbiEnte Digitale del 2020 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi Cariplo – Bando AmbiEnte Digitale 2020 2 58.000 18.189 76.189 

TOTALE  2 58.000 18.189 76.189 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Non rilevante  2 

Superficie RER (HA) 

Non rilevante  
Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
Non rilevanti   
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 

Non rilevanti  

 

  



Monitoraggio del contributo delle azioni e dei fondi complementari del Progetto LIFE IP Gestire 2020 al PAF annualità 2019-2021 

Relazione Tecnico-finanziaria 1° Semestre 2019- 1° Semestre 2021 

 

124 

Tipologia d’intervento Scheda: 

Infrastrutture per la tutela e la gestione dei sistemi malghivi TI 24.02 

Da cosa è stata finanziata: 

Gli interventi rilevati si riferiscono alle domande presentate a valere sulla Misura 4.3.02 del PSR a cui si aggiungono due progetti finanziati 
con i bandi regionali per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, 
recupero e riqualificazione rispettivamente uno nell’anno 2019 e uno nell’anno 2020. 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 4.3.02 19 2.307.185 256.353 2.563.538 

Fondi regionali Bando Parchi 2019 1 71.750 7.973 79.723 

Fondi regionali Bando Parchi 2020 1 95.351 44.501 139.852 

TOTALE  21 2.474.286 308.826 2.783.113 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

2.588,41 0,69% 19 

Superficie RER (HA) 

Non rilevante  
Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
6150 165,91 0,49% 
6170 402,11 3,28% 
6230 247,45 2,25% 
6510 - - 
6520 3,98 0,12% 
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 

Non rilevanti  
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Tipologia d’intervento Scheda: 

Realizzazione aree sosta, centri visite, punti osservazione, sentieristica, segnaletica, 
pannelli didattici 

TI 25.01 

Da cosa è stata finanziata: 

Gli interventi rilevati si riferiscono alle domande presentate a valere sulla Misura 6.4.01 del PSR. Ad esse si aggiungono 39 progetti 
finanziati con il Bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, 
recupero e riqualificazione (18 nel 2018, 10 nel 2019 e 11 nel 2020), e un progetti finanziato dalla Fondazione Cariverona con il Bando 
Habitat 2020. 
Fondo complementare Numero 

interventi (N°) 
Contributo del 
fondo (€) 

Cofinanziamento pubblico 
privato se presente (€) 

Totale (€) 

Fondi PSR 2016-2020 – Misura 6.4.01 2 163.465 199.791 363.256 

Fondi regionali Bando Parchi 2018 18 1.863.974 287.108 2.151.082 

Fondi regionali Bando Parchi 2019 10 370.195 42.896 413.091 

Fondi regionali Bando Parchi 2020 11 665.218 63.056 728.274 

Fondi Cariverona – Bando Habitat 2020 1 164.150 15.850 180.000 

TOTALE  42 3.227.002 608.701 3.835.703 
Estensione in N2000 coinvolta dalla tipologia 
d’intervento 

% su sup. regionale N2000 SIC/ZSC/ZPS coinvolte 

Non rilevante non rilevante 59 

Superficie RER (HA) 

Non rilevante  
Habitat target Estensione habitat interessata % su superficie habitat in N2000 regionale 
3150 presente non rilevante 
3240 presente non rilevante 
3260 presente non rilevante 
3270 presente non rilevante 
4030 presente non rilevante 
6210 presente non rilevante 
6430 presente non rilevante 
6510 presente non rilevante 
7230 presente non rilevante 
8310 presente non rilevante 
9160 presente non rilevante 
9190 presente non rilevante 
91E0 presente non rilevante 
91F0 presente non rilevante 
91L0 presente non rilevante 
SPECIE TARGET Specie target interessate dagli 

interventi (N° su TOT) 

Non rilevanti  
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5 RIEPILOGO DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEI FONDI COMPLEMENTARI 1° 
SEMESTRE 2016 – 1° SEMESTRE 2021 

Nel periodo 1° semestre 2016 - 1° semestre 2021 sono stati presi in esame come fondi complementari i 
seguenti finanziamenti: 

 FONDI PSR: 140 domande presentate a valere su Misure strutturali o a investimento (Misure 1,2,4,6,7,8) 
e 8.845 domande a valere su Misure a Superficie (Misure 10,11,12 e 13); 

 FONDI REGIONALI: 6 progetti finanziati con il Bando infrastrutture verdi, 23 progetti a valere su fondi 
regionali stanziati per il contenimento e l’eradicazione di specie invasive, 45 progetti finanziati con il Bando 
Pianura e Collina, 17 progetti finanziati con il Bando Salvaguardia Biodiversità, 69 progetti finanziati con il 
Bando a favore degli Enti Parco, 15 indennità corrisposte per danni da fauna selvatica e 7 progetti finanziati 
con funzione di monitoraggio e assistenza su specie protette (orso bruno, lupo); 

 FONDI NAZIONALI: 1 progetto finanziato con fondi del MATTN; 
 FONDI CARIPLO: 16 progetti finanziati con fondi della Fondazione Cariplo; 
 Altri fondi privati: 3 progetti finanziati con fondi privati (Cariverona….). 
 

L’importo complessivo dei fondi complementari su interventi in N2000 può essere stimato in 
86.626.768 euro a cui può essere aggiunto un ulteriore importo di 7.872.652 euro quale 
cofinanziamento esterno pubblico-privato coinvolto, per un totale complessivo di 94.499.420 euro di 
risorse finanziarie movimentate. 

Nella tabella sottostante tali importi sono ripartiti per tipologia d’intervento. 

TIPOLOGIA D'INTERVENTO 
N° 

interventi Contributo Cofinanziamento 
Importo 

complessivo 
Promozione modelli di governance innovativi  1  45.400 €   3.461 €   48.861 €  
Revisione/aggiornamento database informatici per la gestione dei 
dati scientifici e della cartografia tematica 1  80.000 €   -   €   80.000 €  

Manutenzione di infrastrutture per la fruizione pubblica, 
pianificazione sostenibile della sentieristica e realizzazione carte 
turistiche e sentieristiche 

8  335.725 €   37.303 €   373.028 €  

Mantenimento/miglioramento/ripristino prati e/o pascoli  5.737  21.215.154 €   2.477 €   21.217.631 €  
Mantenimento/miglioramento/ripristino brughiere  2  87.846 €   36.427 €   124.273 €  
Mantenimento/miglioramento/ripristino habitat forestali  84  4.722.182 €   125.020 €   4.847.202 €  
Mantenimento/miglioramento/ripristino aree umide e ambienti 
acquatici  42  3.407.158 €   878.701 €   4.285.859 €  

Recupero aree degradate da attività antropica 1  65.000 €   -   €   65.000 €  
Realizzazione nuove aree umide 3  89.130 €   -   €   89.130 €  
Interventi per la tutela qualitativa della risorsa idrica  11  373.397 €   150.000 €   523.397 €  
Creazione /mantenimento/ripristino siepi e filari 8  268.137 €   -   €   268.137 €  
Ripristino/efficientamento della connettività mediante la 
realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della matrice 
ambientale  

22  13.406.401 €   4.509.768 €   17.916.169 €  

Interventi diretti al mantenimento/incremento delle popolazioni di 
specie target  10 395.477 €   3.706 €  399.183 €  

Interventi attuativi per eradicazione/contenimento e contestuale 
ripristino/reintroduzione specie autoctone 36  1.160.027 €   -   €   1.172.354 €  

Accordi di gestione per la conservazione della biodiversità mediante 
conversione e mantenimento agricoltura biologica, integrata o 
conservativa 

1.406  13.317.466 €   -   €   13.317.466 €  

Accordi di gestione per la conservazione della biodiversità nelle 
risaie 1.446  12.775.836 €   -   €   12.775.836 €  

Accordi per la gestione dei canneti, cariceti, molinieti 79  812.479 €   -   €   812.479 €  
Accordi per la gestione dei prati aridi 8  2.654 €   -   €   2.654 €  
Indennità per danni da fauna selvatica 15  31.580 €   -   €   31.580 €  
Indennità per la tutela di canneti, cariceti, molinieti 75  747.152 €   -   €   747.152 €  
Indennità per la tutela dei prati aridi 1  563 €   -   €   563 €  
Indennità per la gestione dei prati da sfalcio 26  65.725 €   -   €   65.725 €  
Interventi di prevenzione incendi  27  2.106.682 €   115.178 €   2.221.860 €  
Interventi di prevenzione del rischio naturale diverso dagli incendi  8  812.121 €   -   €   812.121 €  
Campagne di sensibilizzazione, materiale informativo, 
creazione/gestione pagine internet, newsletter 1  25.000 €   -   €   25.000 €  
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Organizzazione corsi di formazione generale/specifica, seminari, 
workshop, convegni 31  4.519.187 €   1.074.895 €   5.594.082 €  

Attività didattica per le scuole e la cittadinanza 2  58.000 €   18.189 €   76.189 €  
Infrastrutture per la tutela e la gestione dei sistemi malghivi 21  2.474.286 €   308.826 €   2.783.112 €  
Realizzazione aree sosta, centri visite, punti osservazione, 
sentieristica, segnaletica, pannelli didattici 42  3.227.002 €   608.701 €   3.835.703 €  

 

Si rileva, infine, che sono stati presi in esame ulteriori progetti in quanto, per la particolare tipologia di intervento 
posta in essere, pur se realizzati fuori area N2000, sono stati considerati rilevanti ai fini del PAF: per i Fondi 
PSR 84 domande presentate sulla Misura 4, 12 progetti finanziati con fondi regionali per l’eradicazione e il 
contenimento delle specie invasive, 13 progetti finanziati con il Bando infrastrutture verdi, 10 progetti finanziati 
con il Bando Salvaguardia Biodiversità, 3 progetti finanziati con il Bando a favore degli Enti Parco, 4 progetti 
finanziati con altri fondi regionali, 22 progetti finanziati dalla Fondazione Cariplo. Per il contributo in termini di 
superficie interessata di questi progetti si rimanda alle singole schede. 

Complessivamente, tenendo conto anche di tali interventi fuori N2000 ma di rilievo ai fini del PAF, il 
totale dei contributi erogati a valere sui fondi complementari si incrementa a 100.490.131 euro a cui si 
affianca il cofinanziamento esterno la cui stima sale a 12.963.485 euro per un totale complessivo di 
113.453.616 euro di risorse movimentate.  

TIPOLOGIA D'INTERVENTO rilevante ai fini PAF con interventi 
dentro e fuori N2000 

N° 
interventi Contributo Cofinanziamento 

Importo 
complessivo 

Creazione /mantenimento/ripristino siepi e filari 80 1.709.070 € - 1.709.070€ 
Ripristino/efficientamento della connettività mediante la 
realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della matrice 
ambientale  

71 25.230.077 € 9.600.600 € 34.830.677 € 

Interventi diretti al mantenimento/incremento delle popolazioni di 
specie target  23 € 484.684 € 3.706 € 488.390 € 

Interventi attuativi per eradicazione/contenimento e contestuale 
ripristino/reintroduzione specie autoctone 48  1.545.783 €   -   €  1.545.783 € 

Indennità per danni da fauna selvatica 65  94.870 €   -   €  94.870 € 
Creazione infrastrutture per la connessione ecologica 1 60.500 € -   € 60.500 € 

 

Nella tabella sottostante l’importo complessivo delle risorse finanziarie movimentate è disaggregato per natura 
e tipologia dei fondi complementari. Si rileva come il 55% di tali risorse provenga dal PSR, il 17% da fondi 
regionali, il 16% da fondi privati, l’1% da fondi nazionali mentre l’11% sia rappresentato dai cofinanziamenti 
aventi natura eterogenea attivati dai suddetti fondi. 

Fondi complementari Importo (€) 

FONDI REGIONALI  19.202.461  
Fondi regionali Bandi per gli Enti Parco  5.522.007  
Fondi regionali Contratti di fiume  315.845  
Fondi regionali per indennità risarcitorie  94.870  
Fondi regionali Infrastrutture Verdi FAV  5.036.863  
Fondi regionali per interventi contrasto alle specie invasive  927.029  
Fondi regionali Pianura e Collina  5.633.900  
Fondi regionali Protocolli intesa e contributi diversi  520.648  
Fondi regionali Salvaguardia Biodiversità  1.126.882  
Fondi regionali Terrazzamenti  24.418  
FONDI PSR  62.690.808  
Fondi PSR Misure a superficie  48.928.377  
Fondi PSR Misure strutturali o a investimento  13.762.431  
FONDI NAZIONALI  369.288  
FONDI PRIVATI  18.227.573  
Fondi CARIPLO  17.484.568  
Altri fondi privati  743.005  
COFINANZIAMENTI ESTERNI ATTIVATI  12.963.485  
Totale 113.453.616 
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ALLEGATI 

 

5.1 Registro degli interventi e cartografia vettoriale 

La sottoindicata documentazione è da considerarsi allegata alla presente Relazione 

• Relazione tecnico-finanziaria con cifratura dei soggetti privati beneficiari dei contributi (File PDF) per 
pubblicazione su portale web ERSAF; 

• Schede TI (Fogli di Lavoro Excel “TI_XX”) per elaborazioni esterne; 

• Registro degli Interventi (Foglio di Lavoro Excel “Registro_Interventi_DEF”) processati e ritenuti 
rilevanti quali finanziati con Fondi Complementari del progetto LIFE IP Gestire 2020; 

• Cartografia in formato vettoriale (SHP file “Cartografia D4_1.0” con SR EPSG:32632 - WGS 84 / UTM 
zone 32N) contenente i dati poligonali degli interventi di cui sopra (ad ogni attributo “multipart polygon” è 
assegnato un codice univoco di collegamento al Registro di cui all’Allegato 2 e la TI di riferimento). 
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5.2 Gli Habitat nella Rete Natura 2000 della Regione Lombardia 

 

La Rete Ecologica Regionale quale Infrastruttura prioritaria per la connettività ecologica e gli ecosistemi risulta 
composta dalle aree protette (Parchi Nazionali, Parchi regionali, Parchi Naturali, Parchi locali di interesse 
sovracomunali, Monumenti naturali, aree Natura 2000), dagli elementi di primo livello (Aree prioritarie per la 
biodiversità) e secondo livello (aree importanti per la biodiversità non incluse nelle Aree prioritarie), dai corridoi 
primari (alta e bassa o moderata antropizzazione) e dai varchi e gangli della Rete medesima. 

Ai fini delle analisi oggetto del presente lavoro lo strato vettoriale della Rete Ecologica Regionale così 
identificato viene reso al netto delle Aree N2000 le quali vengono indirizzate su strato vettoriale separato.  

Nella figura sottostante si riporta la distribuzione della Rete Ecologica sul territorio regionale, con separata 
indicazione delle Aree Natura 2000, entrambe aggiornate a marzo 2020 con l’inserimento della SIC “Siti 
riproduttivi di Acipenser naccarii”. 

 

 

 

La tabella sottostante quantifica l’estensione in ettari delle Aree Natura 2000 e della Rete Ecologica (totale e 
al netto delle Aree Natura 2000) sulla superficie regionale. 

Categoria di area regionale  
Estensione 

(HA) 
% area su totale 

regionale 
 Aree ZPS  147.840,62 6,20% 

 Aree SIC/ZPS in sovrapposizione 149.791,91 6,28% 

 Aree SIC  76.173,08 3,19% 
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 TOTALE Aree N2000  373.805,62 15,66% 

 Aree Rete Ecologica Regionale non N2000  1.426.164,28 59,76% 

 TOTALE Rete Ecologica Regionale  1.799.969,90 75,43% 

 Aree regionali non appartenenti a Rete Ecologica  586.395,10 24,57% 

 TOTALE Area Regione Lombardia  2.386.365,00 100% 
 

Il grafico di seguito riportato esprime la distribuzione percentuale delle aree suindicate. La Rete Ecologica 
complessiva copre circa i ¾ del territorio regionale. 

 

 

Attraverso la sovrapposizione della Carta vettoriale riportante la distribuzione degli habitat di interesse 
comunitario (Allegato I, Direttiva 92/43/CEE) così come rilevata dall’Osservatorio Regionale della Biodiversità 
Regione Lombardia, con le Aree Natura 2000 (SIC/ZSC, ZPS) istituiti in Lombardia e aggiornata a dicembre 
2019, è possibile quantificare l’estensione di ciascun habitat presente nelle suddette aree. 

Per le finalità del presente lavoro si sottolinea come si sia tenuto conto esclusivamente degli habitat presenti 
nelle sole aree Natura 2000, tralasciando quelli, pur rilevati dalla carta vettoriale, afferenti ad aree esterne. 
Nell’aggiornamento del 2019, inoltre, sono state identificate anche superfici che attivano contestualmente due 
habitat. La circostanza si è verificata quando due o più habitat si sono trovati in strettissima contiguità su 
piccole parcelle di pochi metri quadrati, rendendone operativamente impossibile una separazione in poligoni 
distinti: nel caso di tali “habitat sovrapposti” l’area viene quantificata assegnando i due codici degli habitat 
separati dal segno “/”. Gli habitat prioritari, quelli ritenuti dalla direttiva a rischio scomparsa e/o per la cui 
conservazione “la Comunità ha una responsabilità particolare” sono rilevati separatamente e si caratterizzano 
per la presenza di un asterisco al termine del codice. 

Nella tabella sottostante viene riportata l’estensione rilevata nelle Aree Natura 2000 delle macrocategorie di 
habitat. Su oltre i 3/5 della superficie delle SIC/ZPS regionali è stata rilevata la presenza di habitat di interesse 
comunitario. 

HABITAT 
Estensione rilevata 

in N2000 
(HA) 

Percentuale habitat su totale aree 
N2000 

(%) 
DUNE MARITTIME E INTERNE 1,58 ≃ 0% 
HABITAT D'ACQUA DOLCE 2.309,90 0,62% 
LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI 22.393,55 5,99% 
FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI 68.200,46 18,24% 
TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE 902,15 0,24% 
HABITAT ROCCIOSI E GROTTE 63.652,50 17,03% 



Monitoraggio del contributo delle azioni e dei fondi complementari del Progetto LIFE IP Gestire 2020 al PAF annualità 2019-2021 

Relazione Tecnico-finanziaria 1° Semestre 2019- 1° Semestre 2021 

 

131 

FORESTE 70.787,47 18,94% 
Nessun Habitat 145.558,01 38,94% 

TOTALE Aree N2000  373.805,62 100% 
 

Il grafico di seguito riportato esprime la distribuzione percentuale delle tipologie di habitat di interesse 
comunitario nelle aree Natura 2000. L’habitat con maggiore estensione è costituito dalle foreste. 

 

 

 

Nella tabella sottostante, infine, si riporta il dato disaggregato per sottocategorie di habitat di interesse 
comunitario rilevate nelle Aree Natura 2000 regionali. 

 

Classificazione habitat Codice 
habitat 

Estensione 
rilevata 

in aree N2000 
(HA) 

DUNE MARITTIME 
E INTERNE 

Dune 
dell'entroterra, 
antiche e 
decalcificate 

Praterie aperte a Corynephorus e Agrostis su dossi sabbiosi 
interni 

2330                0,90  
2330/6210*                0,26  
2330/9190                0,20  
2330/91E0                0,22  

HABITAT D'ACQUA 
DOLCE 

Acque stagnanti 

Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione 
dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea 3130              27,50  

Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di 
Chara spp. 3140                0,98  

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion 
o Hydrocharition 3150            510,51  

Laghi e stagni distrofici naturali 3160                2,33  
Acque correnti - 
tratti di corsi 
d'acqua a 
dinamica naturale 
o seminaturale in 
cui la qualità 
dell'acqua non 
presenta 
alterazioni 
significative 

Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 3220            501,78  
Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria 
germanica 3230              28,92  

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos 3240              88,78  
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion. 3260            594,00  

Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion 
rubri p.p e Bidention p.p. 3270            555,10  

  Lande secche europee 4030            416,45  
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Classificazione habitat Codice 
habitat 

Estensione 
rilevata 

in aree N2000 
(HA) 

LANDE E 
ARBUSTETI 
TEMPERATI 

Lande alpine e boreali 4060      13.703,41  
Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 4070        6.182,78  

Boscaglie subartiche di Salix spp. 4080        2.090,91  

FORMAZIONI 
ERBOSE NATURALI 
E SEMINATURALI 

Formazioni 
erbose naturali 

Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-
Sedion albi 6110              10,05  

Formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae 6130                0,69  
Formazioni erbose boreo-alpine silicee 6150      34.108,69  
Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 6170      12.253,48  

Formazioni 
erbose secche 
seminaturali e 
facies coperte da 
cespugli 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 

6210            946,34  
6210*        2.027,12  

6210*/8210                0,01  
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato 
siliceodelle zone montane e submontane 6230      11.011,05  

Formazioni erbose sub-pannoniche 6240                5,22  
Praterie umide 
seminaturali con 
piante erbacee 
alte 

Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-
limosi (Molinion caeruleae) 6410            268,15  

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 6430        2.649,41  

Formazioni 
erbose mesofile 

Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510        1.637,24  

Praterie montane da fieno 6520        3.283,01  

TORBIERE ALTE, 
TORBIERE BASSE E 
PALUDI BASSE 

Torbiere acide di 
sfagni 

Torbiere alte attive 
7110                7,01  

7110/7140                5,25  
7110/7150                0,54  

Torbiere di transizione e instabili 7140            781,79  
Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 7150                0,42  

Paludi basse 
calcaree 

Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion 
davallianae 7210                8,36  

Sorgenti petrificanti con formazione di travertino 
(Cratoneurion) 

7220                4,49  
7220/9160                1,68  
7220/9180                1,39  
7220/91E0                0,14  
7220/91H0                0,01  
7220/91K0                0,00  
7220/91L0                3,51  

Torbiere basse alcaline 7230              87,11  
Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae 7240                0,46  

HABITAT 
ROCCIOSI E 
GROTTE 

Ghiaioni 

Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale 
(Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani) 8110      22.901,78  

Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotun-difolii) 8120        8.538,05  

Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 8130            145,55  

Pareti rocciose 
con vegetazione 
casmofitica 

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 8210        7.954,05  
Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 8220      14.144,96  
Rocce silicee con vegetazione pioniera di Sedo-Scleranthion o 
di Sedoalbi-Veronicion dillenii 8230              21,41  

Pavimenti calcarei 8240            207,56  
Altri habitat 
rocciosi 

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 8310                0,21  
Ghiacciai permanenti 8340        9.738,93  

FORESTE 
Foreste 
dell'Europa 
temperata 

Faggeti del Luzulo-Fagetum 9110        5.704,08  
Faggeti dell'Asperulo-Fagetum 9130        7.278,69  
Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale 
del Carpinion betuli 9160            573,54  

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 9180        2.186,60  
Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus 
robur 9190            597,49  
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Classificazione habitat Codice 
habitat 

Estensione 
rilevata 

in aree N2000 
(HA) 

Torbiere boscose 91D0                0,84  
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0        3.863,40  

Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus 
laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus 
angustifolia 

91F0        3.671,74  

Boschi pannonici di Quercus pubescens 91H0            351,28  
Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 91K0        6.299,30  
Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91L0            996,77  

Foreste 
mediterranee 
caducifoglie 

Boschi di Castanea sativa 9260        1.207,73  

Foreste sclerofille 
mediterranee Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 9340            281,06  

Foreste di 
conifere delle 
montagne 
temperate 

Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-
Piceetea) 9410      24.187,57  

Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 9420      13.435,48  
Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata (* su 
substrato gessoso o calcareo 

9430                0,41  
9430*            151,48  
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5.3 Note metodologiche relative alla stima delle variabili di rilievo di fini del PAF per le Misure 
a superficie (Misure 10, 11, 12 e 13) del PSR Regione Lombardia 2019-2020 

 

In continuità con le indagini effettuate a valere sul triennio 2016-2018 relativamente alle Misure a superficie 
del PSR (Misure 10, 11, 12 e 13) e alle Operazioni preliminarmente indicate come rilevanti ai fini dell’attività 
di monitoraggio, CV ha svolto un’attività di modellizzazione e standardizzazione del dato attraverso 
l’individuazione dei campi contenuti nel DB rilasciato dal Sistema Informativo regionale (SISCO_Siarl) come 
utili alle suddette attività e la creazione di una “chiave catastale” che georiferisca la particella oggetto del 
premio sull’area regionale. 

A tale chiave - alla quale sono state ricondotte tutte le chiavi catastali “decadute”, ovvero le chiavi particellari 
indicate dal sistema SISCO-SiaRL ma riferite a codici comunali di Comuni che nel periodo in esame erano nel 
frattempo venuti meno come Enti territoriali autonomi56 -  CV ha associato l’ID PARTICEL assegnato dal 
Sistema Informativo regionale (SISCO_Siarl) più aggiornato. 

Ciascun ID PARTICEL - che interpreta, così, in maniera univoca per singolo Comune un foglio di mappa con 
l’eventuale sezione e una particella -  è stato geolocalizzato sul territorio regionale attraverso lo strato vettoriale 
contenente le particelle agricole dichiarate in SISCO-SiaRL nei due anni (2020 e 2021).57 

Attraverso la sovrapposizione, in ambito GIS, degli ID PARTICEL relativi alle particelle oggetto di premio a 
valere sulle Misure a superficie, con gli strati vettoriali relativi alle aree N2000 (SIC, ZPS, ZSC e Habitat), è 
stato possibile selezionare le particelle sulle quali sia presente area N2000 e quali codici Habitat la 
compongano. 

Per “assegnare” a ciascun ID PARTICEL l’estensione che la Regione Lombardia ha riconosciuto come oggetto 
di impegno, nel sistema SISCO-SiaRL è stata presa in esame la voce 
“COLTURA_SUPERFICIE_RICHIESTA”. Così come già messo in luce nel precedente lavoro relativo al 
triennio 2016-2018, non sempre tale assegnazione è potuta avvenire in maniera lineare (ovvero particella 
interamente in un area N2000  superficie assegnata all’area N2000) e ciò ha richiesto l’individuazione e la 
successiva adozione di tre criteri applicativi di seguito riassunti: 

1) qualora la particella in esame avesse presentato una copertura di area N2000 solo parziale, non essendo 
possibile identificare l’esatta allocazione della superficie oggetto dell’impegno all’interno della particella, CV 
ha assegnato l’intera superficie all’area N2000 fino a concorrenza dell’estensione della particella stessa in 
N2000: se la superficie oggetto di impegno avesse presentato un’estensione superiore all’area della particella 
in N2000, CV ha assegnato all’area N2000 come superficie rilevante, solo tale estensione “minore”. 

2) qualora la particella fosse ricaduta su due aree N2000, CV ha assegnato la superficie oggetto di impegno 
(o una sua porzione, nel caso di cui al punto 1), in proporzione all’estensione delle due aree sulla particella 
stessa (ciò in parziale difformità con il criterio adottato per il precedente triennio che, in occasione del dato 
aggregato per il periodo 2016-2020, CV rielaborerà).  

3) qualora la medesima particella fosse stata oggetto di due domande di aiuto per ciascuno dei due anni 
campagna 2019 e 2020, CV ha preso in esame la superficie oggetto di impegno che presentava la maggiore 
estensione. 

4) qualora, infine, la particella non fosse stata presente sul Catasto dei Terreni pur essendo dotata di una 
chiave catastale58, CV ha proceduto a georiferire il dato tenendo conto sia delle indicazioni fornite dall’Agenzia 
delle Entrate59 (nel caso di particelle censite) o, in mancanza o in caso di difficile utilizzo del suddetto 
strumento, ha processato i dati tenendo conto del livello di geolocalizzazione utilizzabile (Comune e foglio di 
mappa) al fine di assegnare con sufficiente stima la superficie oggetto di premio ad aree N2000, aree RER o 
aree NON RER. 

 
56 Dal 2016 al 2020 in Lombardia sono sorti per fusione o incorporazione 16 nuovi Comuni e hanno cessato di esistere 41 Comuni. 
57 Gli strati vettoriali del catasto dei terreni per ciascuna provincia e con i relativi usi suolo, attraverso due successivi scarichi relativi ai 
due anni campagna 2020 e 2021, sono stati resi disponibili all’interno portale Opendata della Regione Lombardia all’indirizzo: 
https://www.dati.lombardia.it/browse?category=Agricoltura&sortBy=newest 
58 Nel caso delle Misure 10, 11 e 13, su un totale di 49.392 particelle oggetto di impegno negli anni campagna 2019 e 2020, non sono 
state rilevate nel Catasto dei terreni – così come rilasciato dalla Regione Lombardia in due versioni, per gli anni 2020 e 2021 - 15.684 
particelle, delle quali 14.784 appartenenti alla Provincia di Brescia. 
59 https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it/age-inspire/srv/ita/catalog.search#/home 
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Per “assegnare” a ciascun ID PARTICEL che la Regione Lombardia ha riconosciuto come oggetto di impegno, 
un contributo finanziario, infine, CV ha preso in esame nel sistema SISCO-SiaRL la voce 
“IMPORTO_RICHIESTO_INTERVENTO”. In assenza del dato finanziario relativo a ciascun ID PARTICEL, 
CV ha assegnato per ciascuna Operazione alle aree N2000 un importo finanziario ottenuto applicando 
all’importo complessivamente richiesto, la percentuale rilevata tra superficie in N2000 e superficie 
complessivamente interessata. 
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5.4 Stima della SAU (Superficie Agricola Utile) nelle aree N2000 

 

Attraverso l’elenco alfanumerico dello shape file contenente le particelle agricole digitalizzate nel 2015 e gli 
utilizzi del suolo delle stesse particelle dichiarate in SISCO-SiaRL dai produttori agricoli aggiornati per l’anno 
campagna 2020 (aggiornamento gennaio 2021) di cui al paragrafo precedente, CV – a mero titolo informativo 
- ha calcolato la SAU nelle aree N2000. 

La superficie di SAU in N2000 è risultata pari a 95.059.84 HA: il 9,50% della SAU regionale è ospitata in aree 
N2000. 

La tabella sottostante contiene la ripartizione della SAU per codice e per estensione: si rileva come quasi il 
55% della superficie regionale a pascolo magro con tara del 50% sia localizzata in aree N2000. 

 
Codice Descrizione SAU regionale (HA) di cui in N2000 % SAU in N2000/SAU regionale 

ALBERI DA FRUTTA  882,45  2,90 0,33% 
ARBORICOLTURA DA LEGNO  1.912,48  1.185,08 61,97% 
BAMBÙ  3,52  - - 
CEREALI  37.221,47  679,85 1,83% 
FORAGGERE NON SEMINABILI  117.010,46  44.947,20 38,41% 
FORAGGERE SEMINABILI  10.565,49  220,72 2,09% 
FRUTTA A GUSCIO  68,75  3,98 5,79% 
LEGUMINOSE  1.909,86  10,66 0,56% 
ORTAGGI  2.339,06  6,30 0,27% 
PASCOLO MAGRO (TARA 20%)  1.021,80  313,42 30,67% 
PASCOLO MAGRO (TARA 50%)  648,59  354,94 54,72% 
PIANTE ARBOREE  35.786,40  6.885,90 19,24% 
PIANTE ARBOREE - OLIO  649,17  22,27 3,43% 
PIANTE ARBOREE - PERE/PESCHE  13,12  - - 
PIANTE ARBOREE - VINO  24.629,57  78,17 0,32% 
PIANTE ARBUSTIVE  6,11  - - 
PIANTE AROMATICHE  16,95  - - 
PIANTE DA FIBRA  23,41  2,71 11,58% 
PIANTE INDUSTRIALI  309,00  0,69 0,22% 
PIANTE OLEIFERE  4.249,97  96,38 2,27% 
PROTEICHE  338,53  3,73 1,10% 
SUPERFICI NON SEMINABILI  5,48  2,36 43,07% 
SUPERFICI SEMINABILI  758.461,75  40.226,74 5,30% 
TERRENI A RIPOSO  68,23  3,39 4,97% 
VIVAIO  2.661,42  12,46 0,47% 
totale60  1.000.803,03 95.059,84 9,50% 

 

Nella tabella sottostante, infine, CV ha indagato per ciascuna SIC/ZPS la percentuale di SAU presente. 
Complessivamente oltre il 25% delle aree N2000 regionali costituisce SAU. 

Codice Area N2000 (SIC/ZSC/ZPS/ZSC) Area N2000 
di cui 
SAU 

Percentuale 
SAU 

IT2010001 LAGO DI GANNA  6,37 0,92 14,47% 
IT2010002 MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA  567,71 13,99 2,46% 
IT2010003 VERSANTE NORD DEL CAMPO DEI FIORI  1.139,18 21,79 1,91% 
IT2010004 GROTTE DEL CAMPO DEI FIORI  329,79 0,13 0,04% 
IT2010005 MONTE MARTICA  784,03 9,83 1,25% 
IT2010006 LAGO DI BIANDRONNO  134,51 3,95 2,94% 
IT2010007 IT2010007 PALUDE BRABBIA  460,14 41,58 9,04% 
IT2010008 LAGO DI COMABBIO  466,91 6,45 1,38% 
IT2010009 SORGENTI DEL RIO CAPRICCIOSA  76,45 0,23 0,29% 
IT2010010 BRUGHIERA DEL VIGANO  257,29 20,80 8,08% 

 
60 Nel Rapporto preliminare ambientale del PSR-FEASR 2014-2020, la SAU regionale nel 2010 era stata stimata in 986.825 ha. 
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Codice Area N2000 (SIC/ZSC/ZPS/ZSC) Area N2000 
di cui 
SAU 

Percentuale 
SAU 

IT2010011 PALUDI DI ARSAGO  543,60 51,57 9,49% 
IT2010012 BRUGHIERA DEL DOSSO  51,78 12,72 24,57% 
IT2010013 ANSA DI CASTELNOVATE  0,08 - - 
IT2010014 TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA DI BERNATE  149,39 20,14 13,48% 
IT2010016 VAL VEDDASCA  4.923,37 317,03 6,44% 
IT2010018 MONTE SANGIANO  195,27 - - 
IT2010019 MONTI DELLA VALCUVIA  1.630,42 6,58 0,40% 
IT2010020 TORBIERA DI CAVAGNANO  6,03 0,29 4,74% 
IT2010021 SABBIE D'ORO  0,21 - - 
IT2010022 ALNETE DEL LAGO DI LAGO DI VARESE  113,42 62,23 54,86% 
IT2010401 PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI  2,50 0,14 5,77% 
IT2010401 IT2010001 PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI LAGO DI GANNA 99,58 19,01 19,09% 
IT2010401 IT2010002 PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA 184,19 2,26 1,23% 
IT2010401 IT2010003 PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI VERSANTE NORD DEL CAMPO DEI FIORI 174,22 0,33 0,19% 
IT2010401 IT2010004 PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI GROTTE DEL CAMPO DEI FIORI 565,26 - - 
IT2010401 IT2010005 PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI MONTE MARTICA 273,65 8,49 3,10% 
IT2010501 LAGO DI VARESE  1.556,18 6,36 0,41% 
IT2010501 IT2010022 LAGO DI VARESE ALNETE DEL LAGO DI LAGO DI VARESE  183,17 26,56 14,50% 
IT2010502 CANNETI DEL LAGO MAGGIORE  20,78 0,00 0,00% 
IT2010502 IT2010015 CANNETI DEL LAGO MAGGIORE PALUDE BRUSCHERA 164,28 39,53 24,06% 
IT2010502 IT2010017 CANNETI DEL LAGO MAGGIORE PALUDE BOZZA-MONVALLINA 20,66 0,30 1,45% 
IT2010502 IT2010021 CANNETI DEL LAGO MAGGIORE SABBIE D'ORO 21,72 - - 
IT2020001 LAGO DI PIANO  207,01 45,50 21,98% 
IT2020002 SASSO MALASCARPA  11,03 0,04 0,39% 
IT2020003 PALUDE DI ALBATE  74,40 14,56 19,57% 
IT2020004 LAGO DI MONTORFANO  83,99 0,25 0,30% 
IT2020005 LAGO DI ALSERIO  488,45 161,04 32,97% 
IT2020006 LAGO DI PUSIANO  659,70 35,68 5,41% 
IT2020007 PINETA PEDEMONTANA DI APPIANO GENTILE  220,18 3,51 1,59% 
IT2020008 FONTANA DEL GUERCIO  34,92 6,89 19,72% 
IT2020009 VALLE DEL DOSSO  1.653,45 456,93 27,64% 
IT2020010 LAGO DI SEGRINO  282,39 9,68 3,43% 
IT2020011 SPINA VERDE  855,49 21,03 2,46% 
IT2020301 TRIANGOLO LARIANO  275,86 8,09 2,93% 
IT2020301 IT2020002 TRIANGOLO LARIANO SASSO MALASCARPA 317,37 13,42 4,23% 
IT2020302 MONTE GENEROSO  237,06 9,24 3,90% 
IT2020303 VALSOLDA  327,71 0,95 0,29% 
IT2030003 MONTE BARRO  241,29 9,36 3,88% 
IT2030004 LAGO DI OLGINATE  78,03 - - 
IT2030005 PALUDE DI BRIVIO  300,71 62,26 20,70% 
IT2030006 VALLE S. CROCE E VALLE  DEL CURONE  1.214,22 255,44 21,04% 
IT2030007 LAGO DI SARTIRANA  27,69 4,48 16,17% 
IT2030008 IL TOFFO  88,14 25,01 28,38% 
IT2030301 MONTE BARRO  3,78 0,33 8,83% 
IT2030301 IT2030003 MONTE BARRO  407,76 9,09 2,23% 
IT2030601 GRIGNE  2.814,11 341,56 12,14% 
IT2030601 IT2030001 GRIGNE GRIGNA SETTENTRIONALE 1.618,39 253,61 15,67% 
IT2030601 IT2030002 GRIGNE GRIGNA MERIDIONALE 2.734,55 31,43 1,15% 
IT2040001 VAL VIERA E CIME DI FOPEL  290,79 29,16 10,03% 
IT2040002 MOTTO DI LIVIGNO - VAL SALIENTE  1.040,83 124,41 11,95% 
IT2040003 VAL FEDERIA  1.593,62 494,90 31,06% 
IT2040005 VALLE DELLA FORCOLA  212,22 84,16 39,66% 
IT2040006 LA VALLACCIA - PIZZO FILONE  1.982,95 583,53 29,43% 
IT2040007 PASSO E MONTE DI FOSCAGNO  1.082,20 149,45 13,81% 
IT2040008 CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE  7,85 1,55 19,75% 
IT2040011 MONTE VAGO - VAL DI CAMPO - VAL NERA  2.876,72 530,68 18,45% 
IT2040012 VAL VIOLA BORMINA - GHIACCIAIO DI CIMA DEI PIAZZI  5.964,64 804,77 13,49% 
IT2040015 PALUACCIO DI OGA  0,68 0,01 0,88% 
IT2040016 IT2040016 MONTE DI SCERSCEN - GHIACCIAIO DI SCERSCEN - MONTE MOTTA  9.672,17 572,52 5,92% 
IT2040017 IT2040017 DISGRAZIA - SISSONE  3.012,54 103,85 3,45% 
IT2040018 IT2040018 VAL CODERA  818,15 74,45 9,10% 
IT2040021 IT2040021 VAL DI TOGNO - PIZZO SCALINO  3.151,77 672,43 21,33% 
IT2040022 LAGO DI MEZZOLA/PIAN DI SPAGNA  14,66 5,89 40,18% 
IT2040022 IT2040042 LAGO DI MEZZOLA/PIAN DI SPAGNA LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA 1.597,10 578,85 36,24% 
IT2040024 DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA  2.120,20 234,68 11,07% 
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Codice Area N2000 (SIC/ZSC/ZPS/ZSC) Area N2000 
di cui 
SAU 

Percentuale 
SAU 

IT2040025 PIAN GEMBRO  78,28 18,12 23,15% 
IT2040026 VAL LESINA  77,49 1,25 1,61% 
IT2040027 VALLE DEL BITTO DI GEROLA  748,65 27,14 3,62% 
IT2040028 VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO  720,71 40,68 5,64% 
IT2040030 VAL MADRE  280,97 7,40 2,63% 
IT2040031 VAL CERVIA  210,60 6,87 3,26% 
IT2040032 VALLE DEL LIVRIO  387,20 17,84 4,61% 
IT2040034 VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA  717,48 59,09 8,24% 
IT2040035 VAL BONDONE - VAL CARONELLA  287,15 3,34 1,16% 
IT2040037 RIFUGIO FALK  4,22 0,34 8,09% 
IT2040038 VAL FONTANA  4.213,25 485,82 11,53% 
IT2040039 VAL ZERTA  1.585,91 222,90 14,06% 
IT2040040 VAL BODENGO  2.556,83 224,73 8,79% 
IT2040041 PIANO DI CHIAVENNA  2.515,60 200,32 7,96% 
IT2040042 LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA  119,70 31,72 26,50% 
IT2040044 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO  41.265,31 7162,09 17,36% 
IT2040044 IT2040001 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO VAL VIERA E CIME DI FOPEL 545,99 - - 
IT2040044 IT2040002 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO MOTTO DI LIVIGNO - VAL SALIENTE 211,42 0,58 0,27% 
IT2040044 IT2040004 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO VALLE ALPISELLA 1.045,19 176,65 16,90% 
IT2040044 IT2040008 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE 1.564,70 43,74 2,80% 
IT2040044 IT2040009 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO VALLE DI FRAELE 1.691,80 42,54 2,51% 
IT2040044 IT2040010 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO VALLE DEL BRAULIO - CRESTA DI DI REIT 3.560,93 492,71 13,84% 
IT2040044 IT2040013 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO VAL ZEBRU' - GRAN ZEBRU' - MONTE CONFINALE 3.727,05 185,73 4,98% 

IT2040044 IT2040014 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO VALLE E GHIACCIAIO DEI FORNI - VAL CEDEC - GRAN ZEBRU' 
- CEVEDALE 6.159,33 490,20 7,96% 

IT2040401 PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI  3.232,20 246,16 7,62% 
IT2040401 IT2040026 PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI VAL LESINA 1.106,99 94,90 8,57% 
IT2040401 IT2040027 PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI VALLE DEL BITTO DI GEROLA 1.711,55 222,15 12,98% 
IT2040401 IT2040028 PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO 2.681,65 467,72 17,44% 
IT2040401 IT2040029 PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI VAL TARTANO 1.443,85 372,22 25,78% 
IT2040401 IT2040030 PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI VAL MADRE 1.205,69 35,95 2,98% 
IT2040401 IT2040031 PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI VAL CERVIA 1.684,16 191,99 11,40% 
IT2040401 IT2040032 PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI VALLE DEL LIVRIO 1.722,51 153,60 8,92% 
IT2040401 IT2040033 PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI VAL VENINA 3.634,12 358,13 9,85% 
IT2040401 IT2040034 PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA 2.427,81 481,28 19,82% 
IT2040401 IT2040035 PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI VAL BONDONE - VAL CARONELLA 1.213,99 50,24 4,14% 
IT2040401 IT2040036 PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI VAL BELVISO 766,55 88,86 11,59% 
IT2040402 RISERVA REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI  47,52 10,63 22,36% 
IT2040403 RISERVA REGIONALE PALUACCIO DI OGA  9,24 0,16 1,74% 
IT2040403 IT2040015 RISERVA REGIONALE PALUACCIO DI OGA PALUACCIO DI OGA 27,44 2,80 10,20% 
IT2040601 BAGNI DI MASINO-PIZZO BADILE-VAL DI MELLO-VAL TORRONE-PIANO DI PREDA ROSSA  1.100,37 127,88 11,62% 

IT2040601 IT2040019 BAGNI DI MASINO-PIZZO BADILE-VAL DI MELLO-VAL TORRONE-PIANO DI PREDA ROSSA BAGNI 
DI MASINO - PIZZO BADILE 2.757,16 336,61 12,21% 

IT2040601 IT2040020 BAGNI DI MASINO-PIZZO BADILE-VAL DI MELLO-VAL TORRONE-PIANO DI PREDA ROSSA VAL DI 
MELLO - PIANO DI PREDA ROSSA 5.792,91 437,91 7,56% 

IT2040602 VALLE DEI RATTI-CIME DI GAIAZZO  435,03 66,90 15,38% 
IT2040602 IT2040023 VALLE DEI RATTI-CIME DI GAIAZZO VALLE DEI RATTI 928,69 158,73 17,09% 
IT2050001 PINETA DI CESATE  181,99 19,34 10,62% 
IT2050002 BOSCHI DELLE GROANE  726,89 181,46 24,96% 
IT2050003 VALLE DEL RIO PEGORINO  122,38 6,11 4,99% 
IT2050004 VALLE DEL RIO CANTALUPO  70,19 5,07 7,22% 
IT2050005 BOSCHI DELLA FAGIANA  141,53 121,94 86,16% 
IT2050006 IT2050006 BOSCO DI VANZAGO  192,81 113,09 58,65% 
IT2050007 FONTANILE NUOVO  3,51 2,45 69,62% 
IT2050008 BOSCO DI CUSAGO  13,16 0,02 0,13% 
IT2050009 SORGENTI DELLA MUZZETTA  136,21 104,34 76,60% 
IT2050010 OASI DI LACCHIARELLA  36,64 6,26 17,08% 
IT2050011 OASI LE FOPPE DI TREZZO SULL'ADDA  9,68 3,41 35,28% 
IT2050401 RISERVA REGIONALE FONTANILE NUOVO  0,91 0,68 74,59% 
IT2050401 IT2050007 RISERVA REGIONALE FONTANILE NUOVO FONTANILE NUOVO 36,03 29,58 82,09% 
IT2060001 VALTORTA E VALMORESCA  28,65 1,27 4,44% 
IT2060002 VALLE DI PIAZZATORRE - ISOLA DI FONDRA  831,64 6,23 0,75% 
IT2060004 ALTA VAL DI SCALVE  449,97 36,77 8,17% 
IT2060005 VAL SEDORNIA - VAL ZURIO - PIZZO DELLA PRESOLANA  7.645,49 1576,89 20,63% 
IT2060006 IT2060006 BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALINE  596,91 64,41 10,79% 
IT2060007 VALLE ASININA  1,39 - - 
IT2060009 VAL NOSSANA - CIMA DI GREM  1,56 0,16 10,31% 
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Codice Area N2000 (SIC/ZSC/ZPS/ZSC) Area N2000 
di cui 
SAU 

Percentuale 
SAU 

IT2060010 VALLE DEL FREDDO  72,49 0,07 0,09% 
IT2060011 CANTO ALTO  E VALLE DEL GIONGO  565,17 3,10 0,55% 
IT2060012 BOSCHI DELL'ASTINO E DELL'ALLEGREZZA  49,74 8,81 17,71% 
IT2060013 FONTANILE BRANCALEONE  11,83 5,88 49,68% 
IT2060014 BOSCHETTO DELLA CASCINA CAMPAGNA  5,33 1,41 26,38% 
IT2060015 IT2060015 BOSCO DE L'ISOLA  91,62 27,23 29,72% 
IT2060016 VALPREDINA-MISMA  90,23 3,46 3,83% 
IT2060301 MONTE RESEGONE  429,32 46,71 10,88% 
IT2060302 COSTA DEL PALLIO  295,29 78,92 26,72% 
IT2060304 VAL DI SCALVE  671,24 21,12 3,15% 
IT2060401 PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE  22.369,62 7.072,45 31,62% 
IT2060401 IT2040029 PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE VAL TARTANO  7,15 6,18 86,39% 
IT2060401 IT2040033 PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE VAL VENINA 12,58 - - 
IT2060401 IT2060001 PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE VALTORTA E VALMORESCA 1.654,21 653,67 39,52% 
IT2060401 IT2060002 PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE VALLE DI PIAZZATORRE - ISOLA DI FONDRA 1.683,10 143,76 8,54% 
IT2060401 IT2060003 PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE ALTA VAL BREMBANA - LAGHI GEMELLI 4.254,26 1.376,34 32,35% 
IT2060401 IT2060004 PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE ALTA VAL DI SCALVE 6.606,77 1.901,16 28,78% 
IT2060401 IT2060005 PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE VAL SEDORNIA - VAL ZURIO - PIZZO PRESOLANA 5.324,56 1.467,87 27,57% 
IT2060401 IT2060007 PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE VALLE ASININA 1.506,18 375,61 24,94% 
IT2060401 IT2060008 PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE VALLE PARINA 2.226,47 380,28 17,08% 
IT2060401 IT2060009 PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE VAL NOSSANA - CIMA DI GREM 3.369,50 1.706,22 50,64% 
IT2060506 BELVISO BARBELLINO  1.945,01 196,43 10,10% 
IT2070002 MONTE PICCOLO - MONTE COLMO  412,27 109,73 26,62% 
IT2070004 MONTE MARSER - CORNI DI BOS  0,75 - - 
IT2070005 PIZZO BADILE - ALTA VAL ZUMELLA  211,75 6,14 2,90% 
IT2070006 PASCOLI DI CROCEDOMINI - ALTA VAL CAFFARO  3.013,67 1362,18 45,20% 
IT2070007 VALLONE DEL FORCEL ROSSO  7,54 - - 
IT2070009 VERSANTI DELL'AVIO  22,75 1,28 5,61% 
IT2070010 PIZ OLDA - VAL MALGA  642,25 28,91 4,50% 
IT2070011 TORBIERA LA GOIA  0,20 0,20 97,03% 
IT2070012 TORBIERE DI VAL BRAONE  5,46 0,83 15,24% 
IT2070014 LAGO DI PILE  4,01 0,45 11,16% 
IT2070017 VALLI DI SAN ANTONIO  4.162,72 741,38 17,81% 
IT2070018 ALTOPIANO DI CARIADEGHE  523,30 32,72 6,25% 
IT2070019 SORGENTE FUNTANI`  54,96 5,49 9,98% 
IT2070020 IT2070020 TORBIERE D'ISEO  362,49 51,06 14,09% 
IT2070021 VALVESTINO  49,10 1,54 3,13% 
IT2070023 BELVEDERE - TRI PLANE  25,57 3,05 11,92% 
IT2070301 FORESTA DI LEGNOLI  332,07 13,93 4,19% 
IT2070302 VAL CAFFARO  1.238,85 449,64 36,30% 
IT2070303 VAL GRIGNA  2.874,48 1185,47 41,24% 
IT2070401 PARCO NATURALE ADAMELLO  4.332,13 541,97 12,51% 
IT2070401 IT2070001 PARCO NATURALE ADAMELLO TORBIERE DEL TONALE 47,05 10,90 23,16% 
IT2070401 IT2070003 PARCO NATURALE ADAMELLO VAL RABBIA E VAL GALINERA 1.855,31 263,76 14,22% 
IT2070401 IT2070004 PARCO NATURALE ADAMELLO MONTE MARSER - CORNI DI BOS 2.592,00 542,82 20,94% 
IT2070401 IT2070005 PARCO NATURALE ADAMELLO PIZZO BADILE - ALTA VAL ZUMELLA 1.973,52 362,60 18,37% 
IT2070401 IT2070006 PARCO NATURALE ADAMELLO PASCOLI DI CROCEDOMINI - ALTA VAL CAFFARO 1.592,01 852,01 53,52% 
IT2070401 IT2070007 PARCO NATURALE ADAMELLO VALLONE DEL FORCEL ROSSO 3.060,80 421,70 13,78% 
IT2070401 IT2070008 PARCO NATURALE ADAMELLO CRESTA MONTE COLOMBE' E CIMA BARBIGNAGA 156,28 46,98 30,06% 
IT2070401 IT2070009 PARCO NATURALE ADAMELLO VERSANTI DELL'AVIO 1.655,50 239,24 14,45% 
IT2070401 IT2070010 PARCO NATURALE ADAMELLO PIZ OLDA - VAL MALGA 1.427,63 249,65 17,49% 
IT2070401 IT2070012 PARCO NATURALE ADAMELLO TORBIERE DI VAL BRAONE 62,58 11,79 18,85% 
IT2070401 IT2070013 PARCO NATURALE ADAMELLO GHIACCIAIO DELL'ADAMELLO 2.977,33 - - 
IT2070402 ALTO GARDA BRESCIANO  11.056,38 933,58 8,44% 
IT2070402 IT2070015 ALTO GARDA BRESCIANO MONTE CAS - CIMA DI CORLOR 166,31 - - 
IT2070402 IT2070016 ALTO GARDA BRESCIANO CIMA COMER 313,70 11,08 3,53% 
IT2070402 IT2070021 ALTO GARDA BRESCIANO VALVESTINO 6.425,99 751,92 11,70% 
IT2070402 IT2070022 ALTO GARDA BRESCIANO CORNO DELLA MAROGNA 3.572,08 171,84 4,81% 
IT2080002 BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO  751,56 536,06 71,33% 
IT2080008 BOSCHETTO DI SCALDASOLE  100,94 85,10 84,30% 
IT2080012 GARZAIA DI GALLIA  106,92 82,16 76,84% 
IT2080014 BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO  11,47 0,69 6,01% 
IT2080015 SAN MASSIMO  392,91 198,12 50,42% 
IT2080016 BOSCHI DEL VIGNOLO  259,79 145,33 55,94% 
IT2080017 IT2080017 GARZAIA DI PORTA CHIOSSA  80,51 64,65 80,30% 
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SAU 

Percentuale 
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IT2080018 IT2080018 GARZAIA DELLA CAROLA  31,60 15,06 47,66% 
IT2080019 BOSCHI DI VACCARIZZA  1,87 0,59 31,62% 
IT2080020 GARZAIA DELLA ROGGIA TORBIDA  13,76 2,31 16,80% 
IT2080021 MONTE ALPE  320,16 27,21 8,50% 
IT2080023 IT2080023 GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA  53,39 44,32 83,01% 
IT2080024 SASSI NERI - PIETRA COVA  667,63 136,12 20,39% 
IT2080025 LE TORRAIE - MONTE LESIMA  598,48 42,34 7,07% 
IT2080026 SITI RIPRODUTTIVI DI ACIPENSER NACCARII  20,48 - - 
IT2080301 BOSCHI DEL TICINO  6.460,82 3.730,34 57,74% 
IT2080301 IT2010010 BOSCHI DEL TICINO BRUGHIERA DEL VIGANO 253,07 28,21 11,15% 
IT2080301 IT2010012 BOSCHI DEL TICINO BRUGHIERA DEL DOSSO 403,32 5,03 1,25% 
IT2080301 IT2010013 BOSCHI DEL TICINO ANSA DI CASTELNOVATE 302,09 18,71 6,19% 
IT2080301 IT2010014 BOSCHI DEL TICINO TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA DI BERNATE 2.333,89 730,04 31,28% 
IT2080301 IT2050005 BOSCHI DEL TICINO BOSCHI DELLA FAGIANA 903,30 266,78 29,53% 
IT2080301 IT2080002 BOSCHI DEL TICINO BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO 7.819,17 2.383,43 30,48% 
IT2080301 IT2080013 BOSCHI DEL TICINO GARZAIA DELLA CASCINA PORTALUPA 5,43 0,19 3,45% 
IT2080301 IT2080014 BOSCHI DEL TICINO BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO 1.342,07 533,16 39,73% 
IT2080301 IT2080015 BOSCHI DEL TICINO SAN MASSIMO 69,43 5,06 7,29% 
IT2080301 IT2080019 BOSCHI DEL TICINO BOSCHI DI VACCARIZZA 463,88 172,57 37,20% 
IT2080301 IT2080026 BOSCHI DEL TICINO SITI RIPRODUTTIVI DI ACIPENSER NACCARII 212,56 0,13 0,06% 
IT2080501 RISAIE DELLA LOMELLINA  29.837,14 25.065,34 84,01% 
IT2080501 IT2080001 RISAIE DELLA LOMELLINA GARZAIA DI CELPENCHIO 140,55 86,18 61,31% 
IT2080501 IT2080003 RISAIE DELLA LOMELLINA GARZAIA DELLA VERMINESCA 161,98 120,39 74,33% 
IT2080501 IT2080004 RISAIE DELLA LOMELLINA PALUDE LOJA 39,55 19,22 48,60% 
IT2080501 IT2080005 RISAIE DELLA LOMELLINA GARZAIA DELLA RINALDA 38,23 23,34 61,05% 
IT2080501 IT2080006 RISAIE DELLA LOMELLINA GARZAIA DI S. ALESSANDRO 266,03 158,83 59,71% 
IT2080501 IT2080007 RISAIE DELLA LOMELLINA GARZAIA DEL BOSCO BASSO 40,82 22,30 54,62% 
IT2080501 IT2080009 RISAIE DELLA LOMELLINA GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA 73,16 44,08 60,25% 
IT2080501 IT2080010 RISAIE DELLA LOMELLINA GARZAIA DI SARTIRANA 190,00 111,43 58,65% 
IT2080501 IT2080011 RISAIE DELLA LOMELLINA ABBAZIA ACQUALUNGA 176,54 106,90 60,55% 
IT2080701 PO DA ALBAREDO ARNABOLDI AD ARENA PO  908,02 122,40 13,48% 
IT2080702 PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO  290,70 97,28 33,46% 
IT2080703 PO DI PIEVE PORTO MORONE  33,37 1,74 5,21% 
IT2090001 IT2090001 MONTICCHIE  237,83 194,66 81,85% 
IT2090002 BOSCHI E LANCA DI COMAZZO  265,05 96,34 36,35% 
IT2090003 BOSCO DEL MORTONE  63,76 9,63 15,10% 
IT2090006 SPIAGGE FLUVIALI DI BOFFALORA  172,30 3,93 2,28% 
IT2090007 LANCA DI SOLTARICO  160,31 31,97 19,94% 
IT2090008 LA ZERBAGLIA  497,32 314,60 63,26% 
IT2090009 MORTA DI BERTONICO  48,08 7,67 15,96% 
IT2090010 ADDA MORTA  191,36 131,05 68,48% 
IT2090011 BOSCO VALENTINO  58,79 5,28 8,99% 
IT2090501 SENNA LODIGIANA  326,88 125,63 38,43% 
IT2090502 IT2090004 SENNA LODIGIANA GARZAIA DEL MORTONE 34,98 12,25 35,01% 
IT2090502 IT2090005 SENNA LODIGIANA GARZAIA DELLA CASCINA DEL PIOPPO 6,74 1,86 27,68% 
IT2090502 IT2090008 SENNA LODIGIANA LA ZERBAGLIA 56,34 2,00 3,55% 
IT2090503 CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA  164,73 22,98 13,95% 
IT2090701 PO DI SAN ROCCO AL PORTO  132,05 0,86 0,65% 
IT2090702 PO DI CORTE S.ANDREA  135,48 1,35 0,99% 
IT20A0001 MORTA DI PIZZIGHETTONE  42,44 17,70 41,71% 
IT20A0002 NAVIGLIO DI MELOTTA  237,40 194,54 81,95% 
IT20A0003 PALATA MENASCIUTTO  75,20 22,33 29,70% 
IT20A0005 IT20A0020 LANCA DI GABBIONETA GABBIONETA 22,51 18,80 83,53% 
IT20A0006 LANCHE DI AZZANELLO  141,57 79,58 56,21% 
IT20A0007 BOSCO DELLA MARISCA  102,40 13,55 13,23% 
IT20A0008 IT20A0008 ISOLA UCCELLANDA  76,31 30,88 40,46% 
IT20A0009 IT20A0019 BOSCO DI BARCO BARCO 35,28 6,40 18,13% 
IT20A0013 LANCA DI GEROLE  1,35 0,95 70,39% 
IT20A0014 LANCONE DI GUSSOLA  22,62 3,18 14,06% 
IT20A0015 BOSCO RONCHETTI  20,98 16,13 76,92% 
IT20A0016 SPIAGGIONI DI SPINADESCO  0,12 0,11 86,78% 
IT20A0017 SCOLMATORE DI GENIVOLTA  72,43 17,60 24,29% 
IT20A0018 CAVE DANESI  322,14 202,59 62,89% 
IT20A0019 BARCO  31,28 6,52 20,85% 
IT20A0020 GABBIONETA  88,07 56,36 63,99% 
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IT20A0401 RISERVA REGIONALE BOSCO RONCHETTI  111,20 62,74 56,42% 
IT20A0401 IT20A0015 RISERVA REGIONALE BOSCO RONCHETTI BOSCO RONCHETTI 188,72 126,84 67,21% 
IT20A0402 RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE  705,46 406,33 57,60% 
IT20A0402 IT20A0013 RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE LANCA DI GEROLE 475,01 295,47 62,20% 
IT20A0501 SPINADESCO  214,37 184,00 85,83% 
IT20A0501 IT20A0016 SPINADESCO SPIAGGIONI DI SPINADESCO 825,43 324,81 39,35% 
IT20A0502 LANCA DI GUSSOLA  61,04 57,64 94,43% 
IT20A0502 IT20A0014 LANCA DI GUSSOLA LANCONE DI GUSSOLA 91,27 48,75 53,41% 
IT20A0503 ISOLA MARIA LUIGIA  556,44 246,17 44,24% 
IT20B0002 VALLI DI MOSIO  0,85 0,48 56,37% 
IT20B0003 LANCA CASCINA S. ALBERTO  0,12 0,04 32,17% 
IT20B0004 LANCHE DI GERRA GAVAZZI E RUNATE  17,87 13,27 74,27% 
IT20B0005 TORBIERE DI MARCARIA  0,24 0,06 25,93% 
IT20B0006 IT20B0006 ISOLA BOSCONE  139,00 26,85 19,32% 
IT20B0007 IT20B0007 ISOLA BOSCHINA  38,93 0,00 0,00% 
IT20B0008 PALUDE DI OSTIGLIA  0,54 0,01 0,92% 
IT20B0008 IT20B0016 PALUDE DI OSTIGLIA OSTIGLIA 122,24 60,56 49,54% 
IT20B0009 VALLI DEL MINCIO  486,19 4,37 0,90% 
IT20B0009 IT20B0017 VALLI DEL MINCIO ANSA E VALLI DEL MINCIO 1.462,11 421,28 28,81% 
IT20B0010 IT20B0010 VALLI DEL MINCIO VALLAZZA 529,85 48,89 9,23% 
IT20B0011 IT20B0011 VALLI DEL MINCIO BOSCO FONTANA 236,18 1,29 0,55% 
IT20B0012 COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO  271,35 184,05 67,83% 
IT20B0014 CHIAVICA DEL MORO  24,63 11,05 44,89% 
IT20B0016 OSTIGLIA  4,46 0,91 20,28% 
IT20B0017 ANSA E VALLI DEL MINCIO  55,67 48,68 87,46% 
IT20B0018 COMPLESSO  MORENICO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  115,80 80,46 69,48% 
IT20B0401 PARCO REGIONALE OGLIO SUD  3.376,04 2.493,56 73,86% 
IT20B0401 IT20A0004 PARCO REGIONALE OGLIO SUD LE BINE 144,47 81,91 56,70% 
IT20B0401 IT20B0001 PARCO REGIONALE OGLIO SUD BOSCO FOCE OGLIO 102,08 36,00 35,26% 
IT20B0401 IT20B0002 PARCO REGIONALE OGLIO SUD VALLI DI MOSIO 65,60 51,93 79,16% 
IT20B0401 IT20B0003 PARCO REGIONALE OGLIO SUD LANCA CASCINA S. ALBERTO 104,46 89,18 85,37% 
IT20B0401 IT20B0004 PARCO REGIONALE OGLIO SUD LANCHE DI GERRA GAVAZZI E RUNATE 140,02 97,81 69,86% 
IT20B0401 IT20B0005 PARCO REGIONALE OGLIO SUD TORBIERE DI MARCARIA 92,76 43,86 47,28% 
IT20B0402 RISERVA REGIONALE GARZAIA DI POMPONESCO  34,63 21,79 62,93% 
IT20B0402 IT20B0015 RISERVA REGIONALE GARZAIA DI POMPONESCO POMPONESCO 61,49 3,69 6,00% 
IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA  7.021,49 4.075,65 58,05% 
IT20B0501 IT20B0001 VIADANA, PORTIOLO SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA BOSCO FOCE OGLIO 203,65 0,00 0,00% 
IT20B0501 IT20B0015 VIADANA, PORTIOLO SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA  POMPONESCO 0,04 0,03 70,27% 

TOTALI  373.786,35 95.059,15 25,43% 

 


